



**Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης
Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής
Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών
Υπηρεσιών**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Τίτλος:	Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
Κωδικός:	Έκδοση
Ημερομηνία:	Νοέμβριος 2023
Υπεύθυνος:	Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων & Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων
Κοινοποίηση:	Σύνολο Προσωπικού ΕΥΔΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Έκδοση	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 217216.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1. Σκοπός
- 1.2. Πεδίο Εφαρμογής
- 1.3. Εξαιρέσεις
- 1.4. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

4. ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ

- 4.1. Όργανα για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Έργων - Μελετών - Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
- 4.2. Σύγκρουση Συμφερόντων
- 4.3. Διαχωρισμός Καθηκόντων
- 4.4. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

5. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

Προοίμιο

5.1. Προκαταρκτικό Στάδιο

5.1.1. Αναγνώριση και Προγραμματισμός Αναγκών

5.1.2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Έργων – Μελετών - Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- 5.1.3. Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης
- 5.1.4. Επάρκεια Προϋπολογισμού, Ωριμότητα, Μελέτες
- 5.1.5. Ανάθεση μελετών προπαρασκευαστικών συγκεκριμένου έργου
 - 5.1.5.1. Συμβάσεις μελετών για ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 - 5.1.5.2. Δωρεά Μελέτης ή Έργου
 - 5.1.5.3. Έργα με Αξιολόγηση μελέτης, Αντιπαροχή, Παραχώρηση
- 5.1.6. Καθορισμός Προθεσμιών
- 5.1.7. Επιλογή Διαδικασιών Ανάθεσης, Υποδιαίρεση σε Τμήματα
- 5.1.8. Έναρξη Διαδικασίας Ανάθεσης
- 5.1.9. Έγγραφα Διαδικασίας Ανάθεσης
- 5.1.10. Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης
- 5.1.11. Δημοσιότητα

5.2. Προσυμβατικό Στάδιο

- 5.2.1. Διαβουλεύσεις με την αγορά πριν και μετά την δημοσίευση των εγγράφων της σύμβασης
- 5.2.2. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) -Γενικά
- 5.2.3. Ειδικές Διαδικασίες και Ειδικά Εργαλεία Επιλογής Αναδόχου
 - 5.2.3.1. Ειδικές Διαδικασίες για Συμβάσεις Κάτω των Ορίων
 - 5.2.3.1.1. Απευθείας Ανάθεση
 - 5.2.3.1.2. Συλλογή Προσφορών
 - 5.2.3.1.3. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες)
 - 5.2.3.2. Ειδικά Εργαλεία για Συμβάσεις Άνω και Κάτω των Ορίων
 - 5.2.3.2.1. Σύστημα Προεπιλογής – Μητρώο Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 - 5.2.3.2.2. Συμβάσεις Έργων με Αξιολόγηση Μελέτης
- 5.2.4. Διαδικασία Ανάθεσης
 - 5.2.4.1. Υποβολή Προσφορών
 - 5.2.4.2. Εγγυήσεις

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- 5.2.4.3. Λόγοι Αποκλεισμού
- 5.2.4.4. Κριτήρια Επιλογής
- 5.2.4.5. Κριτήρια Ανάθεσης
- 5.2.4.6. Διευκρινίσεις
- 5.2.4.7. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση
- 5.2.4.8. Κατακύρωση και Σύναψη Σύμβασης
- 5.2.4.9. Ματαίωση και Επανάληψη Διαδικασίας
- 5.2.5. Έννομη Προστασία

5.3 Στάδιο Εκτέλεσης

5.3.1. Συμβάσεις Έργων

- 5.3.1.1. Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων
 - 5.3.1.1.1. Γενικές Αρχές – Υπογραφή Σύμβασης
 - 5.3.1.1.2. (α) Διοίκηση Έργων – Επίβλεψη
 - 5.3.1.1.2. (β) Σύμπραξη στην κατασκευή του Μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη
 - 5.3.1.1.3. Εκπροσώπηση Αναδόχου – Επικοινωνία με τον Ανάδοχο
 - 5.3.1.1.4. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ Οργανόγραμμα Εργοταξίου
 - 5.3.1.1.5. Εγκατάσταση του Αναδόχου – Ημερολόγιο του Έργου
 - 5.3.1.1.6. (Α) Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
 - 5.3.1.1.6. (Β) Υποχρεώσεις Μελών Αναδόχου Κοινοπραξίας – Κατασκευή του Έργου από Κοινοπραξία
 - 5.3.1.1.7. Υπεργολαβία
 - 5.3.1.1.8. Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες
 - 5.3.1.1.9. Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
 - 5.3.1.1.10. Επιμετρήσεις
 - 5.3.1.1.11. Προκαταβολές
 - 5.3.1.1.12. Λογαριασμοί
 - 5.3.1.1.13. Εκτέλεση Έργου με το Απολογιστικό Σύστημα - Απολογιστικές Εργασίες

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- 5.3.1.1.14. Αναθεωρήσεις τιμών - Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες
- 5.3.1.1.15. Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων
- 5.3.1.1.16. Ποιότητα στα Έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) / Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
- 5.3.1.1.17. Ακαταλληλότητα Υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη Συντήρησης
- 5.3.1.1.18. Έκπτωση Αναδόχου
- 5.3.1.1.19. Υπερημερία Κυρίου του Έργου
- 5.3.1.1.20. Διακοπή Εργασιών - Διάλυση της Σύμβασης – Ματαίωση της Διάλυσης
- 5.3.1.1.21. Πτώχευση – Θάνατος – Υποκατάσταση
- 5.3.1.1.22. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών
- 5.3.1.1.23. Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ)
- 5.3.1.1.24. Χρόνος Υποχρεωτικής Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης των Έργων
- 5.3.1.1.25. Παραλαβή
- 5.3.1.1.26. Παραλαβή για χρήση
- 5.3.1.1.27. Απόσβεση δικαιωμάτων Αναδόχου
- 5.3.1.1.28. Εκτέλεση εργασιών με Αυτεπιστασία
- 5.3.1.1.29. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων
- 5.3.1.1.30. Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών

5.3.2. Συμβάσεις μελετών

- 5.3.2.1. Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών
 - 5.3.2.1.1. Γενικές Αρχές – Υπογραφή Σύμβασης
 - 5.3.2.1.2. Διοίκηση - Επίβλεψη Σύμβασης Μελέτης
 - 5.3.2.1.2. (Α) Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα
 - 5.3.2.1.3. Ποινικές ρήτρες
 - 5.3.2.1.4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
 - 5.3.2.1.5. Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου
 - 5.3.2.1.6. Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12-23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.2.1.7. Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

5.3.2.1.8. Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

5.3.2.1.9. Έκπτωση του Αναδόχου

5.3.2.1.10. Διάλυση της σύμβασης

5.3.2.1.11. Ματαίωση της διάλυσης

5.3.2.1.12. Αποζημίωση Αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

5.3.2.1.13. Υποκατάσταση Αναδόχου

5.3.2.1.14. Τεχνικές Προδιαγραφές

5.3.2.1.15. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

5.3.2.1.16. Υπερβολαβίες

5.3.2.1.17. Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών

5.3.3 Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

5.3.3.1. Συμβατικό πλαίσιο

5.3.3.2. Διοίκηση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση

5.3.3.3. Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

5.3.3.4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

5.3.3.5. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

5.3.3.6. Έγκριση της ΠΤΛΕΥ – Παραλαβή αντικειμένου της Σύμβασης

5.4 Διαχείριση Συμβάσεων

5.4.1. Διαχείριση Αιτημάτων Έργου/Μελέτης/ Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών

5.4.2. Τροποποίηση Σύμβασης

5.4.3. Καταγγελία Σύμβασης

5.4.4. Ολοκλήρωση εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας 1 Έγκριση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνιστικής Διαδικασίας/ Λοιπές Αποφάσεις (Καταγγελία/ Ματαίωση/ Επανάληψη Διαδικασίας Ανάθεσης

Πίνακας 2 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης – Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού

Πίνακας 3 Έγκριση Προκηρύξεων/Τευχών Διακήρυξης/ Προσκλήσεων / Προκαταρκτική Διαβούλευση

Πίνακας 4 Έγκριση Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Τεχνικής Προσφοράς (σε περίπτωση δύο σταδίων αποσφράγισης/αξιολόγησης)/ Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου/ Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων/ Έγκριση Διαδικασίας Σύναψης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Πίνακας 5 Αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συναφθεισών Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Υπογραφή συμβάσεων και τροποποιήσεις αυτών, Ορισμός Επιτροπών, Έγκριση Παραλαβής, έγκριση τροποποιήσεων, ποινικών ρητρών, καταγγελίας καθώς και κάθε άλλης έγκρισης στο στάδιο της εκτέλεσης)

Πίνακας 6 Όρια επιλογής Απευθείας Ανάθεσης και Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Συλλογή Προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Εισηγήσεις

Σύνταξη Τεύχους Διακήρυξης / Τευχών Διαγωνιστικής Διαδικασίας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου
21/21/6.12.23

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (εφεξής ο «Κανονισμός») είναι:

Να αποτελέσει έκφραση της πολιτικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναφορικά με την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (εφεξής η «Πολιτική») και να καθορίσει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ και του ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α' 147), όπως εκάστοτε ισχύει, τους βασικούς κανόνες και αρχές που διέπουν τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Κατά την εκπόνηση του παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ως εταιρεία του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, (Α' 314), δυνάμει του άρθρου 222 παρ. 7 του ν. 4412/2016 εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 279 (κανόνες για την διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς), 281 (περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης), 302 (εγγυήσεις), 315 έως 317 (ειδικοί κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας, κατακύρωση, ματαίωση), 326 έως 333 (επιλογή διαδικασιών, συμβάσεις ήσσονος αξίας, απευθείας ανάθεση, συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναρξη διαδικασίας σύναψης, προθεσμίες διαδικασιών σύναψης κάτω των ορίων, προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων, προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά την διαδικασία σύναψης κάτω των ορίων), καθώς και των παρ. 4 (εφαρμογή άρθρων 134 έως 181 στην εκτέλεση συμβάσεων έργων του Βιβλίου ΙΙ) και 5 (εφαρμογή άρθρων 182 έως 199 στην εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ) του άρθρου 1 του ν. 4412/2016. Επίσης, συνεπεία των ανωτέρω και ως εκ της εξαίρεσης από το άρθρο 315 παρ. 1 του ν. 4412/2016., η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εξαιρείται και από τις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100 (περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικά, περιεχόμενο φακέλου τεχνική προσφορά, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών, χρόνος ισχύος προσφορών, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 103 (πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών) και 104 (χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής) του ν. 4412/2016.

Να αποσαφηνίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών στον κύκλο ζωής των Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Να καθοδηγήσει το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σχετικά με την προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

1.2. Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε διαδικασία προγραμματισμού, ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας αυτών.

Η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι αρμόδια να παρέχει διευκρινίσεις επί των οριζόμενων στον παρόντα Κανονισμό με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του εντός της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

και επίσης για το χαρακτηρισμό κάθε Σύμβασης ως Σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις ανάθεσης Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών όπου υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση, ή/και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα νομοθετικά ή κανονιστικά μέσα ενσωμάτωσης αυτών στην Ελληνική έννομη τάξη και ιδίως ο νόμος 4412/2016, στο πεδίο ορισμού των οποίων εμπίπτει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή οι δραστηριότητές της, εφόσον η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν έχει ρητά εξαιρεθεί από την υποχρέωση εφαρμογής τους, η ειδική νομοθετική ρύθμιση ή η Οδηγία αυτή υπερισχύει του παρόντος Κανονισμού.

Ειδικά για τις Συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλα ενωσιακά προγράμματα και εν γένει πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνή προγράμματα ή/και ταμεία, καθώς και από τα τομεακά, περιφερειακά και ειδικά προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ισχύουν συμπληρωματικά προς τον παρόντα Κανονισμό οι σχετικές ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, στο μέτρο που η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν έχει ρητά εξαιρεθεί από την υποχρέωση εφαρμογής τους.

1.3. Εξαιρέσεις

Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται:

α. Οι συμβάσεις που κατ' αντικείμενο υπάγονται στις δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 237 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει,

β. Οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ με σκοπούς άλλους από την άσκηση της οριζόμενης στο άρθρο 230 του ν. 4412/2016 δραστηριότητας ή για την άσκηση μιας αντίστοιχης δραστηριότητας σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 238 του νόμου 4412/2016,

γ. Οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δυνάμει διεθνών κανόνων, σύμφωνα με το άρθρο 239 του νόμου 4412/2016, ήτοι σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων διαφορετικές από εκείνες του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

αα) νομικό μέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή συμφωνία που συνάπτεται, σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους - μέλους και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της,

ββ) διεθνή οργανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, όταν οι σχετικές συμβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα. Στην περίπτωση συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης.

δ. Οι συμβάσεις υπηρεσιών που κατ' αντικείμενο υπάγονται στις δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 240 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ε. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 241 του νόμου 4412/2016.

στ. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την αγορά ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 242 του νόμου 4412/2016,.

ζ. Οι συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

-σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η οικεία νομοθεσία, και ιδίως τα άρθρα 248 του νόμου 4412/2016,

-σε κοινοπραξίες στις οποίες αυτή μετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4412/2016,

-στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας εκτός της περιοχής αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο ν. 2744/1999,

η. Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου, υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των αντίστοιχων προβλέψεων της ΣΛΕΕ.

θ. Η πώληση, εκμίσθωση, εκποίηση, δωρεά και διάθεση προς απόρριψη άχρηστων ή πλεοναζόντων ειδών ιδιοκτησίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (υλικών – εξοπλισμού).

ι. Οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, για τις οποίες εφαρμόζεται ο «Κανονισμός Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών» της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

κ. Οι προμήθειες προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Δαπάνες με εσωτερικές αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ (ενδεικτικά έξοδα ταξιδιών, διαμονής, μετακίνησης).

κα. Τυχόν άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. με πάγιες ρυθμίσεις των αρμοδίων οργάνων Διοίκησής της,

Για την επιλογή των Αναδόχων στις ανωτέρω περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ εφαρμόζει διαδικασίες, καθορισμένες με πάγιες ρυθμίσεις των αρμοδίων οργάνων Διοίκησής της, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα και με τις προβλέψεις του άρθρου 253 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, αλλά και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της εταιρείας Πολιτικές, όπως είναι αναρτημένες στον επίσημο ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και εκάστοτε επικαιροποιούνται, και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να εφαρμόσει αναλογικά - κατά την κρίση της και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν - στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιπτώσεις τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

1.4. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό

Όλοι οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ενεργώντας για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξαρτήτως νομικού δεσμού ή τύπου σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

- ως «**Εταιρεία**» νοείται η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ).
- ως «**κύριος του έργου**» ή «**εργοδότης**» νοείται η ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
- ως «**Προϊσταμένη Αρχή**» ή «**αποφαινόμενο όργανο**» νοείται το όργανο ή η υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που εποπτεύει την ανάθεση ή/και την εκτέλεση της Σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό της αποφασιστικές αρμοδιότητες.
- ως «**αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία**» νοείται η οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας Σύμβασης προκειμένου για την υλοποίησή της υπό την εποπτεία του εκάστοτε αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου.
- ως «**διεύθυνση διαχείρισης προμηθειών και έργων**» νοείται η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών και εφοδιαστικής αλυσίδας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι αρμόδια για την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης, υπό την εποπτεία του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες της εν λόγω γενικής διεύθυνσης περιγράφονται αναλυτικώς στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων**» νοείται η Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση κατά την εκτέλεση των συναφθεισών Συμβάσεων, υπό την εποπτεία του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες της εν λόγω διεύθυνσης περιγράφονται αναλυτικώς στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**επικεφαλής της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης**» νοείται ο Επικεφαλής της εκάστοτε αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου, ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες στις περιπτώσεις που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του εν λόγω οργάνου περιγράφονται αναλυτικώς στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**επικεφαλής γενικής διεύθυνσης οικονομικών και εφοδιαστικής αλυσίδας**» νοείται ο Επικεφαλής της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και εξουσίες που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
- ως «**επικεφαλής διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων**» νοείται ο Επικεφαλής της εν λόγω Διεύθυνσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
- ως «**αιτούσα υπηρεσία**» νοείται η εκάστοτε οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που αιτείται την ανάθεση συμβάσης έργου ή μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συντάσσει τη σχετική Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης Σύμβασης και γενικώς ασκεί τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που καθορίζονται ειδικώς στο άρθρο 4 και στα Παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**γενική διεύθυνση**» νοείται η υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που ασκεί τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που καθορίζονται ειδικώς στα Παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού.
- «**Συμβούλιο Έργων**» νοείται το συλλογικό Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες στις περιπτώσεις που ορίζεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του εν λόγω οργάνου περιγράφονται αναλυτικώς στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**Εκτελεστική Επιτροπή**» νοείται το συλλογικό Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 21144/21.12.2022 Απόφαση του ΔΣ/ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες στις περιπτώσεις που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος

Κανονισμού. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του εν λόγω οργάνου περιγράφονται αναλυτικώς στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

- ως «**επιβλέπων**» νοείται τεχνικός υπάλληλος/εκπρόσωπος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και ιδιωτικός φορέας που έχει ορίσει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Τεχνικός Σύμβουλος) ή/και πιστοποιημένος Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης (ΙΦΕ), φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του Έργου ή της μελέτης ή της υπηρεσίας. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν μπορεί να ορίζεται ως επιβλέπων ΙΦΕ ή/και Τεχνικός Σύμβουλος.

- ως «**τεχνικός σύμβουλος**» νοείται ο ιδιωτικός φορέας (ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στον οποίο ανατίθεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ο σχεδιασμός ή/και η μελέτη, ή/και ο έλεγχος μελέτης ή/και η διοίκηση ή/και η παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης Σύμβασης Έργου ή Μελέτης, ολικά ή μερικά, συγκεκριμένης Σύμβασης ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών Συμβάσεων.

- ως «**ιδιωτικός φορέας επίβλεψης**» (ΙΦΕ) νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 (Α` 112), όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή σε αντίστοιχο μητρώο της χώρας εγκατάστασής του και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του Έργου ή της Μελέτης.

- ως «**επιτροπή παραλαβής**» νοείται η επιτροπή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που συγκροτείται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η οποία διενεργεί τη διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου, αφού εξετάσει και διαπιστώσει την εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.

- ως «**τεχνικό συμβούλιο**» νοείται το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που συστάθηκε με την υπ' αρ. 21289/21.04.2023 Απόφαση ΔΣ/ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 5037/2023. Το όργανο αυτό έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προετοιμασία, τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, την εφαρμοστέα από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε και ισχύει εκτός των περιπτώσεων που ρητά και ειδικά ο ν. 4412/2016 ή έτερη εφαρμοστέα από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ νομοθεσία, αποδίδει τις εν λόγω γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε έτερο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

- ως «**ομάδα έργου / μελέτης / τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών**» νοείται η ομάδα/το είδος στην οποία εντάσσονται ομοειδή έργα ή μελέτες ή τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της κοινής πείρας, της επιστήμης, καθώς και της ικανότητας της αγοράς προς υλοποίηση ή παροχή.

- ως «**επενδυτικό πρόγραμμα έργων – μελετών – τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών**» νοείται το αποτέλεσμα της ετήσιας πρόβλεψης αναγκών για έργα, μελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες της Εταιρείας σε επένδυση παγίων (CAPEX) και λειτουργικών δαπανών (OPEX) σε ορίζοντα από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη.

- ως «**CPV**» νοείται το σύστημα ταξινόμησης για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται κατά την περιγραφή του αντικειμένου των δημοσίων συμβάσεων.

- ως «**υπόθεση**» νοούνται τα ομαδοποιημένα αιτήματα έργων/μελετών/τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την εφαρμογή κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- ως «**απαγορευόμενη κατάτμηση**» νοείται ο τεχνητός κατακερματισμός της αξίας Σύμβασης σε περισσότερες Συμβάσεις προς τον σκοπό της αποφυγής της εφαρμογής των προβλέψεων της ενωσιακής νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.
- ως «**αίτημα έργου/ μελέτης / τεχνικής ή συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας**» νοείται κάθε αίτημα που υποβάλει η Αιτούσα Υπηρεσία για την έγκριση ανάθεση Σύμβασης έργου/ μελέτης / τεχνικής ή συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας.
- ως «**πρωτόκολλο παραλαβής**» νοείται το έγγραφο που συντάσσεται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή από την αρμόδια επιτροπή, με το οποίο βεβαιώνεται η παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και των αναλογικώς εφαρμοζομένων άρθρων 172 του ν. 4412/2016 και 21 του ν. 4903/2022, ως εκάστοτε ισχύουν.
- ως «**Μητρώο Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών**» νοείται κατάλογος με εγκεκριμένους εργολάβους έργων/μελετητές/Παρόχους τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο οποίος τηρείται για επιλεγμένες κατηγορίες έργων/μελετών/ τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και στον οποίο δύνανται να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη σύστασης / επικαιροποίησης του αντίστοιχου συστήματος προεπιλογής.
- ως «**σύμβαση**» νοείται η συμφωνία που συνάπτεται σε συνέχεια διαδικασίας ανάθεσης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ή της μελέτης ή την παροχή των τεχνικών ή των λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης.
- ως «**απευθείας ανάθεση**» νοείται η διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΥΔΑΠ ΑΕ αναθέτει Σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής της, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
- ως «**συλλογή προσφορών**» νοείται η διαδικασία σύναψης σύμβασης χαμηλής αξίας κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης πρόσκλησης, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΥΔΑΠ ΑΕ γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει ορισμένο έργο ή μελέτη ή τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
- ως «**σποραδικά έργα**» νοούνται έργα των οποίων η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη εκ της φύσεως τους και αφορούν στο υφιστάμενο δίκτυο κοινωφελών εγκαταστάσεων που τελούν υπό την ευθύνη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εντός της περιοχής αρμοδιότητάς της (όπως ιδίως εργασίες συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων).
- ως «**μελέτη**» νοείται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
- ως «**τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες (ΠΤΛΕΥ)**» νοούνται οι υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση έργου ή τον χωρικό σχεδιασμό, όταν οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού έργου, μελέτης ή τεχνικής ή άλλης συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στη διεξαγωγή ανάθεσης Σύμβασης μελέτης, έργου ή τεχνικής ή άλλης συναφούς

επιστημονικής υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.

- ως «**μεικτές συμβάσεις**» νοούνται οι Συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη (Έργα, Υπηρεσίες ή Προμήθειες).
- ως «**συμφωνία - πλαίσιο**» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις Συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές μονάδος και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
- ως «**οικονομικός φορέας**» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση».
- ως «**προσφέρων**» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,
- ως «**υποψήφιος**» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας.
- ως «**Σύγκρουση Συμφερόντων**», λαμβάνοντας υπόψιν και τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, νοείται η σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού και των ιδιωτικών συμφερόντων μέλους του προσωπικού ή οργάνου της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του Τεχνικού Συμβούλου ή οργάνου της διοίκησης αυτού, του ΙΦΕ ή οργάνου της διοίκησης αυτού – συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως τετάρτου βαθμού -, στο πλαίσιο της οποίας οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων (φυσικό ή νομικό) έχει ιδιωτικά συμφέροντα που επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. Σύγκρουση Συμφερόντων ανακύπτει ιδίως οσάκις η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω προσώπων, υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους, από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή από οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα για τη σύναψη Σύμβασης ή τον Ανάδοχο Σύμβασης ή λόγω λειτουργικής, εταιρικής ή άλλης εξάρτησης με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα για τη σύναψη Σύμβασης ή τον Ανάδοχο της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού απαιτείται η συνδυαστική του ερμηνεία αφενός με τις υπόλοιπες συναφείς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, και αφετέρου με τις οικείες διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας, ιδίως της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων ως ισχύει.
- ως «**έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης**» ή «**έγγραφο της σύμβασης**» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της Σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης Σύμβασης, της προκαταρκτικής προκήρυξης, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της Σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το σχέδιο της Σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά στα έγγραφα της

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

σύμβασης περιέχονται όσα αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 281 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, στο μέτρο που τυγχάνουν εφαρμογής στις συμβάσεις Έργων, Μελετών και Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»

• ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αντίστοιχα.

Πέραν όσων ορισμών παρατίθενται ειδικώς ανωτέρω στο παρόν άρθρο, κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δια των οργάνων της ενεργεί ισότιμα απέναντι στους οικονομικούς φορείς με γνώμονα τη διαφάνεια, προστατεύοντας τον ανταγωνισμό, καθώς και τα δικαιώματα των ιδιωτών, ενώ παράλληλα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, εκτός των εγκεκριμένων εσωτερικών κανονισμών και πολιτικών που εφαρμόζονται γενικώς από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στο πλαίσιο τήρησης και εφαρμογής ιδίως του άρθρου 253 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες:

- **Αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας και της διαφάνειας:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διασφαλίζει σε όλα τα στάδια της οικείας διαδικασίας ανάθεσης τον απαραίτητο βαθμό δημοσιότητας καθιστώντας δυνατό το άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων Συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μεριμνά ώστε να διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, να ακολουθείται η ίδια ερμηνεία των κριτηρίων ανάθεσης, καθώς και ότι αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο για όλους τους ενδεχόμενους Αναδόχους κατά την αξιολόγηση των προσφορών τους.
- **Αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης προωθώντας την ανάπτυξη ενός υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
- **Αρχή της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διασφαλίζει την απουσία οποιασδήποτε μεροληπτικής συμπεριφοράς των διοικητικών οργάνων της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- **Αρχή της υποχρεωτικής αιτιολογίας των αποφάσεων:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις της που δικαιολογούν τη λήψη ενός μέτρου είτε έναντι των διαγωνιζόμενων σε μία διαδικασία ανάθεσης δημοσίων Συμβάσεων είτε έναντι του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
- **Αρχή της αναλογικότητας:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διασφαλίζει ότι οι περιορισμοί που θέτει ή/και τα μέτρα που λαμβάνει τυγχάνουν συγχρόνως αναγκαία, πρόσφορα και κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- **Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ή της ισοδυναμίας:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δέχεται τα έργα, μελέτες και τεχνικές και λοιπές επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους υποψηφίους άλλων κρατών μελών στο μέτρο που πληρούν με ισοδύναμο τρόπο τους στόχους που επιδιώκει.
- **Αρχή της τυπικότητας:** Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης, δεσμεύεται να τους εφαρμόζει χωρίς παρεκκλίσεις προς εξυπηρέτηση της διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και ευχερούς εξέτασης και αξιολόγησής τους.
- Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση εκ μέρους των οικονομικών φορέων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Η επιλογή Αναδόχου γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης/συλλογής προσφορών σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού ή μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τις προβλέψεις του άρθρου 269 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει. Βασικά κριτήρια επιλογής μίας προσφοράς αποτελούν η ικανοποίηση των τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων της διακήρυξης και οι προσφερόμενες τιμές.
- Όσοι χειρίζονται και εν γένει εμπλέκονται στις διαδικασίες για την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ πρέπει να πράττουν έτσι, ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, αλλά και να μη μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αμφισβήτησής της. Οποιαδήποτε προσπάθεια από τρίτους, για επηρεασμό των εισηγήσεων ή των αποφάσεων των οργάνων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε σχέση με θέματα διαγωνισμών, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο ιεραρχικά ανώτερο όργανο και προκειμένου για σοβαρές περιπτώσεις απευθείας στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
- Στην περίπτωση που υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ πρόκειται, λόγω αρμοδιότητας, να χειρισθεί, σε οποιαδήποτε φάση, θέματα Συμβάσεων, είτε στη φάση της ανάθεσης είτε της εκτέλεσης, για τα οποία υφίστανται ατομικά συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων με τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς, που θα μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία του, ήτοι σε περίπτωση Σύγκρουσης Συμφερόντων, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να αναφερθεί γραπτά στον άμεσο προϊστάμενό του, ο οποίος και θα κρίνει, με γραπτή απόφασή του, αν συντρέχει λόγος εξαίρεσής του από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η παραπάνω αλληλογραφία κοινοποιείται απαραίτητα στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
- Χρήση των στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό, στις προσφορές και στην αξιολόγησή τους, στις κατακυρώσεις διαγωνισμών κλπ επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τούτο για υπηρεσιακούς και μόνο λόγους. Απαγορεύεται αυστηρώς στα παραπάνω όργανα να γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε άλλα (μη αρμόδια) όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Τούτο επιτρέπεται να γίνεται μόνο από τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και αυτό μόνο στην έκταση που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή τις αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, την εγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ανάθεση & εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ και συμπληρωματικά την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

4. ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ

4.1. Όργανα για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Έργων - Μελετών - Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

Τα όργανα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που είναι αρμόδια για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων Έργων, Μελετών και Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών διακρίνονται σε

Αποφαινόμενα και μη Αποφαινόμενα. Για την συγκρότηση και για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλογικά οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η συγκρότηση των επιτροπών του παρόντος Κανονισμού κατά το στάδιο της ανάθεσης της Σύμβασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, ενώ κατά το στάδιο της εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ του Πίνακα 5 του Παραρτήματος 1.

Για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες οργάνων ισχύουν κατ' αρχήν τα ακόλουθα:

Γνωμοδοτικά Όργανα

Αιτούσα Υπηρεσία

Η Αιτούσα Υπηρεσία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και τη Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγεται, αναγνωρίζει και εξειδικεύει την ανάγκη και εισηγείται για την ανάθεση σχετικής σύμβασης υλοποίησης έργου ή εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ). Η πρόβλεψη της ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων της Εταιρείας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
- Χαρακτηρίζει πρωτογενώς τη Σύμβαση ως σύμβαση έργου, μελέτης, ΠΤΛΕΥ ή ως μεικτή σύμβαση, περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 225 ν. 4412/2016. Για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης διαλαμβάνει αιτιολόγηση. Ειδικά για τον προσδιορισμό του προέχοντος χαρακτήρα μεικτής σύμβασης δύναται να ζητά την προηγούμενη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
- Μεριμνά για τη σύνταξη των απαιτούμενων προσκλήσεων και τευχών διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης καθορίζοντας τις τεχνικές, κανονιστικές, περιβαλλοντικές και λοιπές απαιτήσεις της προς ανάθεση σύμβασης.
- Στις διαγωνιστικές διαδικασίες συλλογής προσφορών εφόσον απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς διενεργεί για το λόγο αυτό έρευνα αγοράς και εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την έγκριση της διενέργειας και τον ορισμό μελών επιτροπής διαγωνισμού.
- Στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης διεξάγει την έρευνα αγοράς μέσω αποστολής προσκλήσεων ενδιαφέροντος σε οικονομικούς φορείς και ακολούθως εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την έγκριση της διενέργειας ανάθεσης και την κατακύρωση της εν λόγω διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
- Συμμετέχει δια των στελεχών / υπαλλήλων της, στις Επιτροπές Διαγωνισμών και Παραλαβής διαγωνιστικών διαδικασιών Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος Κανονισμού υπό το πρίσμα τήρησης της ισχύουσας πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Διαχωρισμού Καθηκόντων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- Καταρτίζει σχέδια συμβάσεων που συνοδεύουν τα τεύχη διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και τα προωθεί αρχικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και ακολούθως, εφόσον απαιτείται, για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εν συνεχεία για υπογραφή στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Εταιρείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21221/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων κατ' αναλογία των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να διασφαλίσει την ανάθεση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων

Μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, κατ' αναλογία των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζοντας τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ελέγχει τις εισηγήσεις ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ). Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Ο σχεδιασμός ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. προτείνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση/Ανεξάρτητη Διεύθυνση και κατόπιν συνεργασίας και παροχής γνώμης από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων, εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- Την παροχή υποστήριξης στις Αιτούσες Υπηρεσίες για την επιλογή των κατάλληλων - διαγωνιστικών διαδικασιών και των τεχνικών εργαλείων ανάθεσης σύμβασης βάσει των αναγκών αυτών -.
- Τη διενέργεια ελέγχου επί εισηγήσεων οργάνων της Εταιρείας (π.χ. Αιτούσες Υπηρεσίες, Επιτροπές Διαγωνισμού, Επιβλέποντες κλπ) από το στάδιο έγκρισης διενέργειας κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ) έως και την παραλαβή των σχετικών συμβάσεων, προ της έγκρισης των εισηγήσεων αυτών από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
- Επικουρεί τις Επιτροπές Διαγωνισμού και Παραλαβής Διαγωνισμών διαγωνιστικών διαδικασιών Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος Κανονισμού και του λοιπού εφαρμοστέου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, υπό το πρίσμα τήρησης της ισχύουσας πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Διαχωρισμού Καθηκόντων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
- Μεριμνά για τη σύγκληση του Συμβουλίου Έργων σχετικά με την έγκριση/τροποποίηση/απόρριψη της εκάστοτε εισήγησης που αφορά σε σύμβαση αρμοδιότητάς του.

Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων

Μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών κατ' αναλογία των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζοντας τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων.

Είναι αρμόδια για τα κάτωθι βασικά θέματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα οποία υλοποιούνται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοπρατήσεων και Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων:

- Διενεργεί τις διαδικασίες από την προετοιμασία για τη διεξαγωγή/προκήρυξη διαγωνισμών (με εξαίρεση τη σύνταξη τευχών διακηρύξεων/προσκήσεων) μέχρι και την υπογραφή συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ) παρέχοντας υποστήριξη στις οικείες επιτροπές και στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τη διενέργεια των δημοπρατήσεων και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- Καταχωρίζει και αναρτά τα απαιτούμενα στοιχεία, πλην των πληρωμών, αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, στελέχη της Διεύθυνσης λαμβάνουν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα αποκτώντας την ιδιότητα του χειριστή της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Διαγωνισμού και στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τη διενέργεια των Δημοπρατήσεων και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης.
- Συγκροτεί και ενημερώνει το φάκελο του άρθρου 277 του Ν.4412/2016, παραλαμβάνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες προόδου του κύκλου ζωής της σύμβασης. Ειδικά επί της διαδικασίας εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη να αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων.

Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης είναι η οργανωτική μονάδα της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένη μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Προγράμματος Επενδυτικών Έργων και του Προϋπολογισμού της Εταιρείας, με ελεγκτικό και συμβουλευτικό ρόλο.

Τεχνικό Συμβούλιο ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Το συλλογικό αυτό όργανο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προετοιμασία, τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 21289/21.04.2023 Απόφαση ΔΣ/ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και εκάστοτε ισχύει, καθώς και την εφαρμοστέα από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. νομοθεσία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δυνάμει ειδικών προβλέψεων του ν. 4412/2016 ή έτερης νομοθεσίας, αποδίδονται ρητά και ειδικά γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε έτερο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)

Τα καθήκοντα του/της Υπευθύνου/-ης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) αφορούν στην τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και στην εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι η οργανωτική μονάδα της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. που, μεταξύ άλλων, επικουρεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρείας σε νομικά ζητήματα που είναι δυνατόν να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης Συμβάσεων και γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση των εισηγήσεων που της υποβάλλονται προ της έγκρισής τους από το Αποφαινόμενο Όργανο, με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Επιτροπές Διαγωνισμού

α. Στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης δεν συγκροτείται επιτροπή διαγωνισμού και η σχετική διαδικασία διενεργείται από την Αιτούσα Υπηρεσία.

β. Όταν, ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους τουλάχιστον ανώτερης εκπαίδευσης της Εταιρείας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από εισήγηση της αιτούσας υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης/Ανεξάρτητης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα.

γ. Όταν, ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ανώτερης εκπαίδευσης της Εταιρείας με τους αναπληρωτές/-τριές τους, που ορίζονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από εισήγηση της αιτούσας υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης/Ανεξάρτητης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα, και έναν (1) εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., που υποδεικνύεται από το Τ.Ε.Ε. μαζί με τον/την αναπληρωτή/-τρια του με δικαίωμα ψήφου για την περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται και ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής τεχνικός υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε

Στην παραπάνω Επιτροπή παρίσταται και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου:

αα. για τις περιπτώσεις Έργων & Έργων με Αξιολόγηση Μελέτης ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/-τρια του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις,

ββ. για τις περιπτώσεις Μελετών ή Παροχής Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), που υποδεικνύεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/-τρια του από το Σ.Ε.Γ.Μ.,

δ. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για κάθε επιτροπή των περιπτώσεων β και γ ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ε. Παρέχεται η ευχέρεια ορισμού χειριστή διαγωνιστικής διαδικασίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα που επικουρεί το έργο της επιτροπής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης.

στ. Οι Επιτροπές Διαγωνισμού έχουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Αξιολογούν τις προσφορές ή τις αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων σε κάθε είδος διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, ιδίως ως προς την πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής και την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Σε περίπτωση κριτηρίου ανάθεσης βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αξιολογούν/βαθμολογούν τις κατατεθείσες τεχνικές και οικονομικές προσφορές.

ii. Προβαίνουν σε έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου».

iii. Εισηγούνται κατά περίπτωση την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων, τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, την ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου», την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής και τη ματαίωση της διαδικασίας ιδίως σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή απόρριψης όλων των προσφορών των προσφερόντων ή υποψηφίων οικονομικών φορέων.

iv. Γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό και στον νόμο 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται κατά το στάδιο της ανάθεσης.

v. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας διαπραγματεύονται, ως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με τους προσφέροντες ή υποψηφίους οικονομικούς φορείς.

Επιτροπή Μητρώου Συστήματος Προεπιλογής Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Συγκροτείται από τρεις μόνιμους τεχνικούς υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' ελάχιστον με θέση προϊσταμένου, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Αρμοδιότητές της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:

- Η εισήγηση για έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, εξέταση τυχόν ενστάσεων, διαγραφή και εξέλιξη στις κατηγορίες και βαθμίδες του Μητρώου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για ένταξη στο σύστημα προεπιλογής.
- Η εξέταση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του συστήματος προεπιλογής του παρόντος Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εάν οι εντεταγμένοι στο Μητρώο οικονομικοί φορείς εξακολουθούν να πληρούν τα αναγκαία για την ένταξή τους κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής.
- Αναλαμβάνει, στο χρόνο που ορίζεται, στην πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Προεπιλογής, την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και συντάσσει πρακτικό σχετικά με την απόρριψη ή μη των αιτήσεων προεπιλογής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2.3.2.1 του Παρόντος Κανονισμού.

Επιβλέπων / Επιβλέποντες

Τεχνικός (-οί) υπάλληλος (-οί) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, έχοντας τα αναγκαία προσόντα για την επίβλεψη του αντικειμένου της Σύμβασης, που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από το τεχνικό προσωπικό που υπάγεται στην αρμόδια για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης Γενική/Ανεξάρτητη Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ο ορισμός γίνεται σε χρονικό σημείο μετά την αποστολή έγγραφης πρόσκλησης προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης, και η αρμοδιότητα συνίσταται στην παρακολούθηση, επίβλεψη και τον έλεγχο της εκτέλεσης και συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος Κανονισμού.

Ως επιβλέπων μπορεί να οριστεί ο ΙΦΕ ή ο Τεχνικός Σύμβουλος, πλην των περιπτώσεων συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ορίζει ως βοηθούς επίβλεψης και άλλο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που έχουν την κατάλληλη τεχνική δυνατότητα ή/και εμπειρία για την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.

Σε περίπτωση ορισμού ομάδας επίβλεψης που μπορεί να περιλαμβάνει συντονιστή, επιβλέποντες και βοηθούς αυτών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καθορίζει τα καθήκοντά τους, ιδίως σε ότι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων.

Ειδικά στην περίπτωση συμβάσεων ΠΤΛΕΥ δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης μόνο από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον δικαιολογείται, κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τη φύση και την αξία της σύμβασης και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση/Ανεξάρτητη Διεύθυνση.

Τεχνικός Σύμβουλος

Είναι ο ιδιωτικός φορέας (ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) στον οποίο δύναται να ανατίθεται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε περιπτώσεις έργων ή μελετών, ολικά ή τμηματικά, αντί των επιβλεπόντων ή ταυτόχρονα με αυτούς: ο σχεδιασμός, η μελέτη, ο έλεγχος μελέτης, η διοίκηση, παρακολούθηση και η επίβλεψη υλοποίησης σύμβασης έργων, μελετών.

Δύναται να είναι ο βασικός μελετητής του έργου και σε περίπτωση ύπαρξης ΙΦΕ υποχρεούται να συνεργάζεται με τον τελευταίο.

Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η ανάθεση, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη του απέναντι στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5.3.1.1.2 α παρ ii) και 5.3.2.1.2 παρ ii) του παρόντος κανονισμού.

Ιδιώτης Ελεγκτής-Τεχνικός Σύμβουλος

Εξαιρουμένων των μελετών που δεν αφορούν στον σχεδιασμό τεχνικών έργων, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δύναται να αναθέτει με σύμβαση τον έλεγχο των μελετών που υποβλήθηκαν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ιδιώτες ελεγκτές-Τεχνικούς Συμβούλους. Στην Σύμβαση υποχρεωτικά θα πρέπει να ορίζονται τα όρια της ευθύνης του ιδιώτη ελεγκτή έναντι της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή μετά την βεβαίωση περάτωσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, ο ιδιώτης ελεγκτής συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση με την οποία βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Διαφορετικά στην τεχνική έκθεση εκθέτει παρατηρήσεις.

ΙΦΕ

Ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 (ΦΕΚ Α' 112/2019), όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή σε αντίστοιχο μητρώο της χώρας εγκατάστασής του που διαθέτει/ουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Σχετικά με τον ΙΦΕ ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 5.3.1.1.2. (α) παρ. iii) και 5.3.2.1.2 παρ. iii). Αποκλείεται οποιαδήποτε εξάρτηση του με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων.

Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ως αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο, διοίκηση και παραλαβή των συναφθεισών συμβάσεων έργων, μελετών, ΠΤΛΕΥ, υπό την εποπτεία και έγκριση του εκάστοτε αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας ιδίως ύστερα από αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η αλλαγή εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της μέχρι πρότινος Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Εισηγείται προς έτερο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την επίβλεψη, παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων.
- Εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση ή αποδοχή ενστάσεων ύστερα από γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου.
- Εισηγείται την τροποποίηση συμβάσεων.
- Εισηγείται την έγκριση των Α.Π.Ε./Συγκριτικών Πινάκων/Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση της διαδικασίας παραλαβής.

Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών

Ορίζεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία κατ' άσκηση διακριτικής ευχέρειας αυτής, πριν την έκδοση απόφασης επί της εκθέσεως του επιβλέποντος.

Απαρτίζεται από τρεις μόνιμους τεχνικούς υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. όπου τα προσόντα των μελών και η ειδικότητά τους θα πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης στο οποίο έχουν διαπιστωθεί βλάβες.

Στις αρμοδιότητές της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται: η αξιολόγηση του χρόνου και των ειδικών συνθηκών των δηλούμενων από τον ανάδοχο βλαβών, το είδος και η έκταση αυτών, η υπαιτιότητα ή μη του αναδόχου, η πληρότητα του περιεχομένου της συνταχθείσας έκθεσης-φακέλου από τον επιβλέποντα, η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης βλαβών και η σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Επιτροπή παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής των συμβάσεων έργων, ορίζεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τουλάχιστον (2) δύο μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Αποτελείται από τρία ή πέντε υπηρεσιακά μέλη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναλόγως της σπουδαιότητας και ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παραλαβής συμβάσεων μελετών και ΠΤΛΕΥ η παραλαβή διενεργείται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Αποφαινόμενα Όργανα

Τα Αποφαινόμενα Όργανα είναι τα όργανα/στελέχη της Εταιρείας τα οποία εγκρίνουν τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων βάσει των διαδικασιών του παρόντος Κανονισμού και ανάλογα με το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, ασκώντας καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στις περιπτώσεις του Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ι.

Ειδικότερα, αποφαινόμενα όργανα αποτελούν το Δ.Σ. της Εταιρείας, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Διευθύνων Σύμβουλος, το Συμβούλιο Έργων, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής/Διευθυντής Δραστηριοτήτων/Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας, και η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την οποία εκτελείται η Σύμβαση.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης βασίζεται στο συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων κάθε τυχόν απονομής βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους συμμετέχοντες ή κάθε τυχόν δικαιώματος προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της Σύμβασης, όπως αυτά προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 236 του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο αποφαινόμενο όργανο της εταιρείας, το οποίο, εποπτεύει την διαχείριση κάθε θέματος που άπτεται του παρόντος Κανονισμού, ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες του σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, και εκχωρεί καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί το συλλογικό Αποφαινόμενο Όργανο το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 21144/21.12.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με αρμοδιότητα την έγκριση Αιτημάτων Έργου/ Μελέτης/Τεχνικών ή λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού. Η έγκριση αυτού προηγείται της έγκρισης των Τευχών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Ανάθεσης Σύμβασης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής που εγκρίθηκε με την 21144/21.12.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθορίζει και περιγράφει αναλυτικά το σκοπό, τη σύνθεση και τη θητεία των μελών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και λοιπές προβλέψεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ως αποφαινόμενου οργάνου.

Συμβούλιο Έργων

Το Συμβούλιο Έργων αποτελεί το συλλογικό Αποφαινόμενο Όργανο το οποίο εξουσιοδοτείται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση Αιτημάτων Έργου/ Μελέτης/Τεχνικών ή λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού. Η έγκριση αυτού προηγείται της έγκρισης των Τευχών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Ανάθεσης Σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Το Συμβούλιο Έργων απαρτίζεται από:

- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου
- τον Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (μέχρι την πλήρωση της θέσης του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ντριας Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας), με δικαίωμα ψήφου
- τον Διευθυντή Δραστηριοτήτων Οικονομικών (μέχρι την πλήρωση της θέσης του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ντριας Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας), με δικαίωμα ψήφου
- τον/ους Γενικό/ους Διευθυντή/ες της/ων Αιτούσας/ων Υπηρεσίας/ων, χωρίς δικαίωμα ψήφου
- οποιοδήποτε άλλο στέλεχος κατά την κρίση του Προέδρου του Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Παρίσταται εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις με συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Συμβούλιο Έργων υποστηρίζεται από γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται άπαντα τα μέλη του και συγκαλείται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών παρίσταται αναπληρωτής τους, ο οποίος ορίζεται εκ των λοιπών μελών του Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Το Συμβούλιο Έργων συνέρχεται κατ' ελάχιστον μία φορά το μήνα, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων. Η συχνότητα συνεδρίασης του Συμβουλίου δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να μην καθυστερούν οι αναθέσεις των συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Έργων αποφασίζει για τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), επί αιτημάτων που αφορούν σε έγκριση, ανάθεση, ματαίωση, απόρριψη, τροποποίηση Σύμβασης, βάσει εισηγήσεων της εκάστοτε Αιτούσας Υπηρεσίας, κατόπιν ελέγχου αυτών από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων και διατύπωσης γνώμης ως προς την συμμόρφωση αυτών με την κείμενη νομοθεσία από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών:

1. Έγκριση / Απόρριψη / Τροποποίηση του Έργου, Μελέτης, ΠΤΛΕΥ, είτε συνολικά, είτε σε επιμέρους θέματα, όπως:

- αναγκαιότητα και σκοπιμότητα
- προϋπολογισμός,
- διαδικασία ανάθεσης,
- τελική λίστα των προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων ή των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων,
- κριτήρια αποκλεισμού και ανάθεσης καθώς και μεθοδολογία βαθμολόγησης Αναδόχου,
- εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα κατάρτισης της Σύμβασης, δηλαδή της διάρκειας του χρονικού διαστήματος έως και την υπογραφή της Σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

2. Έγκριση / Απόρριψη / Τροποποίηση εισήγησης για θέσπιση Συστημάτων Μητρώου Προεπιλογής,
3. Έγκριση / Απόρριψη / Τροποποίηση εισήγησης για θέσπιση Δυναμικών Συστημάτων Αγοράς,
4. Έγκριση κατακύρωσης της Σύμβασης ή ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης.

Από το αντικείμενο εξαιρείται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης της Σύμβασης, αρμοδιότητα η οποία παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Έργων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Στην ψηφοφορία δεν συμμετέχει το μέλος που εισηγείται το θέμα αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Έργων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο Έργων εξετάζει μηνιαίες απολογιστικές αναφορές απευθείας αναθέσεων μέχρι επιπέδου Γενικών Διευθυντών, περιπτώσεων ματαιώσεων ή επαναλήψεων διαδικασιών ανάθεσης καθώς και διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για έργα, μελέτες, ΠΤΛΕΥ κάτω των ορίων έγκρισης του Συμβουλίου Έργων, ζητώντας σχετικές τεκμηριώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Έργων τηρούνται πρακτικά με μέριμνα της γραμματείας. Σχετικά προετοιμάζονται αναφορές και αποστέλλονται ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του.

Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ως αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο, διοίκηση και παραλαβή των συναφθεισών συμβάσεων έργων, μελετών, ΠΤΛΕΥ, υπό την εποπτεία και έγκριση του εκάστοτε αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας ιδίως ύστερα από αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η αλλαγή εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της μέχρι πρότινος Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Εισηγείται προς έτερο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την επίβλεψη, παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων.
- Ορίζει τον/ους επιβλέποντα/ες και τον/ους βοηθό/ους αυτού/ων.
- Επιβλέπει, ελέγχει, δίνει εντολές και οδηγίες προς τον Επιβλέποντα/ες και λοιπά όργανα κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
- Εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση ή αποδοχή ενστάσεων ύστερα από γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου.
- Εισηγείται την τροποποίηση συμβάσεων.
- Συντάσσει τους Α.Π.Ε./Συγκριτικούς Πίνακες/Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Ορίζει την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών.
- Εκδίδει την βεβαίωση περάτωσης εργασιών ή μελετών και την βεβαίωση ολοκλήρωσης υπηρεσιών/ή και παραδοτέων, αφού παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης.
- Εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση της διαδικασίας παραλαβής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

4.2. Σύγκρουση Συμφερόντων

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζει, καθώς και να διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των πελατών και των προμηθευτών της, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη του προσωπικού της ή των οργάνων της διοίκησης – συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως τετάρτου βαθμού - που εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της, δεν έχουν, άμεσα ή έμμεσα, δημοσιονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά τους.

Η διαδικασία και οι μηχανισμοί ελέγχου περί ύπαρξης ή μη κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων καθορίζονται στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, οι υπόλοιπες συναφείς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οι οικείες προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών και Πολιτικών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

4.3. Διαχωρισμός Καθηκόντων

α. Στο σύνολο του κύκλου ζωής των Συμβάσεων, από την αναγνώριση αναγκών μέχρι και την περάτωση της Σύμβασης και την πληρωμή του Αναδόχου, θα πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές διαχωρισμού καθηκόντων για κάθε ανάθεση Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάληψη από το ίδιο πρόσωπο, καθηκόντων σε πλείονα του ενός σταδίου του κύκλου ζωής της Σύμβασης.

Ειδικά στις παρακάτω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται:

i. Πρόσωπο που μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάθεση της Σύμβασης να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης Σύμβασης και

ii. Επιπλέον, ειδικά στις Συμβάσεις Έργων, πρόσωπο που μετέχει στη διαδικασία επίβλεψης να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα στο πλαίσιο παραλαβής της ίδιας Σύμβασης.

β. Κατ' εξαίρεση, οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4.4. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, εφόσον προκαλεί ζημία στην Εταιρεία ή στους εργαζομένους της, αποτελεί πειθαρχική παράβαση που επισύρει πειθαρχικές ποινές από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Ιδίως, όλως ενδεικτικώς, αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις :

Α) Αναφορικά με τις Συμβάσεις Έργου:

α) Για τους εκπροσώπους της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη διοίκηση, παρακολούθηση και επίβλεψη των Συμβάσεων, η παράλειψη ή υπαίτια καθυστέρηση να ενημερώσουν αμελλητί τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την άνευ εντολής εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείμενες

διατάξεις, ή για τροποιοητικές προφορικές εντολές με εγγραφή τους στο ημερολόγιο του Έργου, για την εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή την κατασκευή ελαττωματικών εργασιών ή την ενσωμάτωση ελαττωματικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόμιμων μέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

β) Για τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαιών προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιμετρήσεων, λογαριασμών και βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του Έργου, η παράλειψη κοινοποίησης του εγκεκριμένου λογαριασμού στον Ανάδοχο και η πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική Σύμβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείμενες διατάξεις, η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος, ως προς την εμπρόθεσμη έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου, η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του Έργου, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και η παράλειψή να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του Αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

δ) Σε λοιπές περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Β) Αναφορικά με τις Συμβάσεις Μελετών και Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών:

α) Για τους εκπροσώπους της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη διοίκηση, παρακολούθηση και επίβλεψη των Συμβάσεων, η παράλειψη ενημέρωσης, καθώς και η υπαίτια, πέραν του εύλογου χρόνου, καθυστέρηση, στην ενημέρωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον Ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

β) Για τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου, παρά τη συνδρομή των αναγκαιών προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών της Σύμβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική Σύμβαση,

γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου, η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των συγκριτικών πινάκων και παραλαβής των μελετών ή υπηρεσιών, η χορήγηση από αυτούς παράτασης προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του Αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

δ) Σε λοιπές περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σχετική κείμενη νομοθεσία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

Προοίμιο

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ως εταιρεία του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005, (Α΄ 314), δυνάμει του άρθρου 222 του ν. 4412/2016 εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 279 (κανόνες για την διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς), 281 (περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης), 302 (εγγυήσεις), 315 έως 317 (ειδικοί κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας, κατακύρωση, ματαίωση), 326 έως 333 (επιλογή διαδικασιών, συμβάσεις ήσσονος αξίας, απευθείας ανάθεση, συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναρξη διαδικασίας σύναψης, προθεσμίες διαδικασιών σύναψης κάτω των ορίων, προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων, προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά την διαδικασία σύναψης κάτω των ορίων), καθώς και των παρ. 4 (εφαρμογή άρθρων 134 έως 181 στην εκτέλεση συμβάσεων έργων του Βιβλίου ΙΙ) και 5 (εφαρμογή άρθρων 182 έως 199 στην εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ) του άρθρου 1 του ν. 4412/2016. Επίσης, συνεπεία των ανωτέρω και δια παραπομπής εκ του άρθρου 315 του ν. 4412/2016., εξαιρείται από τις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100 (περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικά, περιεχόμενο φακέλου τεχνική προσφορά, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών, χρόνος ισχύος προσφορών, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 103 (πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών) και 104 (χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής).

Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως τα ζητήματα που εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τρόπο συμβατό τόσο με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Εταιρείας όσο και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, τυγχάνουν εφαρμοστέες οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

5.1. Προκαταρκτικό Στάδιο

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την ανάθεση και την εκτέλεση των συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακολουθώντας τον κύκλο ζωής έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ως ακολούθως:

- Αναγνώριση και Προγραμματισμός Αναγκών
- Ανάπτυξη Στρατηγικής Έργων - Μελετών - Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
- Επάρκεια Προϋπολογισμού και Ωριμότητα
- Επιλογή και Έναρξη της Διαδικασίας Ανάθεσης
- Διενέργεια της Διαδικασίας Ανάθεσης
- Διαχείριση(Εκτέλεση) Συμβάσεων

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/16.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.1.1. Αναγνώριση και Προγραμματισμός Αναγκών

Κάθε χρόνο, παράλληλα με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρείας, συντάσσεται, επικαιροποιείται και υποβάλλεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση/Ανεξάρτητη Διεύθυνση το

Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το οποίο εμπεριέχει το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών σε Έργα και Μελέτες σε ορίζοντα πέντε ετών, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Κατ' εξαίρεση, για την εκπλήρωση έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων/αναγκών όπου απαιτείται εκτάκτως η άμεση εκτέλεση Έργων, Μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, δεν απαιτείται η ένταξη της Σύμβασης στον προγραμματικό σχεδιασμό της Εταιρείας, και η έγκριση διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου.

5.1.2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Έργων – Μελετών - Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

Ο σχεδιασμός ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προτείνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση/Ανεξάρτητη Διεύθυνση και κατόπιν ελέγχου και παροχής γνώμης από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων και εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.1.3. Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης Σύμβασης μελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η μελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, έπειτα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., να προβαίνει σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με κατ' αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.

5.1.4. Επάρκεια Προϋπολογισμού, Ωριμότητα, Μελέτες

1. Στοιχεία της ωριμότητας της Σύμβασης αποτελούν κατ' αρχήν:

(α.) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, εξασφάλιση χρηματοδότησης, συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρση εμποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις).

(β.) η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της Σύμβασης,

(γ.) η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση τα χορηγούμενα από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στοιχεία, και (δ.) η προσβασιμότητα στο χώρο του Έργου και εν γένει η άρση κάθε πραγματικού και νομικού κωλύματος για την ταχεία και ομαλή εκτέλεση του.

2. Ειδικά για τις Συμβάσεις έργων και μελετών:

(α.) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης για την εκπόνηση οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

καταστάσεων/αναγκών όπου απαιτείται εκτάκτως η άμεση εκτέλεση Έργων, Μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, δεν απαιτείται η ένταξη της Σύμβασης στον προγραμματικό σχεδιασμό της Εταιρείας, και η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης γίνεται κατόπιν ειδικής απόφασης του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου.

(β.) Τα έργα κατασκευάζονται βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού για τις συμβάσεις με αξιολόγηση μελέτης. Ειδικώς στην περίπτωση εργασιών επισκευής/συντήρησης υφιστάμενων έργων χωρίς μεταβολή των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού τους, αυτά κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Εφαρμόζονται οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με τις οποίες μπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο μελέτης ανά κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης έργου.

(γ.) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των έργων μπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του έργου, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού. Πρόδρομες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιμότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου.

(δ.) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργου μπορεί κατά περίπτωση να είναι η προηγούμενη συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της αίτησης προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή της αίτησης παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση των έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, απαιτείται η μετατόπιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρμανσης, τηλεπικοινωνιών, πυρόσβεσης, οδοφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης και κάθε είδους παρόμοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δικτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την εκτέλεση των έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κατά τις κείμενες διατάξεις υπό την επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, όπου απαιτείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη δαπάνη εκτελέσεως των εργασιών, η οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του προϋπολογισμού που συντάσσεται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον κύριο του δικτύου, ο οποίος εν συνεχεία εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αν για

οποιοδήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογισμό, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να συντάξει προϋπολογισμό και να προκαταβάλλει το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται αμελλητί να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί για μεν την προκαταβολή ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και για δε την τελική εξόφληση ο συντασσόμενος απολογισμός που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα οποία κατ' ελάχιστον περιλαμβάνουν τις συναφθείσες συμβάσεις, τα τιμολόγια των αναδοχών, των υπεργολάβων, των προμηθευτών και τις επιμετρήσεις, οπότε και τυχόν επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που τυχόν προκύπτει.

(ε.) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την κατασκευή, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων είναι η διερεύνηση και ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, και στις εφαρμοστικές του κανονιστικές πράξεις της διοίκησης.

(στ.) Υπολογίζεται η εκτιμώμενη αξία του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα κονδύλια που απαιτούνται για την υλοποίηση όλων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

(ζ.) Υπολογίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου με κατάλληλη χρονική ανάλυση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά δεδομένα του προς ανάθεση έργου.

5.1.5. Ανάθεση μελετών προπαρασκευαστικών συγκεκριμένου έργου

5.1.5.1. Συμβάσεις μελετών για ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

1. Όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την Εταιρεία και η μελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, η Εταιρεία να προβαίνει σε σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είτε με απευθείας ανάθεση κατά τα ισχύοντα στον παρόντα Κανονισμό, είτε με κατ' αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γγ' της περ. κ' της παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4412/2016, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.

2. Σε περίπτωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, στους συμμετέχοντες που κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση κατάταξης καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τα έγγραφα της σύμβασης βραβείο, με την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Στη περίπτωση αυτή, οι τεχνικές εκθέσεις με τις τεχνικές προτάσεις παραλαμβάνονται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Δεν καταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο, για τον οποίο το ποσό του βραβείου θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην συμβατική αμοιβή.

5.1.5.2. Δωρεά Μελέτης ή Έργου

Με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ακόμη και χωρίς προηγούμενη υπογραφή σύμβασης, μπορεί κατ' αναλογική εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών εθνικών διατάξεων να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του, χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή πρέπει να ορίζει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η επίβλεψη, η έγκριση και η παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.1.5.3. Έργα με Αξιολόγηση μελέτης, Αντιπαροχή, Παραχώρηση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος για την διεξαγωγή σύμπραξης καινοτομίας, η Εταιρεία μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή έργου, εφόσον πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α.) ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού και Κανονισμού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα,

(β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α' της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου μπορεί να αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αξιοποίησης και οικοδόμησης ακινήτων με αντιπαροχή, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει αποφασίσει την αξιοποίηση με σύναψη σύμβασης συγχρόνως για τη μελέτη και κατασκευή του ακινήτου.

4. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατασκευή και πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, κρίνει σκόπιμη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγματος εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, χωρίς τη μεταβίβαση στον ανάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει από την εκμετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συμπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αμφοτέρων. Τέτοια ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο με εγγυημένα έσοδα, η αντιπαροχή γεωργικών ή μεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.

5. Ουδμία ευθύνη της Εταιρείας προς αποζημίωση θεμελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος.

5.1.6. Καθορισμός Προθεσμιών

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας λαμβάνουν ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται για τις Συμβάσεις άνω των ορίων στα άρθρα 264 έως 268 και 331 του ν. 4412/2016 και για τις Συμβάσεις κάτω των ορίων στα έγγραφα της Σύμβασης.

2. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επίτοπια επίσκεψη ή από επίτοπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες του παρόντος, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

3. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α.) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Στις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών ή σε περίπτωση επισπευσμένης ανάθεσης κατά την ανοικτή διαδικασία του παρόντος, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,

(β.) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

4. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η εκ μέρους της Εταιρείας παράταση των προθεσμιών.

5.1.7. Επιλογή Διαδικασιών Ανάθεσης, Υποδιαίρεση σε Τμήματα

1. Προς διευκόλυνση της επιλογής της πλέον κατάλληλης διαδικασίας, τεχνικών και εργαλείων ανάθεσης, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων καταρτίζει και ανανεώνει σε τακτική βάση κατάλογο των πλέον αποτελεσματικών Διαδικασιών τεχνικών και εργαλείων ανάθεσης ανά βασική κατηγορία Μελετών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης κάθε διαδικασίας και τις ανάγκες της Εταιρείας αφενός, και αφετέρου τους οικονομικούς κινδύνους και τον βαθμό ανταπόκρισης των οικονομικών φορέων της οικείας αγοράς. Ο κατάλογος διαδικασιών υποβάλλεται στο Συμβούλιο Έργων της Εταιρείας.

2. Συνεκτιμώντας κάθε φορά τον πιο πρόσφατο κατάλογο διαδικασιών, η Εταιρεία δύναται να καταφεύγει σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων άνω ή κάτω των ορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό υπό κεφάλαιο 5.2., ως εξής: (α.) για συμβάσεις άνω των ορίων (όπως εκάστοτε καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016) μπορεί να καταφεύγει στις διαδικασίες του άρθρου 263 του ν. 4412/2016 (ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, κλειστή διαγωνιστική διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, διαδικασία σύμπραξης καινοτομίας, διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) είτε σε συγκεντρωτικές συμβάσεις (συμφωνίες πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών) , είτε σε σύστημα προεπιλογής-μητρώου Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και (β.) για συμβάσεις κάτω των ορίων μπορεί, επιπλέον των ανωτέρω για τις άνω ορίων συμβάσεις διαδικασιών, να καταφεύγει και στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει να αναθέτει μία σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορεί να καθορίζει το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Η Εταιρεία αναφέρει στο κείμενο της προκήρυξης αν οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. Η Εταιρεία είναι δυνατό να περιορίζει τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στην προκήρυξη. Κατά τα λοιπά, για την υποδιαίρεση των αναθέσεων σε τμήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 236 και 288 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.1.8. Έναρξη Διαδικασίας Ανάθεσης

1. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης νοείται ο εκάστοτε οριζόμενος στο άρθρο 290 του ν. 4412/2016 και στις ειδικότερες διατάξεις, στις οποίες παραπέμπει ο παρών Κανονισμός.

2. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης νοείται:

(α.) η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για τις διαδικασίες: ανοικτού διαγωνισμού, κλειστού διαγωνισμού, διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη, ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμπραξης καινοτομίας, συλλογής προσφορών,

(β.) η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για τις διαδικασίες: απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

5.1.9. Έγγραφα Διαδικασίας Ανάθεσης

1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού και με αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του ν. 4412/2016, για τις διαδικασίες με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τα έγγραφα κάθε σύμβασης μπορεί να ορίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους ως εξής:

(α.) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι:

-ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνεται το ΕΕΕΣ, οι τυχόν απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται,

-ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, και

(β.) έναν δεύτερο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού και με αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του ν. 4412/2016, για τις διαδικασίες με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, τα έγγραφα κάθε σύμβασης μπορεί να ορίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους:

i. είτε σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους ως εξής:

(α.) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι:

-ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνεται το ΕΕΕΣ, οι τυχόν απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται,

-ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, και

(β.) έναν δεύτερο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ii. είτε σε τρεις (3) ξεχωριστούς φακέλους (εφόσον δημιουργηθεί η σχετική λειτουργικότητα από το ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:

(α.) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνονται περιλαμβάνεται το ΕΕΕΣ, οι τυχόν απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται,

(β.) ξεχωριστό δεύτερο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, και

(γ.) ξεχωριστό τρίτο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους. στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

4. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνοποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5. Ως έγγραφα της σύμβασης νοούνται ιδίως:

Η προκήρυξη της σύμβασης, η πρόσκληση ή η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη (εφόσον χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού)

Το Ε.Ε.Ε.Σ. για συμβάσεις άνω/κάτω των ορίων,

Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της,

Η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση,

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

Τυχόν άλλα έγγραφα που η Εταιρεία κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της Σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.

Κατά τα λοιπά στα έγγραφα της σύμβασης περιέχονται όσα αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 281 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, στο μέτρο που τυγχάνουν εφαρμογής στις συμβάσεις Έργων, Μελετών και Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

6. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με δυνατότητα Αγγλικής μετάφρασης όποτε κρίνεται σκόπιμο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου επικρατεί η Ελληνική έκδοση. Τα έγγραφα της σύμβασης πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

την επωνυμία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον κωδικό της ΕΥΔΑΠ, που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν,

το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,

τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία,

ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,

τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,

το είδος της διαδικασίας,

την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,

το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,

το σύστημα υποβολής προσφορών,

το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών,

τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),

τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης.

Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν κατά περίπτωση να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση,

τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις,

τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,

τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα μέρη της σύμβασης,

τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,

τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,

τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,

όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως π.χ. τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, τους όρους πληρωμής, δικαστική επίλυση διαφορών

οποιοσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις,

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

την επωνυμία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις / προσφυγές

τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,

αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη.

7. Στα έγγραφα της σύμβασης η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 287 του ν. 4412/2016, ζητεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν στις προσφορές τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

8. Αναλόγως με τις ανάγκες κάθε Σύμβασης, εφόσον στα έγγραφα αυτής απαιτείται να περιλαμβάνονται έγγραφα/δεδομένα-πληροφορίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με εμπιστευτικό περιεχόμενο, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να θέτει ως όρο για την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε αυτά και τη συμμετοχή τους στις οικείες διαδικασίες σύναψης, την προηγούμενη υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να απαιτήσει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών τόσο από το προσωπικό τους, όσο και τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να προβλέπει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ότι τα ως άνω έγγραφα θα τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Ο σχετικός όρος εφαρμόζεται πάντοτε και μόνο προς το συμφέρον της Εταιρείας, χωρίς να θίγει υπέρμετρα την ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

9. Η Αιτούσα συντάσσει και η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων ελέγχει και γνωμοδοτεί επί των Τευχών της Σύμβασης, διασφαλίζοντας ότι οι όροι που περιέχονται είναι σαφείς και πλήρεις και επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. Κατόπιν τα τεύχη υποβάλλονται προς έγκριση από την Αιτούσα στο Αποφαινόμενο Όργανο (Παράρτημα 1, Πίνακας 3) μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

5.1.10. Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης

Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 281 του ν. 4412/2016.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.1.11. Δημοσιότητα

1. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις προκηρύξεις ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού για σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των ενωσιακών ορίων, όπως εκάστοτε ισχύουν, δημοσιεύεται υποχρεωτικά, πλην του ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της εν λόγω δημοσιοποίησης και της προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν απαιτείται εφόσον έχει καταχωρηθεί πρωτογενώς στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14492 ΕΞ 2021 ως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Δημοσίευση Προκήρυξης για σύναψη συμβάσεων αξίας χαμηλότερης των ενωσιακών ορίων δεν απαιτείται. Επισημαίνεται ότι για σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των ορίων, ως εκάστοτε ισχύουν, στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιούνται τόσο η Προκήρυξη όσο και η Διακήρυξη Διαγωνισμού.

3. Η Διακήρυξη για σύναψη συμβάσεων αξίας χαμηλότερης των ενωσιακών ορίων δημοσιεύεται υποχρεωτικά, πλην του ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν απαιτείται εφόσον έχει καταχωρηθεί πρωτογενώς στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14492 ΕΞ 2021.

4. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διενεργούνται με ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 166278 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)" (ΦΕΚ Β' 2813/2021), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και ισχύει.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις που κάθε φορά ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

6. Κατά τα λοιπά, για την ανάθεση των Συμβάσεων της Εταιρείας, τυγχάνουν εφαρμοστέες οι σχετικές με τη διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης και τη δημοσίευση των συναφθεισών συμβάσεων διατάξεις των άρθρων 290-300, 379 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύουν, η με αριθμό 76928 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β' 3075/2021), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και ισχύει, και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 περί τυποποιημένων εντύπων «eForms», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και ισχύει.

5.2. Προσυμβατικό Στάδιο

5.2.1. Διαβουλεύσεις με την αγορά πριν και μετά την δημοσίευση των εγγράφων της σύμβασης

1. Οι προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς μπορούν να διεξάγονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 279 του ν. 4412/2016 και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αποφασίζει το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες πρέπει να είναι γενικώς συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαιτέρως να μην παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σύμβασης και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις κάθε προκήρυξης, η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 298 του ν. 4412/2016

αναφορικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης επί εγγράφων συμβάσεων έργων που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

5.2.2. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) – Γενικά

Αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο άρθρο 5.2.3.1.3.

5.2.3. Ειδικές Διαδικασίες και Ειδικά Εργαλεία Επιλογής Αναδόχου

5.2.3.1. Ειδικές Διαδικασίες για Συμβάσεις Κάτω των Ορίων

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ως εταιρεία του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005, (Α΄ 314), δυνάμει του άρθρου 222 του ν. 4412/2016 εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 326 έως 333 (επιλογή διαδικασιών, συμβάσεις ήσσονος αξίας, απευθείας ανάθεση, συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναρξη διαδικασίας σύναψης, προθεσμίες διαδικασιών σύναψης κάτω των ορίων, προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων, προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά την διαδικασία σύναψης κάτω των ορίων). Κατά το μέρος που η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, με το παρόν Κεφάλαιο ρυθμίζονται μόνον οι ειδικές διαδικασίες (απευθείας ανάθεση, συλλογή προσφορών, συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) επιλογής αναδόχου για συμβάσεις αξίας χαμηλότερης των ορίων της Οδηγίας 2014/25. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ν.4412/2016 σχετικά με τις γενικές διαδικασίες και τα εργαλεία ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της αξίας τους άνω ή κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/25.

5.2.3.1.1. Απευθείας Ανάθεση

1. Με την εν λόγω διαδικασία η Εταιρεία απευθύνεται, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς και αναθέτει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της, κατόπιν έρευνας αγοράς ή και διαβούλευσης με ένα ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. Προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από τα όρια που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και θα συμπεριληφθούν υπό Παράρτημα Ι σε Πίνακα 6 του παρόντος Κανονισμού υπό τον τίτλο «Όρια Επιλογής Απευθείας Ανάθεσης και Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών». Επισημαίνεται ότι και στην παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται το άρθρο 236 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Στην απευθείας ανάθεση, η προθεσμία υποβολής των προσφορών μπορεί να ορισθεί με κοινή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν.

3. Η απευθείας ανάθεση δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει, κατ' ελάχιστο, την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, περιγραφή του αντικείμενου της σύμβασης και της αξίας της, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία.

4. Ο οικονομικός φορέας επιλέγεται αποκλειστικά με μόνο κριτήριο την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και την οικονομική προσφορά του κατόπιν έρευνας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια ώστε ο αριθμός των καλουμένων οικονομικών φορέων να μην είναι μικρότερος των τριών (3), εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης και οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Η έρευνα αγοράς είναι δυνατόν να διενεργείται και με την αποστολή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5. Η απόφαση της απευθείας ανάθεσης λαμβάνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο κατόπιν εισήγησης της Αιτούσας Υπηρεσίας.

6. Σε συμβάσεις που ανατίθενται με την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου στο στάδιο ανάθεσης ή στο στάδιο της εκτέλεσης, πλην των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού που αφορούν στην υποβολή ενστάσεων.

5.2.3.1.2. Συλλογή Προσφορών

1. Στη διαδικασία με συλλογή οικονομικών προσφορών, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά. Η Εταιρεία δύναται κατόπιν διενέργειας έρευνας αγοράς, από μέρους της, να απευθυνθεί σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Σε αυτήν την περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τις απαιτούμενες εκ της Εταιρείας πληροφορίες προκειμένου για την ποιοτική επιλογή του αναδόχου. Προσφυγή στην διαδικασία της συλλογής προσφορών επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από τα όρια που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και θα συμπεριληφθούν υπό Παράρτημα Ι σε Πίνακα 6 του παρόντος Κανονισμού υπό τον τίτλο «Όρια Επιλογής Απευθείας Ανάθεσης και Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών».

2. Η προκήρυξη διαγωνισμών που διενεργούνται με τη διαδικασία συλλογής προσφορών δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον επιθυμεί, να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.

3. Προκειμένου περί διαγωνισμού διενεργούμενου με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, όλες οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως δε, η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπου αυτό προβλέπεται.

4. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία με συλλογή προσφορών διενεργείται όπως ορίζει το σχετικό διάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2. Επισημαίνεται ότι και στην παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται το άρθρο 236 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Σε συμβάσεις που ανατίθενται με την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου στο στάδιο ανάθεσης ή στο στάδιο της εκτέλεσης, πλην των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού που αφορούν στην υποβολή ενστάσεων.

5.2.3.1.3. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες)

Στις περιπτώσεις πρωτότυπων ή/και πολύπλοκων συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την εκτέλεση ή την παραχώρηση έργων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τις προβλέψεις του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, αναφορικά με τις ειδικές δυνατότητες και τις εξαιρετικές διαδικασίες ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικών, νομικών, οικονομικών, διοικητικών/διαχειριστικών συμβούλων ή/και εμπειρογνώμωνων ιδίως για τον σχεδιασμό, την μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, την διοίκηση και την επίβλεψη έργων ή συμβάσεων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21921/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.2.3.2. Ειδικά Εργαλεία για Συμβάσεις Άνω και Κάτω των Ορίων

5.2.3.2.1. Σύστημα Προεπιλογής –Μητρώο Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Συστήνεται Μητρώο το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 303 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων αναλαμβάνει την εισήγηση για τη θέσπιση συστήματος προεπιλογής με στόχο την κατάρτιση Μητρώων Εργολάβων, Μελετητών και Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (εφεξής Μητρώο) για οποιαδήποτε κατηγορία έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η σχετική εισήγηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- Τις κατηγορίες των έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανά τάξη προϋπολογισμού.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- Υδραυλικά - Μηχανολογικά – Ηλεκτρολογικά, - Εγκαταστάσεις Οργάνων/ αυτοματισμοί σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης - Έργα κατασκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης - Έργα κατασκευής, συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, - Εργασίες Σιδηροκατασκευών, - Χωματοουργικά/ οικοδομικά, - Ειδικά Έργα, - Μελέτες- Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες κλπ.

Για τα έργα, τις μελέτες και τις τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού τους, οι τάξεις ορίζονται σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια εμπειρίας σε ευρώ που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως το π.δ. 71/2019, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

- Τα αντικειμενικά κριτήρια και τους κανόνες αποκλεισμού και επιλογής των οικονομικών φορέων για την ένταξή τους στο σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304, 305 και 73 έως 77 του ν. 4412/2016. Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από διπλωματούχους μηχανικούς και από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, η εμπειρία σε Έργα, Μελέτες και Τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν εκτελεσθεί από την επιχείρηση ή τα στελέχη της, ο εξοπλισμός, η επιφάνεια και η πίστη που αποδεδειγμένα διαθέτει η επιχείρηση, καθώς και η εταιρική της μορφή, ο ισολογισμός, η διαχειριστική της ικανότητα και άλλα συναφή στοιχεία,

- Τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος, όπως η εγγραφή στο σύστημα (π.χ. ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης για προεπιλογή, η διάρκεια ισχύος της, διευκρινίσεις επί της αιτήσεως προεπιλογής, διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων προεπιλογής, απόφαση ένταξης, οψιγενείς μεταβολές, προσφυγές, ματαίωση της διαδικασίας), περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών, διάρκεια του συστήματος, τυχόν αναστολή ισχύος του.

2. Κατόπιν εγκρίσεως της ανωτέρω εισήγησης από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της Εταιρείας, συντάσσεται και δημοσιεύεται στο διαδικτυο γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και σχετική πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 292 του ν. 4412/2016.

3. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του συστήματος προεπιλογής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας, είτε εάν παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση της Εταιρείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 81721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

4. Κάθε ενδιαφερόμενος για ένταξη στο σύστημα προεπιλογής θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση προεπιλογής στην προβλεπόμενη στην πρόσκληση προθεσμία. Η αίτηση προεπιλογής περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), καθώς και όποιο άλλο έγγραφο ή στοιχείο απαιτείται σύμφωνα με την πρόσκληση.

5. Οι αιτήσεις προεπιλογής ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για το χρονικό διάστημα που ορίζει η πρόσκληση. Αίτηση προεπιλογής, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Η εισήγηση για εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, εξέταση τυχόν ενστάσεων, διαγραφή και εξέλιξη στις κατηγορίες και βαθμίδες του Μητρώου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., γίνεται από Επιτροπή Μητρώου που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Μητρώου αυτή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του Μητρώου και γενικά παρακολουθεί την τήρηση αυτού και υποβάλλει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικές εκθέσεις. Η σύνθεση της Επιτροπής Μητρώου ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει και Αναπληρωτές των Μελών της Επιτροπής Μητρώου. Η Επιτροπή Μητρώου συγκαλείται εντός του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου κάθε έτους, με θέμα την εγγραφή νέων επιχειρήσεων στο Μητρώο και τις μεταβολές των ήδη εγγεγραμμένων. Η Επιτροπή Μητρώου μπορεί να συκληθεί και έκτακτα, κατόπιν σχετικής εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Μητρώο μετά την έγκρισή του ισχύει μέχρι την επόμενη αναθεώρησή του και για όχι λιγότερο από ένα χρόνο.

7. Η Επιτροπή Μητρώου εξετάζει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του συστήματος προεπιλογής, εάν οι ενταγμένοι στο Μητρώο οικονομικοί φορείς εξακολουθούν να πληρούν τα αναγκαία για την ένταξή τους κριτήρια. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Μητρώου έχει το δικαίωμα να ζητά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά την αρχική ένταξή τους ή τυχόν άλλα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

8. Η Επιτροπή Μητρώου αναλαμβάνει στον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται τις αιτήσεις προεπιλογής που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν τυπικά και ουσιαστικά παραδεκτές. Η εισήγηση της Επιτροπής Μητρώου διαβιβάζεται για έγκριση στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, και η απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους αιτούντες την προεπιλογή. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Μητρώου ειδοποιεί ηλεκτρονικά τους οικονομικούς φορείς, των οποίων οι αιτήσεις προεπιλογής κρίθηκαν παραδεκτές, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά προεπιλογής στις προβλεπόμενες στην πρόσκληση προθεσμίες. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών προεπιλογής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Μητρώου για ένταξη στο σύστημα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων ή για ματαίωση της διαδικασίας. Το εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο για έγκριση. Η απόφαση για ένταξη στο σύστημα προεπιλογής μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων προεπιλογής κοινοποιείται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο σε όλους τους αιτούντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί η άσκηση ένστασης ενώπιον του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της ΕΥΔΑΠ.

9. Κατά τη διάρκεια ισχύος ενός Μητρώου είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικοί φορείς κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο Μητρώο θα βασιστεί στα ίδια κριτήρια με τα οποία καταρτίστηκε το αρχικό Μητρώο, όπως αυτό τυχόν έχει τροποποιηθεί.

10. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα ή περισσότερα Μητρώα.

11. Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην προσκόμιση των στοιχείων, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές, ή εφόσον έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η Επιτροπή Μητρώου εισηγείται αιτιολογημένα τη διαγραφή του οικονομικού φορέα ή τον αποκλεισμό του για ορισμένο χρόνο. Η σχετική εισήγηση διαβιβάζεται για έγκριση στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της Εταιρείας (Παράρτημα 1, Πίνακας 4).

12. Όταν η προκήρυξη σύμβασης γίνεται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συγκεκριμένες Συμβάσεις Έργων ή Μελετών που καλύπτονται από το σύστημα προεπιλογής ανατίθενται με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία, όπου όλοι οι προσφέροντες ή οι συμμετέχοντες επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος. Οι επιχειρήσεις που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε κάθε σχετικό διαγωνισμό, επιλέγονται από την αντίστοιχη κατηγορία και από βαθμίδα που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό κάθε διαγωνισμού, ή και από βαθμίδα ανώτερη.

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 263, 292 και 303 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2.3.2.2. Συμβάσεις Έργων με Αξιολόγηση Μελέτης

1. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου. Για την σύναψη σύμβασης με τέτοια διαδικασία επιλογής αναδόχου απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την οποία διαπιστώνεται ότι, μέχρι την οριστική ανακήρυξη αναδόχου και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν τα έγγραφα της εκάστοτε σύμβασης κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Κατά τα λοιπά, προς εκπλήρωση των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει

5.2.4. Διαδικασία Ανάθεσης

5.2.4.1. Υποβολή Προσφορών

5.2.4.1.1. Γενικά

1. Οι προσφορές συντάσσονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες κάθε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης και υποβάλλονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την λειτουργία αυτού και δεσμεύουν την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Για τις διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγονται εκτός ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφορές αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της υποβολής αυτών που κάθε φορά καθορίζει η οικεία Διακήρυξη/Πρόσκληση. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

2. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά τις ρητές προβλέψεις της Διακήρυξης:

i. είτε σε δύο (2) φακέλους, ως εξής:

Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει το Ε.Ε.Ε.Σ., τις τυχόν απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, την Τεχνική Προσφορά, τις εγγυητικές επιστολές που τυχόν απαιτεί Διακήρυξη/ Πρόσκληση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη Διακήρυξη/ Πρόσκληση,

Φάκελος «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη/ Πρόσκληση.

ii. είτε σε τρεις (3) ξεχωριστούς φακέλους (εφόσον δημιουργηθεί η σχετική λειτουργικότητα από το ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:

(α.) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνονται περιλαμβάνεται το ΕΕΕΣ, οι τυχόν απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται,

(β.) ξεχωριστό δεύτερο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, και

(γ.) ξεχωριστό τρίτο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη Διακήρυξη.

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς στους χρόνους και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη/Πρόσκληση. Προσφορά, η οποία ορίζει διάρκεια ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προσκομίζουν οι οικονομικοί φορείς πρέπει υποχρεωτικά να ισχύει για τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της Σύμβασης, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται.

5. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη προσφοράς για τους λόγους που ορίζονται ειδικώς στη Διακήρυξη και ιδίως εφόσον:

υποβάλλεται εκπρόθεσμα,

περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,

ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις για την προσφορά του, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή,

είναι εναλλακτική προσφορά, εφόσον δεν επιτρέπεται,

υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές

τελεί υπό αίρεση,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

θέτει όρο αναπροσαρμογής, εφόσον δεν επιτρέπεται,

6. Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της, αναλόγως των περιστάσεων κάθε σύμβασης, να περιλαμβάνει στους όρους κάθε Διακήρυξης/Πρόσκλησης ρυθμίσεις των άρθρων 92 έως 97 του ν. 4412/2016, αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Ωστόσο, ειδικώς επί του χρόνου ισχύος των προσφορών, η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα ακόλουθα:

-προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως μη κανονική,

-σε περίπτωση αιτήματος της Εταιρείας για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,

-οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) μηνών εντός του οποίου πρέπει να συναφθεί η σύμβαση έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών. Όταν στον διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) κατ' ελάχιστον μήνες. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα,

-αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η Εταιρεία δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής..

5.2.4.1.2. Ειδικώς επί των Οικονομικών Προσφορών - Υποβολή Προσφορών κατά το Απολογιστικό Σύστημα

1. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του έντυπου που χορηγεί η Εταιρεία ή βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης. Εάν τέτοιο υπόδειγμα/έντυπο δεν παρέχεται από την Εταιρεία, οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν παραδεκτώς οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας το έντυπο του συστήματος .

2. Ειδικώς στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργου, η Εταιρεία μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα:

Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης Έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της Σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, μόνο στην περίπτωση έργων με εκτιμώμενη αξία απολογιστικών εργασιών που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και, ιδίως, όταν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες. Τα έγγραφα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

της Σύμβασης προβλέπουν το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία του έργου (σχέδια, περιγραφές κ.λπ.).

2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται, όπως για προμήθειες υλικών, μισθώσεις μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά, μισθούς, ημερομίσθια, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεις.

3. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου. Η προσφερόμενη έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.

5.2.4.2. Εγγυήσεις

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διατηρεί την ευχέρεια:

α) να μην προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών από τους οικονομικούς φορείς, ανάλογα με το είδος και τις περιστάσεις υπό τις οποίες διεξάγεται κάθε διαδικασία ανάθεσης.

β) να ορίζει ύψος εγγυήσεων διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ενώ οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, επί της αξίας της σύμβασης.

5.2.4.3. Λόγοι Αποκλεισμού

Σχετικώς με τους υποχρεωτικούς και τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, ανάλογα με το είδος και τις περιστάσεις υπό τις οποίες διεξάγεται κάθε διαδικασία ανάθεσης, η Εταιρεία με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της εφαρμόζει τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 305-306 και 308 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση εθνικούς λόγους αποκλεισμού, εφόσον το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αυτών έχει άμεση και δεσμευτική ισχύ έναντι της εταιρείας, όπως ιδίως τον εθνικό λόγο αποκλεισμού του ν. 3310/2005, ως εκάστοτε ισχύει, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

5.2.4.4. Κριτήρια Επιλογής

1. Γενικώς για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 304 και 309 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, μπορούν να εφαρμόζονται και τα άρθρα 75-77 του ν. 4412/2016, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον παρόντα Κανονισμό. Αν προβλεφθεί στα συμβατικά τεύχη εφαρμογή των άρθρων 75-77 ν. 4412/2016 ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις αυτών περί προσφυγής σε διαδικασία έκδοσης γνώμης από Τεχνικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζεται στα άρθρα αυτά.

ΕΓΚΡΙΜΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου
21/12/23

2. Τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται σε: α. Καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, γ. Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, δ. Πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας κ.λπ.

3. Οι επί μέρους απαιτήσεις (εγγραφή σε μητρώα, κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια- πάγια, δείκτες βιωσιμότητας, πιστοληπτική ικανότητα, στελέχωση ομάδων, τεχνική εμπειρία, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις κ.λπ.) διαμορφώνονται αναλόγως με το είδος της διακήρυξης – σύμβασης.

4. Ειδικότερα, στην Κλειστή Διαδικασία, στη Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις, τον Ανταγωνιστικό Διάλογο και τη Σύμπραξη Καινοτομίας, τα κριτήρια μπορεί να καθορίζονται και με σκοπό τη μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός.

5. Για την κάλυψη των κριτηρίων Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Κατά τα λοιπά, ισχύει το άρθρο 307 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Ο δανείζων την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τρίτος υποχρεούται να είναι και υπεργολάβος, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2.4.5. Κριτήρια Ανάθεσης

1. Η Εταιρεία βασίζει την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της Εταιρείας προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση μίας μεθόδου προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει στα έγγραφα της Σύμβασης και άλλες μεθόδους προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας πάντως υπόψη κατάλληλα κριτήρια, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα:

(α.) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι,

(β.) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, αν η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης ή

(γ.) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης.

Το στοιχείο του κόστους μπορεί επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, εφόσον συνδέονται με τα έργα, τις μελέτες ή τις επιστημονικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των παραγόντων που εμπλέκονται:

(α.) στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή εμπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών· ή

(β.) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.

4. Το κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η Εταιρεία διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η Εταιρεία επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

5. Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμοστέο το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2.4.5.1. Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 312 του ν. 4412/2016, η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον προσήκοντα βαθμό, ένα μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου:

(α.) Το κόστος που βαρύνει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή άλλους χρήστες, όπως: (αα.) το κόστος κτήσης, (ββ.) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων, (γγ.) το κόστος συντήρησης, (δδ.) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης.

(β.) Το κόστος που οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, εφόσον η οικονομική αξία του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων και το κόστος για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

2. Όταν η Εταιρεία αξιολογεί το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδομένων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους το οποίο οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α.) βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ιδίως σε περιπτώσεις που αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, οφείλει να μην οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων,

(β.) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

(γ.) τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν μετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη μέση δυνατή επιμέλεια, περιλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι μέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν την Ένωση.

3. Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμοστέο το άρθρο 312 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2.4.5.2. Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές

1. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας.

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (δηλ. προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία), η σειρά κατάταξης και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μπορεί να προβλέπεται στην Διακήρυξη ότι αυτή θα καθορίζεται με βάση την τεχνική βαθμολογία χωρίς κλήρωση (άρθρο 90 παρ. 4 του ν. 4782/2021). Τυχόν επιλογή διαφορετικού τρόπου βαθμολόγησης θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς από την Αιτούσα Υπηρεσία κατά την σχετική εισήγησή της στο Αποφαινόμενο Όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση των Τευχών Διακήρυξης. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.

5.2.4.5.3. Ανάθεση με Σταθερή Τιμή

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί μία σταθερή τιμή, βάσει της οποίας θα ανταγωνίζονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς με κριτήριο την προσφορά της βέλτιστης ποιότητας.

5.2.4.6. Διευκρινίσεις

1. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Ειδικώς για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διεξάγονται εκτός ΕΣΗΔΗΣ, τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης προθεσμίας. Αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε για τα οποία, στις περιπτώσεις υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το ηλεκτρονικό αρχείο δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, πριν την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, δύναται να την παρατείνει, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να μπορούν να λάβουν γνώση των απαιτούμενων για την κατάρτιση των προσφορών τους, πληροφοριών - διευκρινίσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
- Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, αν και ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ζήτησε εμπρόθεσμα πληροφορίες / διευκρινίσεις, αυτές δεν παρασχέθηκαν το αργότερο έξι (6) ή τέσσερις (4) κατά περίπτωση ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

▪ Σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο ή εφόσον αξιολογείται ότι η παράταση θα ευνοήσει την διεύρυνση του αριθμού του υποψήφιων οικονομικών φορέων στην διαγωνιστική διαδικασία.

3. Σε κάθε περίπτωση η παράταση των προθεσμιών θα είναι ανάλογη της σπουδαιότητας των πληροφοριών ή των αλλαγών, ενώ αυτή δεν απαιτείται, όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία των κατάλληλων προσφορών.

4. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Εταιρείας επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΕΣΗΔΗΣ όπου απαιτείται.

5.2.4.7. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών, όπου προβλέπεται, και οικονομικών προσφορών σε ένα ή περισσότερα στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τηρώντας τους ειδικότερους όρους των εγγράφων κάθε Σύμβασης, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, στις τεχνικές προσφορές, όπου προβλέπεται, ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. Στους όρους των εγγράφων κάθε Σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνονται κατ' αναλογία ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση. Αναφορικά με το ΕΣΗΔΗΣ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του.

2. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του είδους κάθε Σύμβασης, της κάθε διαδικασίας επιλογής Αναδόχου και του εκάστοτε ισχύοντος κριτηρίου ανάθεσης, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης μπορεί να διαμορφώνεται μέσω σχετικής πρόβλεψης στην Διακήρυξη ως εξής:

Α) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής:

i. η Επιτροπή Διαγωνισμών μετά την αποσφράγιση και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσει **πρακτικό περί μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής** με το οποίο εισηγείται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο την απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς του/των οικονομικών φορέων που παρέλειψε/-αν να προσκομίσει/-ουν πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον απαιτείτο εγγυητική επιστολή από τα έγγραφα της σύμβασης.

ii. η Επιτροπή Διαγωνισμών σε δημόσια συνεδρίαση ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε **ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης**. Το πρακτικό ολοκληρώνεται με τη διατύπωση εισήγησης για ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη («προσωρινό ανάδοχο») ή την τυχόν ματαίωση της διαδικασίας και υποβάλλεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά βάσει της περίπτωσης (i) της παρούσας παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα

δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές-οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

Εφόσον προβλέπεται και περιγράφεται τούτο ρητά στα έγγραφα της σύμβασης, η απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου μπορεί να μην κοινοποιείται στους προσφέροντες, αλλά να ενσωματώνεται εν συνεχεία στην απόφαση κατακύρωσης.

Β) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής:

i. η Επιτροπή Διαγωνισμών μετά την αποσφράγιση και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσει **πρακτικό περί μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής** με το οποίο εισηγείται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο την απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς του/των οικονομικών φορέων που παρέλειψε/-αν να προσκομίσει/-ουν πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον απαιτείτο εγγυητική επιστολή από τα έγγραφα της Σύμβασης,

ii. Σε περίπτωση υποβολής δύο (2) φακέλων από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, ήτοι **Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»:**

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον συμμορφώνονται με τις επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της διακήρυξης και οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια, όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της Σύμβασης, αλλιώς ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης/βαθμολόγησης, και υποβάλλει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά βάσει της περίπτωσης (i) της παρούσας παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

β) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο κριτήριο ανάθεσης, την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά («προσωρινό ανάδοχο») ή τη ματαίωση της διαδικασίας. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προς έγκριση. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

iii. Σε περίπτωση υποβολής τριών (3) φακέλων από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, ήτοι Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου, και υποβάλλει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά βάσει της περίπτωσης (i) της παρούσας παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των λοιπών προσφερόντων.

β) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον συμμορφώνονται με τις επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της διακήρυξης και οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια, όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της Σύμβασης, αλλιώς ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προς έγκριση. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

γ) Ακολούθως, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό και εισηγείται, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο κριτήριο ανάθεσης, την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά («προσωρινό ανάδοχο») ή τη ματαίωση της διαδικασίας. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προς έγκριση. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

3. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 μπορεί η Επιτροπή Διαγωνισμού να προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς προς διευκρινίσεις ή/και συμπληρώσεις του περιεχομένου των προσφορών τους.

4. Για συμβάσεις αξίας μέχρι του ποσού που μπορεί να καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα έγγραφα κάθε Σύμβασης μπορεί να προβλέπεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης συμπύσσεται περαιτέρω όσον αφορά την δυνατότητα σύνταξης ενός ή και δύο πρακτικών για το σύνολο της διαδικασίας.

5. Κατά τα λοιπά, τηρώντας τα εκάστοτε οριζόμενα σε κάθε Διακήρυξη/ Πρόσκληση, η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τα άρθρα 98 - 99 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Όσα ορίζονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο προσαρμόζονται στις ανοικτές διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ή στην κλειστή διαδικασία για στις συμβάσεις μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

7. Στις κλειστές διαδικασίες για τη σύναψη **δημοσίων συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών** επιλέγονται βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οι πλέον κατάλληλοι συμμετέχοντες στον αριθμό που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Το σχετικό πρακτικό ολοκληρώνεται με την ως άνω προεπιλογή και εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της Εταιρείας.

5.2.4.8. Κατακύρωση και Σύναψη Σύμβασης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμών, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 και τηρώντας τους όρους των εγγράφων κάθε Σύμβασης, αποστέλλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης. Τηρώντας τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα κάθε Σύμβασης, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να κοινοποιεί και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες την πρόσκληση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Αντίστοιχα ο Προσωρινός Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εντός της ως άνω προθεσμίας αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμών για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές (βλ. άρθρο 103 παρ. 1 και 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021).

2. Για διαδικασίες ανάθεσης που δεν διεξάγονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η σχετική αλληλογραφία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση ηλεκτρονικώς υπογεγραμμένων εγγράφων.

3. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Αν μετά τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή από τον έλεγχο τους προκύψει ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής (εφόσον την προβλέπει η Διακήρυξη) και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου κατά σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και ρύτω καθ' εξής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκουσας ενημέρωσης της Εταιρείας για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο Προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει ότι πληροί, μέχρι την σύναψη της σύμβασης, δεν καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Προσωρινού Αναδόχου.

5. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμών, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ως άνω και τη διαβίβαση της εισήγησής της στο Αποφαινόμενο Όργανο (Παράρτημα 1, Πίνακας 1) για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων κοινοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών στο σύνολο των συμμετεχόντων, που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Εάν η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η παραπάνω κοινοποίηση γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 316 παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 του ν. 4782/2021).

7. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360-372 (προδικαστική προσφυγή/ένδικο βοηθήματα) του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον:

- κοινοποιηθεί στον προσωρινό ανάδοχο και σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση απόρριψής της, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης του προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας, για τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 316 παρ. 3 περ. β' του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.,
- ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται,
- ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων κάθε σύμβασης.

8. Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων προσκαλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη Σύμβαση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, αφού προηγουμένως προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της εκάστοτε σύμβασης, τυχόν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή σχέδιο αυτού) που ασφαλίσει (αναλόγως της Σύμβασης) τη μελέτη, την κατασκευή του Έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ΙΦΕ αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, όταν πρόκειται για Έργα των οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης. Τα ως άνω έγγραφα ελέγχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατόπιν γνώμης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, και υπό τον όρο ότι, εφόσον απαιτείται, ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει δήλωση του για παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του και εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντίστοιχης διάρκειας. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της παραπάνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

9. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ταχθείσας προθεσμίας, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, εφόσον έχει ζητηθεί και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

10. Η διαδικασία της κατακύρωσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν ελέγχου της προσκομισθείσας από τον Ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον απαιτείται, και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ή σχεδίου αυτού) που ασφαρίζει (αναλόγως της Σύμβασης) τη μελέτη, την κατασκευή του Έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ΙΦΕ αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, όταν πρόκειται για Έργα των οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης. Ειδικότερα, μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, αποστέλλεται στον Ανάδοχο και η πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης, η οποία καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων σε συνεργασία με την Αιτούσα Υπηρεσία και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής του ν. 3310/2005, ως εκάστοτε ισχύει, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, απαιτείται πριν την υπογραφή του συμφωνητικού η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

5.2.4.9. Ματαίωση και Επανάληψη Διαδικασίας

1. Η Εταιρεία με αιτιολογημένη απόφασή της (Παράρτημα 1, Πίνακας 1) και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών μπορεί να ματαιώνει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 317 του ν. 4412/2016. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη, η ματαίωση καθίσταται υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- λόγω μη υποβολής προσφοράς/αίτησης συμμετοχής ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών/ αιτήσεων συμμετοχής ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων/ συμμετεχόντων,
- εάν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, στην περίπτωση όπου ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 316 παρ. 6 του ν. 4412/2016, για την μεν κίνηση της διαδικασίας έκπτωσης του –αρνούμενου να προσέλθει- Αναδόχου από την Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων, και κατά τα λοιπά (πρόσκληση επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, εξέταση δικαιολογητικών επόμενου προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση) από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

2. Πέραν των προαναφερόμενων υποχρεωτικών λόγων ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Εταιρεία δύναται να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία με αιτιολογημένη απόφασή της (Παράρτημα 1, Πίνακας 1) και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- εάν δεν είναι επαρκής ο ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού,
- λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας,
- αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την Εταιρεία,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- λόγω ανωτέρας βίας, και ιδίως λόγω έκτακτων περιστάσεων που μετέβαλαν τις ανάγκες της Εταιρείας,
 - αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
 - για άλλους λόγους ρητά καθοριζόμενους στην οικεία διακήρυξη σύμβασης.
 - αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
 - Σε κάθε άλλης επαρκώς αιτιολογημένη περίπτωση.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από εισήγηση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας (Παράρτημα 1, Πίνακας 1) να ακυρωθεί μερικώς η διαδικασία ή να αναμρφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να επαναληφθεί αυτή από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι ματαίωσης της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Εταιρεία ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 5.2.3.2.2, η Εταιρεία μπορεί, να εξαγοράσει τις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου βάσει των μελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης κατά την αρχική διαδικασία.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2.5. Έννομη Προστασία

1. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων που ορίζει το άρθρο 345 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, αναφορικά με την έννομη προστασία, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων της προηγούμενης παραγράφου αναφορικά με την έννομη προστασία στο προσυμβατικό στάδιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 345 έως 374 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί τέτοια σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην κείμενη νομοθεσία.
3. Οι προθεσμίες για την άσκηση των ενστάσεων / προδικαστικών προσφυγών κατά το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης, καθώς και η άσκησή τους κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας, χωρίς ωστόσο να κωλύεται η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Κατ' εξαίρεση η σύναψη της σύμβασης δεν κωλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΧΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης,
- β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και
- γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 ν. 4412/2016, ή για σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 270 ν. 4412/2016.

5.3 Στάδιο Εκτέλεσης

5.3.1. Συμβάσεις Έργων

5.3.1.1. Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων

5.3.1.1.1. Γενικές Αρχές – Υπογραφή Σύμβασης

i) Συμβατικό πλαίσιο - Κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων Έργου εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 5.3.1, β) οι όροι της Σύμβασης γ) συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και στο μέτρο που ρητά δεν εξαιρείται από αυτές και ο Αστικός Κώδικας.

ii) Γενικές αρχές εκτέλεσης της Σύμβασης – κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Περαιτέρω, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

iii) Τρόπος κατασκευής - Εκπόνηση μελέτης

Τα έργα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ μελέτης με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού για τις συμβάσεις με αξιολόγηση μελέτης. Ειδικώς στην περίπτωση εργασιών επισκευής/συντήρησης υφιστάμενων έργων χωρίς μεταβολή των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού τους, αυτά κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Εφαρμόζονται οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με τις οποίες μπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο μελέτης ανά κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης έργου.

Ειδικότερα, τα έργα κατασκευάζονται:

α) από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στα οικεία μητρώα καταλληλότητας κατά τις κείμενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του Έργου με οικονομικό φορέα ή/και

β) από το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με αυτεπιστασία μέσω των τεχνικών της Διευθύνσεων.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή του Έργου μπορούν να εκπονηθούν:

α) είτε από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, β) είτε από ανεξάρτητο μελετητικό γραφείο ή μελετητή που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία/απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, γ) είτε από τον εργολάβο κατασκευής.

iv) Υπογραφή Σύμβασης

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής Έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του Έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/16.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.1.1.2. (α) Διοίκηση Έργων – Επίβλεψη

i) Η διοίκηση κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων Έργων, ήτοι η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο έλεγχος αυτών ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικούς υπαλλήλους της για την επίβλεψη των Έργων και άλλο προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως βοηθούς αυτών για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων της, που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του Έργου και του προσωπικού. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.

Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το Έργο, όπως αυτά ορίζονται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος τίτλου.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνει τον συντονιστή, τους Επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στην απόφαση ορισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. Οι επιβλέποντες της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας υποχρεούνται να συνεργάζονται στενά και να συνδράμουν στα καθήκοντα του τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Ειδικότερα, ενδεικτικώς προβλέπεται ότι στα καθήκοντα των Επιβλεπόντων περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών.

ii) Η εφαρμογή του σχεδιασμού της μελέτης, η διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης αυτού, αντί των ανωτέρω προσώπων ή και ταυτόχρονα με αυτά, μπορεί να ανατίθεται, ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου Έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών Έργων, σε Τεχνικό Σύμβουλο.

Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται με διαδικασία από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό ή τον νόμο 4412/2016, δυνάμει σύμβασης που προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, την αμοιβή του, χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και τον τρόπο καταβολής αυτής.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ευθύνεται έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του ή/και στην περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων κηρύσσεται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έκπτωτος.

iii) Η επίβλεψη της παραγράφου (i) δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ) σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 136 του

ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν και τις κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις. Ο ΙΦΕ θα πρέπει να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του Έργου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. διατηρεί σε κάθε περίπτωση δικαίωμα ορισμού Τεχνικού Συμβούλου αποκλειστικά για την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις αρμοδιότητες που έχει αυτή με βάση ιδίως τις διατάξεις των παρ. 3 & 5 του άρθρου 136 ν. 4412/2016 ως εκάστοτε ισχύει.

iv) Ο Τεχνικός Σύμβουλος που ορίζεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ο ΙΦΕ, εφόσον υπάρχουν, δεν πρέπει να έχουν λειτουργική, εταιρική ή άλλη εξάρτηση μεταξύ τους ή με τον Ανάδοχο της Σύμβασης, ήτοι να μην συντρέχει κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

v) Η επίβλεψη, ο έλεγχος και η παρακολούθηση μπορούν να ασκηθούν εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου, παρακολούθησης και επίβλεψης από υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή από Τεχνικούς Συμβούλους ή από ΙΦΕ, που έχουν αναλάβει τη σχετική υπηρεσία ελέγχου, παρακολούθησης και επίβλεψης σε εργοτάξια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο Τεχνικός Σύμβουλος και ο ΙΦΕ..

vi) Στην περίπτωση κατασκευής Έργου με αυτεπιστασία η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον οικονομοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

vii) Εφόσον παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, το αρμόδιο όργανο ή η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος, με κλήση προς αυτόν τουλάχιστον προ 24 ωρών.

viii) Η διεύθυνση των Έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση, τις ιδιαιτερότητες, το μέγεθος και τον προϋπολογισμό του κατασκευαζόμενου Έργου. Το είδος, ο αριθμός και τα απαιτούμενα προσόντα των ως άνω τεχνικών του Αναδόχου καθορίζονται εκάστη φορά από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ με τα έγγραφα της Σύμβασης. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.

ix) Ο μελετητής του Έργου εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων του κυρίου του έργου είναι υποχρεωμένος υπό την επιφύλαξη διατύπωσης αιτιολογημένων αντιρρήσεων εκ μέρους του να συνεργάζεται με την αρμόδια για την εκτέλεση του Έργου Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή/και τον ΙΦΕ ή/και τον Τεχνικό Σύμβουλο για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του και να προβαίνει στις τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

x) Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η επίβλεψη ως προς την εκτέλεση της σύμβασης, με ή χωρίς Τεχνικό Σύμβουλο, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου ή/και του ΙΦΕ που απορρέουν από τη Σύμβαση, τον παρόντα Κανονισμό και το Νόμο.

xi) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά την διάρκεια της υλοποίησης του Έργου συντάσσει με τη συνδρομή είτε των επιβλεπόντων υπαλλήλων της ή/και του Τεχνικού Συμβούλου, εφόσον υπάρχει, είτε του ΙΦΕ, και αποστέλλει στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε

τακτά χρονικά διαστήματα, και κατ' ελάχιστον μία φορά το τρίμηνο, συνοπτικές ενημερώσεις για την πορεία του Έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίησή του. Στις ενημερώσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του Έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του Έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της Σύμβασης.

5.3.1.1.2. (β) Σύμπραξη στην κατασκευή του Μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

i) Όταν η μελέτη του Έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ειδοποιεί εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κατασκευής του Έργου που έχει μελετήσει και για κάθε τροποποίηση της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (ii).

ii) Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της μελέτης του Έργου, δεδομένου ότι απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αν ανακύψει αστοχία της μελέτης ή τμήματος αυτής κατά την εκτέλεση του Έργου, η οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εξ αρχής και που οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και να απέχει από κάθε εργασία και ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και συνδέεται με την αστοχία της μελέτης μέχρι να λάβει σχετική απόφαση το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με τη διαδικασία που καθορίζεται κατωτέρω. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει οιαδήποτε αποζημίωση για όσες εργασίες εκτέλεσε κατά παράβαση των ανωτέρω.

Τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, επιτρέπεται μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου και μέχρι την έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης εργασιών. Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το οποίο αποφασίζει ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Την τροποποίηση της μελέτης μπορεί να αναλαμβάνει είτε η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ που την συνέταξε, είτε ο αρχικός μελετητής, σύμφωνα με την παράγραφο (v) του άρθρου 5.3.2.1.6. (Υποχρεώσεις του Αναδόχου/Μελετητή - Πρόγραμμα Ποιότητας), στην περίπτωση που η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και εφόσον αυτός αποδέχεται την ευθύνη του και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, είτε, σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος του Έργου σε συνεργασία με μελετητή που θα υποδείξει ο ίδιος και ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Στην περίπτωση που την τροποποίηση της μελέτης αναλάβει μελετητής του Αναδόχου του Έργου, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο της Μελέτης. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προθεσμία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.20
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Κατά τη συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο Ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας που συνέταξε ή ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. Ο μελετητής της αρχικής μελέτης μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης περί τροποποίησης της μελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. Η άσκηση ένστασης αναστέλλει τις εις βάρος του μελετητή οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας της παρ.(Β) του άρθρου 4.4 του παρόντος Κανονισμού, όχι όμως την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης.

Η απόφαση κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της μελέτης.

iii) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου είναι δυνατόν, ανάλογα με τις ειδικές και γενικές συνθήκες εκτέλεσης του Έργου και για την περίπτωση προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες, να προκύψει ανάγκη συμπληρώσεων της μελέτης ή/και μικροτροποποιήσεων αυτής, περιλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών εφαρμογής, από τις οποίες δεν επηρεάζεται ο συνολικός σχεδιασμός του Έργου όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη.

Τις παραπάνω συμπληρώσεις και μικροτροποποιήσεις, που υποδεικνύει η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται να μελετήσει ο Ανάδοχος και να υποβάλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία, κατόπιν ελέγχου και τυχόν διορθώσεων, τις εγκρίνει. Εναλλακτικά οι ως άνω συμπληρώσεις και μικροτροποποιήσεις μπορούν να εκπονηθούν από την ίδια την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και να δοθούν στον Ανάδοχο προς υλοποίηση.

Για τη μελέτη και την υλοποίηση των ανωτέρω συμπληρώσεων και μικροτροποποιήσεων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά προσαύξηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή της συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Έργου από την αιτία αυτή.

iv) Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την 5.3.2.1.7 (Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης), για την παραγραφή των αξιώσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά του μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (v) του άρθρου 5.3.2.1.6. (Υποχρεώσεις του Αναδόχου/Μελετητή - Πρόγραμμα Ποιότητας). Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, ο μελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της μελέτης του.

v) Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του Έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο Ανάδοχος κατασκευής του Έργου, ο τεχνικός σύμβουλος και ο ΙΦΕ να ασφαλίζουν (αναλόγως της Σύμβασης) τη μελέτη, την κατασκευή του Έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ΙΦΕ αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία όταν πρόκειται για Έργα των οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης.. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή σχεδίου αυτού) προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα αυτής.

5.3.1.1.3. Εκπροσώπηση Αναδόχου – Επικοινωνία με τον Ανάδοχο

i) Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ τη νόμιμη εκπροσώπησή του προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νομικά έγγραφα και γνωστοποιώντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο Ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, προσκομίζοντας τα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα και γνωστοποιώντας στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, των εντολών αλλαγών, των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο Ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από πρόσωπο που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση. Το ανωτέρω πρόσωπο μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος του Αναδόχου.

ii) Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

iii) Η επικοινωνία των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που εκτελούν έργα με τον Ανάδοχο συντελείται είτε:

α) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε

β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α' 184) είτε

γ) με έγχαρτη επιστολή πρωτοκολλημένη από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α' συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5.3.1.1.4. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/Οργανόγραμμα Εργοταξίου

i) Σε κάθε Σύμβαση κατασκευής Έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τμήματα, εφόσον προβλέπονται τμήματα στα έγγραφα της Σύμβασης. Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες ούτε να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της Σύμβασης και το Οργανόγραμμα του Εργοταξίου. Αν το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ήταν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε Ανάδοχος, μπορεί να συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου», σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν.

ii) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του Αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευαστικότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των

χρονικών οροσήμων της σύμβασης, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από αρμόδιο Αποφαινόμενο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.

iii) Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ή όποιο άλλο χρονικό σημείο ορίζεται σε αυτή. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iv) Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προϋποθέτει την έγκριση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες ή το είδος των εργασιών ή όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του Έργου μέχρι την αποπεράτωσή του τουλάχιστον μέχρι την απώτατη προθεσμία κατά τις προβλέψεις του άρθρου με τίτλο «5.3.1.1.8. Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες».

v) Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης εντός της προθεσμίας της παραγράφου (i) του παρόντος άρθρου να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του Έργου.

5.3.1.1.5. Εγκατάσταση του Αναδόχου – Ημερολόγιο του Έργου

i) Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την έναρξη εργασιών γίνεται η παράδοση στον Ανάδοχο του χώρου εκτέλεσης του Έργου και υπογράφεται το σχετικό Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, εφόσον προβλέπεται σχετικώς στα έγγραφα της Σύμβασης.

ii) Για κάθε εργολαβία, με ευθύνη του Αναδόχου τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος της παραγράφου (viii) του άρθρου 5.3.1.1.2. (α) (Διοίκηση Έργων – Επίβλεψη), που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό ιδίως: α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, δ) θέση και περιγραφή των εργασιών με σχετική καταγραφή των σχετικών γεγονότων και καταστάσεων, με τεκμηρίωση αυτών μέσω σκαριφημάτων, φωτογραφιών, καταγραφών με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της Σύμβασης, ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημιές, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, ιβ) έκτακτα περιστατικά, ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου
16.12.23

τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

iii) Το ημερολόγιο υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται καθημερινά ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στον Επιβλέποντα του Έργου. Ο Επιβλέπων του Έργου ελέγχει, διορθώνει, αν απαιτείται, και υπογράφει το ημερολόγιο, και το υποβάλλει προς έγκριση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

iv) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας ελέγχει στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός τις εγγραφές και είτε τις εγκρίνει είτε απορρίπτει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο Έργο ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται σε περιπτώσεις Έργων με προϋπολογισμό μέχρι 500.000 Ευρώ να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα.

v) Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.

vi) Εφόσον, ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή ή/και προσήκουσα τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο Επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.

5.3.1.1.6. (Α) Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

i) Ο Ανάδοχος θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των εγγράφων της Σύμβασης, των συνθηκών και του τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης και τυχόν κινδύνων συνδεόμενων με την εκτέλεση αυτής και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της Σύμβασης, αναγνωρίζοντας τη συμβατική αμοιβή του ως εύλογη και επαρκή. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.

ii) Εφόσον τούτο ειδικά προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α' του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία κατ' ανώτατο σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται αζημίως για την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

iii) Αν, μετά τη διάλυση της σύμβασης και εφόσον η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν έχει αποδεχτεί την αναγκαιότητα ουσιώδους τροποποίησης της μελέτης κατά τους ορισμούς της παρ. ii, δύναται να αποφασίσει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος της παρ. ii και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο της ολοκλήρωσης της διαλυθείσας εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στα έγγραφα της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς την αποδοχή της μελέτης του έργου.

iv) Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του Έργου κατά τους όρους της Σύμβασης, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τις εντολές της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Επιβλέποντος και υποχρεούται να εφαρμόζει με ακρίβεια τα στοιχεία της μελέτης, καθώς και τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου που ισχύουν κατά τη σύναψη της Σύμβασης, και στις οποίες περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές που ορίζονται ως υποχρεωτικές από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική νομοθεσία, καθώς και οι προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και έχουν ενσωματωθεί στα τεύχη της Σύμβασης.

v) Οι έγγραφες εντολές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης που αποφασίζονται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της Σύμβασης, να χορηγεί σχετική έγγραφη εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και πριν την υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής Σύμβασης, ή έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5.3.1.1.14. του παρόντος Κανονισμού, και ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στο Έργο που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη εντολή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

vi) Οι εντολές της ανωτέρω παραγράφου υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο για εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια του Έργου λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η εντολή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή του Επιβλέποντα δύναται να χορηγείται προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρίζεται δε αμελλητί, με συνοπτική αιτιολογία, στο ημερολόγιο του Έργου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς έγκριση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν από την ηλεκτρονική αποστολή του ημερολογίου του Έργου στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και την έγκριση του δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας.

vii) Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της μελέτης του Έργου, παρά μόνο αν προηγηθεί τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με τις παραγράφους (ii) και (iii) του άρθρου 5.3.1.1.2. (β), περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αν ανακύψει αστοχία της μελέτης ή τμήματος αυτής κατά την εκτέλεση του Έργου, η οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εξ αρχής και που οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής της,, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και να απέχει από κάθε εργασία και ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και συνδέεται με την αστοχία της μελέτης μέχρι να λάβει σχετική απόφαση είτε το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο, (ii) του άρθρου 5.3.1.1.2. (β), είτε η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο και (iii) του άρθρου 5.3.1.1.2. (β). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να

λάβει οιαδήποτε αποζημίωση για όσες εργασίες εκτέλεσε κατά παράβαση των ανωτέρω χωρίς έγγραφη εντολή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

viii) Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν οι αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αστοχίες της μελέτης τις οποίες δεν επικαλέστηκε, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (v) του παρόντος άρθρου.

ix) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του Έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το Έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.

x) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή στον οποιονδήποτε τρίτο, και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και μη πρόκλησης ζημίας στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή τρίτων, προσκομίζοντας και σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, ως κατά περίπτωση ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και τα έγγραφα της Σύμβασης. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα, σχετικά μέτρα προστασίας. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β' 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Στα έγγραφα της Σύμβασης μπορούν να προβλέπονται σε βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες της παρ. (xiv) του άρθρου 5.3.1.1.8. «Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες» σε περίπτωση παραβίασης από αυτόν ή από τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του Έργου των ανωτέρω υποχρεώσεων του, η οποία διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και καταπίπτουν με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρακρατούνται δε από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου ή από τον τελικό λογαριασμό ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

xi) Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει και τις κάτωθι ειδικότερες ευθύνες και υποχρεώσεις:

α. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την αδιάκοπη και χωρίς εμπόδια πρόοδο των εργασιών για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/8.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

β. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να διευκολύνει την ασφαλή και ομαλή ροή της κυκλοφορίας στο υπάρχον οδικό δίκτυο παίρνοντας όλα τα κατά τους οικείους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία μέτρα. Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές προσφοράς του, και δεν αποτελούν πρόσθετη δαπάνη για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

γ. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετήσει φιλικά και καλόπιστα κάθε πρόβλημα που τυχόν ανακύπτει κατά την κατασκευή με τους όμορους ιδιοκτήτες κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την έγκαιρη και απρόσκοπτη προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του Έργου.

ε. Όλες οι απαιτούμενες από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τον Ανάδοχο εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κλπ), για την εκτέλεση των εργασιών, θα ανεγερθούν με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που θα εγκριθούν από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και θα επιτραπούν από τις αρμόδιες Αρχές.

στ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή άλλη τεχνική κατασκευή για την προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε πρόσωπα ή πράγματα προς τρίτους ή και στο Έργο, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ζ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώσει αμέσως στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ σχετικές αποφάσεις ή εντολές των πάσης φύσεως Αρχών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

η. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε εργατικό ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

θ. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ ΑΕ υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση ή πράξη Δημόσιας Αρχής να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για αποζημίωση, πρόστιμο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή από το νόμο, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικαιούται να παρακρατήσει κάθε ποσό που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει σύμφωνα με τα ανωτέρω, πλέον των εξόδων στα οποία τυχόν αυτή έχει υποβληθεί εκ της ως άνω αιτίας, από την αμοιβή του Αναδόχου ή ελλείψει τούτου από τις εις χείρας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Εγγυήσεις, χωρίς να θίγονται τα λοιπά δικαιώματα της για την αξίωση οιασδήποτε αποζημίωσης εκ της Συμβάσεως και εκ του Νόμου,.

ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κρίνει βάσιμα ότι θα επέλθει οποιαδήποτε ζημιά στο Έργο ή σε τρίτους εξαιτίας παρέμβασης των αρμοδίων οργάνων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οφείλει να υποβάλλει αμέσως εγγράφως τις απόψεις του στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα ευθύνεται μόνον στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανά της απορρίψουν εγγράφως τις πιο πάνω απόψεις του Αναδόχου και επέλθει ζημιά, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην απόρριψη αυτή.

xii) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

xiii) Πέρα από την υποχρέωση του Αναδόχου για τη διάθεση όλου του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου, η Σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ' εκτίμηση τον αριθμό του τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ή ακόμα και το ειδικό τεχνικό προσωπικό που πρέπει να διαθέτει (στον νόμο αναφέρεται η φράση «κατ' ελάχιστο») ο Ανάδοχος κατά την

εκτέλεση αυτής. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα απομάκρυνση προσωπικού του Αναδόχου που κρίνεται (στον νόμο αναφέρεται και η λέξη «δικαιολογημένα») ακατάλληλο ή και την ενίσχυση των συνεργείων του.

κίν) Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο Έργο, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον Ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Αναδόχου και έναντι της αμοιβής του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών πριν από την έγγραφη όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εκ της κατασκευής του Έργου, η οποία αποδεικνύεται ή προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.

κν) Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη, για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη Σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για το Έργο πηγών.

κνι) Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του Έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η Σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον Ανάδοχο γίνεται μετά από συναίνεση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Αναδόχου.

κνii) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

κνiii) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

κνix) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους γενικούς ή και τους ειδικούς όρους του Έργου και που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Σύμβασης.

κνx) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως κατά την κατασκευή του Έργου, εφαρμόζει τα εγκεκριμένα από το αρμόδιο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σχέδια, ως αυτά ισχύουν.

κνxi) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του Έργου, ανάλογου περιεχομένου με τις αντίστοιχες ενημερώσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 5.3.1.1.2 (α) παράγραφος (xi). Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του Αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

κxii) Στη φάση της αποπεράτωσης, πριν την υπογραφή της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην Σύμβαση):

α. να παραδώσει τα ως κατασκευάσθη σχέδια του Έργου,

β. να παραδώσει τους καταλόγους Η/Μ εξοπλισμού (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

γ. να παραδώσει τα τεχνικά έντυπα και έγγραφα των κατασκευαστών του εξοπλισμού (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

δ. να παραδώσει τους καταλόγους των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο των ανταλλακτικών (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

ε. να παραδώσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του Έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του Έργου.

στ. να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του Έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών.

ζ. να εκτελέσει επιτυχώς τις τυχόν προβλεπόμενες δοκιμές και να εκδώσει και παραδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά,

Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα υπό στοιχεία (α) έως (ζ) δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

η. να εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ επί των νέων εγκαταστάσεων (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

θ. να καθαρίσει το χώρο του Έργου και τον εξοπλισμό (π.χ. σωληνώσεις κ.λ.π.), και

ι. να παραδώσει οτιδήποτε, πέραν των παραπάνω, που προβλέπεται στην Σύμβαση ή ζητηθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

κxiii) Για τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του Έργου, ο Ανάδοχος κατασκευής του Έργου, ο τεχνικός σύμβουλος και ο ΙΦΕ υποχρεούνται να ασφαλίζουν (αναλόγως της Σύμβασης) την κατασκευή του Έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ΙΦΕ αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, όταν πρόκειται για Έργα των οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή σχέδιο αυτού) προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα αυτής.

5.3.1.1.6. (B) Υποχρεώσεις Μελών Αναδόχου Κοινοπραξίας – Κατασκευή του Έργου από Κοινοπραξία

Υποχρεώσεις μελών Αναδόχου Κοινοπραξίας

i) Αν το Έργο έχει αναληφθεί από κοινοπραξία ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου οι ειδικές ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων (ii) έως (vii).

ii) Οι εγγυήσεις κατά την εκτέλεση του Έργου πρέπει να είναι κοινές και αλληλέγγυες από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

iii) Τα μέλη της Αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ εις ολόκληρον για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή το Νόμο.

iv) Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που κοινοπρακτούν. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο διορισμός αντικλήτου.

v) Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν.

vi) Κατασκευή του Έργου από Κοινοπραξία

Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την κατασκευή Έργου, το οποίο έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν: α) όλα τα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 76 του ν.4412/2016, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έγγραφα της εκάστοτε Σύμβασης, β) το συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, και γ) ο προϋπολογισμός του Έργου υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 235 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη της υποχρέωσης γνωστοποίησης επιφέρει ακυρότητα της συμφωνίας. Το Αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, με απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η άπρακτη πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ως απόρριψη της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας.

vii) Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός αν η συμμετοχή της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο ποσοστό και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που μετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα νέα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, πέραν του Αναδόχου, δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.

viii) Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το σύνολο του Έργου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.1.1.7. Υπεργολαβία

Α) Γενικά. 1. i) Ο Ανάδοχος δύναται σύμφωνα και με το άρθρο 336 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, να αναθέτει την εκτέλεση μέρους της Σύμβασης σε τρίτο (υπεργολάβο) και πιο συγκεκριμένα, δύναται να αναθέτει με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων εργασιών της Σύμβασης σε τρίτον (Υπεργολαβία).

Ο υπεργολάβος δεν συνδέεται με νομικό δεσμό με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, έναντι της οποίας μόνος υπεύθυνος για τις εκτελούμενες από τον υπεργολάβο εργασίες παραμένει ο Ανάδοχος.

Η υπεργολαβία υποβάλλεται είτε προς έγκριση δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, είτε προς γνωστοποίηση υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ii) Εφόσον, προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του διαγωνισμού ή αν ο Ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον Ανάδοχο κατ' αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.

iii) Εφόσον ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει εργασίες υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσής της Σύμβασης, υποχρεούται να δηλώνει στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω Έργα, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άλλως όποτε αυτά καταστούν γνωστά στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω Έργα.

Οι ως άνω υποχρεώσεις επεκτείνονται και στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου Αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας, ενώ δεν ισχύουν για τους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις Έργων.

iv) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να επαληθεύει οποτεδήποτε τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

v) Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης το (α) οποίο (α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης Έργου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

vi) Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με ανωτέρω εδάφια (iv) και (v), οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τα ΕΕΕΣ και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της Σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί των ΕΕΕΣ.

vii) Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, από υπεργολάβους, υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

viii) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της Σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της Σύμβασης το επιτρέπει, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση έργου δυνάμει της σύμβασης υπεργολαβίας με τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της Σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

ix) Τα εδάφια (ii) έως (viii) της παρούσας παραγράφου 1, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 287 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν αίρουν την ευθύνη του Αναδόχου έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

B) Υπεργολαβία κατά την Εκτέλεση:

2. Εγκεκριμένη Υπεργολαβία

i) Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και άλλης εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή μέρους του Έργου που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του παρόντος και του άρθρου 165 παρ. 2 ν. 4412/2016, μετά από έγκριση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του Έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει και

β) Ο Ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο Έργο έχει γνωστοποιήσει στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ τη σύμβαση υπεργολαβίας.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ με απόφασή της, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, δύναται να μην εγκρίνει την υπεργολαβία αυτή.

ii) Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:

α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως, από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον Ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας.

β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενώ τα στελέχη του Αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ, ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης.

iii) Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παραγράφου 2 (ii) του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του Αναδόχου και του υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό υπεργολαβίας και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο.

Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας.

iv) Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου (iii) περιέχει ιδίως τα εξής:

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων και την εγκυρότητα των πράξεων, όπως τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

β) Σαφή αναφορά των στοιχείων του υπερβολάβου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 (i) του παρόντος άρθρου και ειδικότερα:

αα) Εάν πρόκειται περί ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ./ΜΗΕΕΔΕ το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι γραμμένη και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο.

ββ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης με νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του συμφωνητικού της υπερβολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του έργου σε υπερβολαβία και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο.

γγ) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία των περιπτώσεων αα) και ββ) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριμένου έργου το οποίο αναφέρεται στο συμφωνητικό υπερβολαβίας.

γ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο υπερβολάβος δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου για επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της έδρας της.

δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα τα οποία στερούν το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δημοπράτησης του συγκεκριμένου Έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ή την αντίστοιχη δημόσια αρχή (επί επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας, μη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:

αα) επί ατομικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή.

ββ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,

γγ) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,

δδ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υπερβολάβου ότι δεν του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασία.

στ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.

ζ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος.

ν) Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενημερότητας πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκομίζουν όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν για την έκδοση της ενημερότητας πτυχίου.

νι) Η απόφαση έγκρισης ή μη της σύναψης της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μέσω στην αποκλειστική

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 (i) του παρόντος άρθρου. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να προσκληθεί ο Ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσμία, μέχρι τη συμπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν. Μέχρι την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύμβαση του υπερβολάβου στην κατασκευή του Έργου.

vii) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπερβολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του Έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπερβολαβίας και επίσης εάν συντρέχει κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων. Η απόφαση αυτή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί μη έγκρισης της σύστασης της υπερβολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 2 (i) του παρόντος άρθρου και κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο και τον υπερβολάβο, καθώς και στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της υπερβολαβίας.

Εάν η έγκριση του υπερβολάβου γίνει αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 2 (i) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που θα το ζητήσει εγγράφως ο Ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από τον υπερβολάβο, προς χρήση ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας του και επικυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού μίσθωσης έργου.

3. Γνωστοποιημένη Υπερβολαβία

i) Είναι η υπερβολαβία η οποία έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και είτε δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση είτε δεν έχει εγκριθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ώστε ο Ανάδοχος και ο υπερβολάβος να μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται στην εγκεκριμένη υπερβολαβία, δυνάμει της παραγράφου 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιεί στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κάθε σύμβαση με την οποία αναθέτει την εκτέλεση τμήματος του Έργου, που έχει αναληφθεί από αυτόν, και πιο συγκεκριμένα ορισμένων/συγκεκριμένων εργασιών, σε τρίτο (υπερβολάβο).

ii) Οι διατάξεις των εδαφίων (ii) έως (ix) της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

5.3.1.1.8. Προθεσμίες – Ποινικές Ρήτρες

i) Σε κάθε Σύμβαση εργολαβίας εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του Έργου (συνολική προθεσμία) μπορεί να ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του Έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όπως η κατασκευή τμημάτων του Έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου Έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη Σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του Έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών Έργων ή Έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επι μέρους δραστηριοτήτων μπορεί η Σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

ii) Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

iii) Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του Έργου, εφόσον προβλέπονται δοκιμές από τη σύμβαση. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τις τμηματικές προθεσμίες.

iv) Εφόσον η Σύμβαση ορίζει τμηματικές προθεσμίες, τότε οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες θα πρέπει να ορίζονται για κάθε μια ξεχωριστά στα έγγραφα αυτής.

v) Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται αφενός η πρώτη από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας από τον Ανάδοχο, πλην της περίπτωσης ανωτέρας βίας που Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει παράταση και σε συντομότερη των τριάντα (30) ημερών προθεσμία, και αφετέρου οι δεύτερες από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο πριν από τη λήξη της εκάστοτε τμηματικής προθεσμίας ή και χωρίς αίτημα εάν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και με επαναπροσδιορισμό του χρόνου περάτωσης, για τους παρακάτω λόγους:

(α) με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

(β) με αναθεώρηση, όταν η διακοπή των εργασιών γίνεται με έγγραφη εντολή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και δεν οφείλεται στον Ανάδοχο.

(γ) μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης για λόγους διάφορους των (α) και (β) ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή η παράταση εγκρίνεται, πάντοτε όμως «χωρίς αναθεώρηση», εφόσον κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του Έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται δε οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

vi) Τα αιτήματα παράτασης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλονται από τον Ανάδοχο πριν την λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

vii) Οι εγκρίσεις των παρατάσεων δίνονται κατά περίπτωση είτε από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο είτε από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά τα ανωτέρω. Ειδικώς, αναφορικά με την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποφαινεται εντός τριών (3) μηνών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Για την παράταση των προθεσμιών της Σύμβασης αρκεί μόνη η σχετική απόφαση των αρμοδίων κατά τα ως άνω οργάνων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και δεν απαιτείται η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού συμφωνητικού, εφόσον η παράταση δεν συνοδεύεται από τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

viii) Οριακή Προθεσμία - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του Έργου για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η ελάχιστη προθεσμία των τριών (3) μηνών δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις με αρχική συμβατική προθεσμία μικρότερη των έξι (6) μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ως οριακή προθεσμία το 1/2 αυτής. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του Αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ix).

ix) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του Αναδόχου και εγκριθεί από το αρμόδιο

Αποφαινόμενο Όργανο, κατόπιν Εισηγήσης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η παράταση αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Εξαιρετικά σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων μπορεί να χορηγηθεί η προαναφερθείσα παράταση μέχρι και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.

χ) Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του Αναδόχου αποφασίζει η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η απόρριψη της αίτησης. Η αναστολή δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου.

χι) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου από υπαιτιότητά του ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Μετά την παρέλευση του 30% της συνολικής προθεσμίας, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, ως μέση ημερήσια αξία, νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσμία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες.

Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον, στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζονται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

xii) Σε Έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικοί όροι στα συμβατικά τεύχη μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται το αυτό προβλεπόμενο ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο του Έργου όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις.

xiii) Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο αποφασίσει άλλως.

xiv) Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και σε περίπτωση παραβίασης από αυτόν ή από τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του Έργου των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρ. viii του άρθρου 5.3.1.1.6. (Α) «Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου», η οποία διαπιστώνεται από τον χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο αποφασίσει άλλως.

xv) Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και καταπίπτουν με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρακρατούνται δε από

τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου ή από τον τελικό λογαριασμό ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Με την ίδια απόφαση του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου μπορεί να ανακληθούν οι ποινικές ρήτρες για τμηματικές προθεσμίες αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις της.

χνί) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέβαλε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ αίτηση με αιτιολόγηση για παράταση πριν λήξουν οι κατά περίπτωση προθεσμίες (συμβατική συνολική προθεσμία ή τμηματικές προθεσμίες), δεν παρακρατούνται οι ποινικές ρήτρες μέχρις ότου το αρμόδιο Αποφαινομένο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποφανθεί επί της αίτησης του Αναδόχου για παράταση.

5.3.1.1.9. Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

i) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κάλυψη ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων του Έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο Ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση.

ii) Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση Έργου εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του, όταν η ταχύτερη εκτέλεση του Έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η διακήρυξη δημοπράτησης και η Σύμβαση μπορούν να προβλέπουν την καταβολή πρόσθετης παροχής (πριμ) για την ταχύτερη από τον Ανάδοχο περάτωση του Έργου ή του τμήματος που έχει την κρίσιμη σημασία, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του Έργου ή του τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

iii) Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας (χωρίς τα τυχόν δικαιώματα προαίρεσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της συμβατικής δαπάνης του συνολικού Έργου ή του κρίσιμου τμήματος του Έργου, σε περίπτωση που η πρόσθετη καταβολή (πριμ) αφορά σε περάτωση του εν λόγω κρίσιμου τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει την κατανομή των σχετικών ποσών κατά χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του Έργου ή του κρίσιμου τμήματός του, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής.

iv) Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινομένο Όργανο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής, ως τροποποίηση της Σύμβασης κατά το άρθρο 337 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο μετά την πάροδο της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου και πριν τη βεβαιωμένη παραλαβή του.

v) Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη αποπεράτωση του Έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος προκειμένου να δικαιούται ο Ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή, υπό τον όρο ο Ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.

vi) Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ήταν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη στη Σύμβαση ρήτρας περί πρόσθετης καταβολής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.1.1.10. Επιμετρήσεις

i) Οι επιμετρήσεις γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Τα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη επιμετρητικά στοιχεία από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο Ανάδοχος, κατόπιν εγγράφων εντολών της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Η υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου.

ii) Εντός δεκαημέρου από το τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του Έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του οικείου μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις που η Σύμβαση είναι σταθερού τιμήματος, οι πιστοποιούμενες εργασίες αναφέρονται σε ποσοστά του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ή αντικειμένων ή ως άλλως αναφέρεται στην Σύμβαση. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για έλεγχο αφού υπογραφούν απ' αυτόν με την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο" με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις αποδεκτές από αυτήν επιμετρήσεις εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους και τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο.

iii) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις.

iv) Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιμετρήσεων και καλείται ο Ανάδοχος με πρόσκληση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς θεωρούνται οι επιμετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή παραλείψεις ή αναφορά λανθασμένου άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση του Αναδόχου να εξαπατήσει την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ως εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις νοούνται οι επιμετρήσεις που εκ προθέσεως περιέχουν αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων διατηρεί και ο Ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρεί ένσταση.

v) Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον αυτές είχαν ως συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του Αναδόχου, με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων.

vi) Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσμία της παραγράφου (iv) και ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την υποβολή πραγματικών επιμετρητικών στοιχείων και την παροχή εξηγήσεων κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, είτε η σύνταξη των επιμετρήσεων να γίνεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ με δαπάνες του Αναδόχου οι οποίες αφαιρούνται αυτοδίκαια από το εργολαβικό αντάλλαγμα ή τις χορηγηθείσες εγγυήσεις είτε ο Ανάδοχος να κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Αποφαινόμενου Οργάνου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και να καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είτε σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

vii) Αν ο Ανάδοχος προβαίνει καθ' υποτροπή στην υποβολή ανακριβών επιμετρήσεων ή στην περίπτωση που εκ προθέσεως προβαίνει στην υποβολή αναληθούς επιμέτρησης, τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Αποφαινόμενου Οργάνου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών ανακριβών επιμετρήσεων. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είτε από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

viii) Όταν πρόκειται για εργασίες των οποίων η ποσοτική επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του Έργου, ήτοι αφανείς εργασίες, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρισμός εδαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων και να καλέσει τον Επιβλέποντα πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο Επιβλέπων συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα στο οποίο επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται για έγκριση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου. Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης από τον Ανάδοχο τα συμβατικά τεύχη μπορούν να προβλέπουν την επιβολή ειδικής ποινικής ρήτρας. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, σε σοβαρές περιπτώσεις, να ορίσει ειδική επιτροπή για την πιστοποίηση των υπόψη εργασιών και την σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων στην οποία συμμετέχει και ο Επιβλέπων. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του το πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα και το κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλονται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη των επιμετρήσεων αυτών, που εκδίδει η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ix) Εντός δύο (2) μηνών το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν, την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων, στην οποία αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο Ανάδοχος, κατόπιν εγγράφων εντολών της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και το μητρώο

του Έργου. Η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του Έργου ελέγχονται από τον Επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική έκθεση. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης αυτής, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών μεταξύ επιμέρους επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της ταχθείσας από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, να προβεί σε πλήρη και αιτιολογημένη απόδειξη της εμφανιζόμενης διαφοράς.

χ) Αν δεν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από τη αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο, και αν δεν την αμφισβητήσει με ένσταση, τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της.

xi) Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του, που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα λόγω του ότι αυτό έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωσή του παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.1.27. Μετά την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά μόνο για οψιγενείς αιτίες.

5.3.1.1.11. Προκαταβολές

i) Η έντοκος προκαταβολή, αν προβλέπεται από τη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, καταβάλλεται στον Ανάδοχο ύστερα από αίτησή του, στο σύνολό της ή τμηματικά.

Το επιτόκιο καθορίζεται εκάστοτε σε EURIBOR εξαμηνιαίο πλέον ποσοστού που καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση αρνητικού EURIBOR θα ισχύει μόνο το ποσοστό που τυχόν καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη.

ii) Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται ως εξής:

α) Μέχρι 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του Έργου. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να οριστεί μέχρι 10% στις περιπτώσεις Έργων με σημαντικές μελέτες ή σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχανικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεγάλων αρχικών δαπανών.

β) Μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προβλεπόμενων προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 15% του αρχικού συμβατικού τιμήματος (χωρίς αναθεώρηση, απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

iii) Η προκαταβολή χορηγείται στον Ανάδοχο μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του Έργου και υποβάλλεται ειδικός λογαριασμός στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο λογαριασμός εγκρίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό του ή τμηματικά, εφόσον προσκομισθεί εγγύηση προκαταβολής που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής, ύστερα από

έγγραφο αίτηση του Αναδόχου. Καθυστέρηση της πληρωμής του λογαριασμού δεν γεννά αξίωση του Αναδόχου για τοκοφορία του ποσού, ούτε δικαίωμα διακοπής εργασιών.

iv) Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, εκατοστιαίου ποσοστού ίσου με το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος της προκαταβολής που του έχει καταβληθεί. Μαζί με την παρακράτηση για απόσβεση προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.

v) Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα, μετρούμενο σε ημέρες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού. Μετά από την έγκριση του λογαριασμού που περιέχει απόσβεση τμήματος της προκαταβολής, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρέχει στον Ανάδοχο έγγραφο συναίνεση προς τον εκδότη της εγγύησης προκαταβολής για ισόποση προς την απόσβεση μείωση της εγγύησης.

vi) Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Έργο. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής καθιστά την προκαταβολή ληξιπρόθεσμη, απαιτητή και αμέσως επιστρεπτέα στο σύνολό της. Στην περ. α' της παρ. (ii), ο Ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην αρμόδια υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.vii) Ο Ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο (iv) του Άρθρου αυτού.

vii) Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Έργο. Η προκαταβολή χρησιμοποιείται μόνο για την πληρωμή δαπανών πρώτων εγκαταστάσεων και άλλων εξόδων εκκίνησης του Έργου και της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, αντίστοιχα, για τα οποία έχει χορηγηθεί. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής καθιστά την προκαταβολή ληξιπρόθεσμη, απαιτητή και αμέσως επιστρεπτέα στο σύνολό της.

viii) Δεν οφείλονται τόκοι επί του αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής, κατά το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ix) Εάν η Σύμβαση διαλυθεί, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί από τον Ανάδοχο, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη διάλυση της Σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας αντί του επιτοκίου της περ. i του παρόντος άρθρου. Αν η Σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Αναδόχου κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ επιστρέφεται από τον Ανάδοχο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διάλυση ή τη λήξη των εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του Έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά την παρέλευσή του όμως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

5.3.1.1.12. Λογαριασμοί

i) Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής Σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

ii) Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η Σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ' αυτόν ποσών από εργασίες που

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Για την πληρωμή εργασιών που αποτελούν συμπληρωματικές ή νέες (υπερσυμβατικές) εργασίες, ο Ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη συμβατική τακτοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού περί επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών και αυξομειώσεων εργασιών - νέων εργασιών.

iii) Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με αιτιολογημένη εγκριτική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που ενδεχόμενη διακοπή του Έργου δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.

iv) Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθεί επίσης η αξία των υλικών που προσκομίσθηκαν με έγκριση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του Έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους δεν υπολογίζονται στα υλικά.

v) Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 5.3.1.1.17 (Ακαταλληλότητα Υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη Συντήρησης) και 5.3.1.1.25. (Παραλαβή), συμπληρωματική κράτηση εγγύησης αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. Για τη συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, δύναται να γίνει, ύστερα από απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αντικατάσταση με ισόποση εγγυητική επιστολή.

vi) Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν απ' την αρχή του Έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.

vii) Οι λογαριασμοί υποβάλλονται μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η Σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

η διόρθωσή του, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία με εντολή της προς τον Ανάδοχο επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη του λογαριασμού από τον Ανάδοχο. Ο Επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο (και βάσει αυτού) εγκρίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση και έτσι εγκεκριμένος και θεωρημένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου.

viii) Ο λογαριασμός πληρώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκρισή του. Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο του Αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό ανάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.

ix) Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη του Έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον Ανάδοχο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ (στον νόμο «κύριος του έργου»), εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό ανάλλαγμα. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

x) Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν του ενός (1) μήνα από την έγκρισή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Ο Ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από την κοινοποίηση στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.

xi) Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου με βάση τους λογαριασμούς αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης.

xii) Μετά τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει "τελικό λογαριασμό". Για τον τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά στον παρόντα Κανονισμό.

xiii) Η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του εις χείρας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαγορεύεται, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του Έργου και για έναν (1) μήνα μετά από την περαίωσή του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη Σύμβαση του Έργου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του Αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του Έργου ή από παροχή εργασίας που

παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του Έργου ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσταση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του Έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο Έργο από τον Ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης, ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά του Αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε λογαριασμό του εκτελούμενου Έργου.

5.3.1.1.13. Εκτέλεση Έργου με το Απολογιστικό Σύστημα - Απολογιστικές Εργασίες

i) Στις περιπτώσεις Συμβάσεων με Ανάδοχο για την κατασκευή Έργου με το Απολογιστικό Σύστημα του άρθρου 126 του ν. 4412/2016 εφαρμόζονται οι παρακάτω παράγραφοι.

ii) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. Μπορεί επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα της σύμβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του Αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους.

iii) Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που αγοράζονται με δαπάνη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, γίνεται όπως ορίζεται στη Σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό (Γ.Ε. + Ο.Ε.), που προβλέπεται στη Σύμβαση, μειωμένο κατά την έκπτωση που δόθηκε από τον Ανάδοχο στο σχετικό διαγωνισμό.

iv) Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του Έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον Ανάδοχο, και αποδίδονται σε αυτόν, με το εργολαβικό ποσοστό, που προβλέπεται στη Σύμβαση, μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

v) Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν την ΕΥΔΑΠ ΑΕ μόνο για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της Σύμβασης του γίνεται με τη βούληση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου.

vi) Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται απ' τον Ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5.3.1.1.25. (Παραλαβή) του παρόντος Κανονισμού. Ο χρόνος εγγύησης και τυχόν υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το χρόνο αυτό ορίζονται στη σύμβαση.

vii) Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του Έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα ηλεκτρονικά αποσπάσματα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των Έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

viii) Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε Σύμβασης κατασκευής Έργου με άλλο σύστημα εκτός από το απολογιστικό σύστημα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική έγγραφη εντολή από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς

Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το αναλογούν ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, αν δεν ορίζεται στη Σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων εφαρμόζονται και στην παρούσα παράγραφο.

ix) Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου μόνο, αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.

χ) Στις περιπτώσεις, που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών με υπερβολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της υπερβολαβίας από τον υπερβολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο.

5.3.1.1.14. Αναθεωρήσεις τιμών - Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες

1. Αναθεωρήσεις τιμών

Για τις αναθεωρήσεις τιμών εφαρμόζεται το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και το κατ' εξουσιοδότηση ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

2. Αυξομειώσεις εργασιών – Υπερσυμβατικές εργασίες

i) Κατ' αρχήν το Έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

ii) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα, να περιορίσει ή καταργήσει μονομερώς μέρος των εργασιών, που προβλέπονται από την σύμβαση και μέχρι ποσοστού τελικής μείωσης του προϋπολογισμού της Σύμβασης κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) χωρίς ο Ανάδοχος να έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση ή αντίρρηση, εφόσον τούτο αναφέρεται ρητά στα αρχικά έγγραφα της Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 337 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

iii) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις εργασίες μονομερώς μέχρι ποσοστού αύξησης της αξίας της αρχικής Σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Το παραπάνω ποσοστό αναφέρεται σε υπερσυμβατικές ποσότητες και νέες εργασίες. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής Σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν Έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν διαχωρίζονται τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια Σύμβαση, χωρίς να δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική Σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Η εκτέλεση του Έργου με τις τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. όταν τροποποιεί σύμβαση κατά τα άνω υποχρεούται να δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XVI του Προσαρτήματος Β' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 295.

iv) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της Σύμβασης.

v) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

ε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, όπως και ειδικά επί της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Τροποποιήσεις της Σύμβασης μπορούν να γίνουν και με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνεται στην αρχική Σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του Έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής ή δαπάνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του Έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του Έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. (iii) ανωτέρω. Τα ποσά των

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς τον συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για Έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των κατώτατων κοινοτικών ορίων και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα συνολικού προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.1.1 περ (iv) (Γενικές Αρχές - Υπογραφή Σύμβασης) του παρόντος Κανονισμού.

vi) Τα σχετικά δικαιώματα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πρέπει να προβλέπονται ρητώς στα οικεία τεύχη του διαγωνισμού και στα έγγραφα της Σύμβασης.

vii) Για την πραγματοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών (συμβατικές ή και νέες τιμές εργασιών), τα μεγέθη των ποσοτήτων και τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος Έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης, όπως επίσης και διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από τη σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που ίσχυε και του προτεινόμενου με ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.

viii) Η έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και των μεταβολών του συμβατικού τιμήματος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από αναθεωρήσεις τιμών) γίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ του Πίνακα 5 του Παρατήματος 1.

ix) Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές (πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών). Αν υπάρχουν παρεμφερείς εργασίες στη Σύμβαση, οι νέες τιμές συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί ελάττων στοιχεία κόστους. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων, ως εξής:

α. Για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται προς αυτές.

β. Για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά.

γ. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση α', αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'. Οι τιμές των υλικών, των μηχανικών εξοπλισμών, των συσκευών κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 156 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

χ) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και υπογράφονται από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τους συνοδεύουν εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο οποίο διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του Αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά από τυχόν απόρριψη της ασκηθείσας ένστασης και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες.

χι) Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες εντός των προβλεπόμενων ορίων του άρθρου 155 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, μπορεί να εγκριθεί η εκτέλεση τους από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ του Πίνακα 5 του Παραρτήματος 1, πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Κατόπιν σχετικής έγγραφης εντολής της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, οι οποίες και ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

χii) Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο του Έργου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του Έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο Επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής έγγραφης εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή του Επιβλέποντα μέχρι τη λήψη της έγγραφης εντολής της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

χiii) Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής - τροποποιητικής Σύμβασης στις περιπτώσεις της παρ. (ν) του παρόντος άρθρου και στις περιπτώσεις αύξησης μόνο του οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 15% της αρχικής συμβατικής αξίας.

χiv) Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

5.3.1.1.15. Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

i) Μέχρι την παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Αν το Έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Έργου, βαρύνουν της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση. Κατ' εξαίρεση για βλάβες του Έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία,

αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του Έργου, που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

iii) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο Έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

Ειδικά προς αντιμετώπιση τυχόν βροχοπτώσεων, καταιγίδων, χιονοπτώσεων και παρεπόμενων αποτελεσμάτων αυτών, όπως πλημμύρα και πάγος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με έξοδά του όλα τα μέτρα για την προστασία των ορυγμάτων από την εισροή νερών σε αυτά, αντιστηρίζεις για τυχόν καταπτώσεις πρανών κλπ., όπως και να αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τις συνέπειες από τα παραπάνω.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προγνώσεις του καιρού από την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ειδικά την καρτέλα με τίτλο «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» προκειμένου να αποκτά σαφή εικόνα για επερχόμενα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία να επιβάλλουν ιδιαίτερη πρόβλεψη και μέτρα προστασίας.

iv) Η ανωτέρα βία ορίζεται σαν το περιστατικό, υπεράνω του ελέγχου και μη οφειλόμενο σε αμέλεια ή λάθος του Αναδόχου, το οποίο ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβλέψει ή να εμποδίσει και το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: θεομηνίες, δημεύσεις εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων και μηχανών, πόλεμος, δολιοφθορές, κατακλυσμοί, ασυνήθιστα ανώμαλες καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και οι οποίες παρεμποδίζουν την εκτέλεση του Έργου, πυρκαγιές, εκρήξεις ή άλλες καταστροφές, νόμιμες απεργίες που προκηρύσσονται από νόμιμες ενώσεις εργαζομένων.

v) Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος, πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας που αφορά καιρικά φαινόμενα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην ΕΥΔΑΠ τα τυχόν μέτρα που πήρε για την αντιμετώπισή τους σύμφωνα με την ανωτέρω περ. (iii) του παρόντος άρθρου.

vi) Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες. Ο Επιβλέπων προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, ο οποίος καλείται προς τούτο και υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά την αυτοψία δεν

κωλύει τη σύνταξη της έκθεσης. Στην έκθεση εκτίθενται τα αίτια που συνιστούν την ανωτέρα βία, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Εφόσον η βλάβη αποδίδεται σε ανωτέρα βία, εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ευθύνης του Αναδόχου προς αποφυγή ή μετριασμό της βλάβης, προσδιορίζονται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνονται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης, γνωστοποιεί στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία αν συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτής, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, εκδίδει απόφαση με την οποία αποδέχεται, τροποποιεί ή απορρίπτει, μερικά ή συνολικά, αιτιολογημένα την έκθεση του Επιβλέποντος. Σε περίπτωση έργων μεγάλης σπουδαιότητας ή/και δυσχερούς διαπίστωσης της έκτασης και των συνθηκών των βλαβών και της υπαιτιότητας ή μη του Αναδόχου, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να συγκροτήσει εντός πέντε (5) ημερών ειδική επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία επί των ανωτέρω και να παραδώσει το πόρισμα της εντός δέκα (10) ημερών. Εν προκειμένω η προθεσμία για την έκδοση απόφασης από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία που αποδέχεται, τροποποιεί ή απορρίπτει, μερικά ή συνολικά, αιτιολογημένα την έκθεση του Επιβλέποντος ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας γνωστοποίησης των απόψεων του Αναδόχου επί της Έκθεσης του Επιβλέποντος. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση είναι απαράδεκτη, εφόσον η απόφαση υιοθετεί την έκθεση και αυτή έγινε δεκτή από τον Ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.

vii) Η τυχόν αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται, αφού τελειώσει το Έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.

viii) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα, μετά την απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις εργασίες προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στο Έργο δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης του Έργου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης που συνάφθηκε με τον Ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παρούσας και κοινοποιείται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του.

ix) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί, αν διαπιστώσει αδυναμία του Αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του Έργου και βαρύνουν τελικά την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκτός αν με την απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του Αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στο Έργο.

x) Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.

xi) Η διαδικασία των παραγράφων (vi) και (vii) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό τυχόν αποζημίωσης του Αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε Έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες

οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του Αναδόχου καθώς και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

xii) Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε χρήση Έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της αρμόδιας Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου.

5.3.1.1.16. Ποιότητα στα Έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)/ ΣΑΥ-ΦΑΥ

i) Σε κάθε Έργο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου.

ii) Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του Έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της Σύμβασης ή των προδιαγραφών εκτέλεσης του Έργου.

iii) Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του Έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης αυτού, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.

iv) Η επίβλεψη της εφαρμογής των Π.Π.Ε., η υλοποίηση των σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης - Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 κατ' ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.

v) Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ).

5.3.1.1.17. Ακαταλληλότητα Υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη Συντήρησης

i) Αν κατά την κατασκευή του Έργου ο Επιβλέπων θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια κατ' επιλογή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του Έργου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ii) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των εργασιών για τις οποίες κατά την κρίση της χρησιμοποιήθηκαν υλικά ακατάλληλα ή εκτός των απαιτήσεων των προδιαγραφών. Η αναστολή αυτή μπορεί να γίνει έως και οριστική, εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της.

iii) Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου και μέχρι την παραλαβή του Έργου διαπιστωθούν ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της πλημμελούς τήρησης των πάσης φύσεως κανονισμών ασφάλειας που εφαρμόζονται στο Έργο και αυτά δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα, καθορίζει αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσει τακτική προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εντολή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό ελαττώματος.

iv) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σ' αυτόν με την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης των ελαττωμάτων μπορούν να εκτελεστούν από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του Αναδόχου. Τυχόν άσκηση ένστασης του άρθρου 5.3.1.1.30 του παρόντος Κανονισμού από τον Ανάδοχο δεν αναστέλλει την υποχρέωση του για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.

v) Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση του Έργου για την περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης (εφόσον προβλέπεται συντήρηση).

vi) Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα, που δεν δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία του Έργου και στις υποχρεώσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, μέχρι πλήρους εξόφλησης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

vii) Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του Έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. (iv) του άρθρου 5.3.1.1.25 (Παραλαβή) και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.1.1.18. Έκπτωση Αναδόχου

i) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση ή το Νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της Σύμβασης, την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη Σύμβαση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη Σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του και κατ' επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σχετικής έγγραφης προειδοποίησης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του Έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών.

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή του άρθρου 5.3.1.1.17, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του Έργου και να έχει απορριφθεί η τυχόν ασκηθείσα ένστασή του.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σχετικής έγγραφης προειδοποίησης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί, ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου 315 σε συνδυασμό με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος και ιδίως αν έληξε η συνολική προθεσμία του Έργου (συμπεριλαμβανομένης της οριακής προθεσμίας και των τυχόν παρατάσεων αυτής) χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

ii) Πριν απ' την έκπτωση κοινοποιείται στον Ανάδοχο ειδική πρόσκλησή της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά με αυτά που ζητούνται να εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από 10 μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.3.1.1.15 του παρόντος Κανονισμού, η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι και μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος υποπίπτει σε ένα από τα αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και τις ενέργειες ως προς τις οποίες δεν συμμορφώθηκε.

iii) Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσονται με αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή τμημάτων του και τις συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.

iv) Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σε αυτή.

v) Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) αν δεν ασκηθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης.

vi) Ο Ανάδοχος που έχει υποβάλει ένσταση είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει και να εντείνει τις εργασίες και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους δεν πρέπει να διακοπούν ή που ορίζονται ως κατεπείγουσες από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αν δεν συμμορφωθεί ο Ανάδοχος αυτές οι εργασίες ή ορισμένες από αυτές μπορούν να εκτελεσθούν από άλλον εργολήπτη που θα ορίσει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση Ανάδοχος αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του.

vii) Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να επέμβει προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

viii) Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ' αρχήν, από το Έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο Ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών ώστε αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν ή εργασίες για άρση ή αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της έκπτωσης, όπως τελικά διαμορφώνεται με την απόφαση επικύρωσής της, μπορεί να ορίσει ότι μηχανήματα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις του εκπτώτου θα παραμείνουν στη διάθεση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το Έργο μετά την απομάκρυνσή του.

ix) Κατά του οριστικά εκπτώτου Αναδόχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α. Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους .

β. Καταπίπτει υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του Έργου και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της Σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.

γ. Καταπίπτουν υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του Έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές έχουν υπολογισθεί από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες, αναζητούνται αμέσως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης ή του λαβείν του Αναδόχου (αν υπάρχει λαβείν).

δ. Εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του έκπτώτου οι υπολειπόμενες εργασίες της εργολαβίας του.

χ) Για την εκκαθάριση της εργολαβίας, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε, αποτελεί συγχρόνως και βεβαίωση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172116.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Περαίωσης του Έργου, καλείται δε ο έκπτωτος Ανάδοχος να υποβάλει εγγράφως το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας οριστικοποίησης της έκπτωσής του την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 5.3.1.1.10. περί επιμετρήσεων. Αν αμελήσει την υποχρέωσή του αυτήν, ο Επιβλέπων μηχανικός προβαίνει στη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης στην οποία περιλαμβάνονται διακριτά τυχόν ημιτελείς εργασίες, καθώς και εισκομισθέντα υλικά, καλώντας τον έκπτωτο Ανάδοχο να παραστεί. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να προβεί και η ίδια στην επιμέτρηση ή να συντάξει την επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του Αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μηνός από της υποβολή της και κοινοποιείται στον έκπτωτο Ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η επιμέτρηση, περιλαμβάνει μόνο πλήρεις εργασίες. Κατ' εξαίρεση ημιτελείς εργασίες και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση, δύναται κατά την κρίση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας να θεωρηθούν ότι είναι χρήσιμα για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εν όψει της, προοπτικής συνέχισής του.

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό περιλαμβάνονται το σύνολο των ποινικών ρητρών της ανωτέρω παρ. ix του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του έκπτωτου Αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού, συντάσσεται νέος τελικός λογαριασμός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ισχύει ως τελικός.

xi) Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας λαμβάνεται υπόψη και η διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων εργασιών που θα εκτελεστούν με νέα εργολαβία και που βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο. Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ποσοτήτων μεταξύ του τελευταίου εγκεκριμένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας και της επιμέτρησης των εργασιών της και ως διαφορές τιμών λαμβάνονται οι διαφορές μεταξύ των τιμών της Σύμβασης που καταρτίστηκε, για τη συνέχιση των εργασιών σε σχέση με τις τιμές της έκπτωτης εργολαβίας αναθεωρημένες μέχρι το χρόνο κατάρτισης της νέας Σύμβασης.

xii) Σε περίπτωση έκπτωσης, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο καθορίζει αν θα συνεχισθούν τα Έργα στο σύνολό τους ή θα εκτελεστούν μόνο οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής τους. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με άλλον Ανάδοχο που επιλέγεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αναλογικά εφαρμοζόμενων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.3.1.1.19. Υπερημερία Κυρίου του Έργου

i) Αν η ΕΥΔΑΠ ΑΕ καταστεί υπερήμερη ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης η οποία απευθύνεται στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται μετά την έναρξη της υπερημερίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, άλλως είναι πρόωρη και δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της. Η ως άνω έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία, το είδος των θετικών ζημιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια αποζημίωση. Όχληση που δεν έχει το περιεχόμενο αυτό δεν επιφέρει έννομες συνέπειες.

Ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης Έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων

προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο Έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του Έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

ii) Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο μισθωμένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του Έργου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται και συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα του Έργου ή τον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.

β) Ότι κατά την προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται:

αα) η ιδιοκτησία,

ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος,

γγ) το έτος αγοράς,

δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης,

εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί,

στ) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό

γ) Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος θα επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον οριζόμενο στην υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης β' χρόνο.

δ) Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόμενη στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης β' αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Για τον καθορισμό της σταλίας μισθωμένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

ε) Η αποζημίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του Αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο Ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

iii) Μετά την όχληση, ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητώντας αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που προκλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της έγγραφης όχλησης μέχρι την υποβολή της εν λόγω αιτήσεως και οι οποίες απορρέουν από το ζημιογόνο γεγονός, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Επί του αιτήματος αυτού αποφαινεται η ως άνω Υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθέν.

5.3.1.1.20. Διακοπή Εργασιών - Διάλυση της Σύμβασης – Ματαίωση της Διάλυσης

i) Μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών ή και διάλυση της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της Σύμβασης υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 161 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

ii) Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για διακοπή ή διάλυση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποβάλλει εγγράφως αίτησή του με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ευθύνεται αυτός για την υπόψη διακοπή ή διάλυση. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από τη διακοπή ή τη διάλυση.

iii) Η διακοπή ή διάλυση της Σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση του Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iv) Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η Σύμβαση με υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από το 75% του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καταβάλλεται στον Ανάδοχο, ως αποζημίωση, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί: α) η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου Έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών, β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το Έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους, και γ) η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος για τις μη εκτελεσθείσες συμβατικές εργασίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του Αναδόχου και η ωφέλεια του Αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του Αναδόχου κανονίζεται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

v) Η διάλυση μπορεί να ματαιωθεί σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Αναδόχου με την οποία μπορεί να συμφωνείται και αποζημίωση του Αναδόχου για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από τη διάλυση. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 162 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

vi) Το παρόν άρθρο δεν αφορά την έκπτωση του Αναδόχου βάσει του άρθρου 5.3.1.1.18 του παρόντος Κανονισμού.

5.3.1.1.21. Πτώχευση – Θάνατος - Υποκατάσταση

i) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.

ii) Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η εργολαβία συνεχίζεται, κατ' ευχέρεια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για το σύνολο του Έργου από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτωχέυσε και που απορρέουν από την εργολαβική Σύμβαση υπό την προϋπόθεση ότι πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ικανότητας για την υλοποίηση της σύμβασης. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το Έργο απέναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση της εργολαβικής Σύμβασης, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί κατά την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως γι' αυτή.

iii) Αν ο Ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, επιφυλασσομένης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την άσκηση παντός δικαιώματος της που απορρέει από τη σύμβαση και το Νόμο, εκτός αν εγκριθεί από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Αναδόχου. Για την έγκριση απαιτείται η προς τούτο αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τον θάνατο του Αναδόχου.

iv) Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με τις ατομικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σ' αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του Έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντα που προκύπτουν από την εργολαβική Σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

v) Η υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση στην κατασκευή του Έργου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 337 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει. Για την υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στις περιπτώσεις ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης και της συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, αν ο αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπρωτευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών.

Για την έκδοση των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού, που καθορίστηκαν με τη διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. Ειδικότερα για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον Ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του Έργου από τον Ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα εγγύγια για την κατασκευή του Έργου κατά την κρίση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας που λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και της εγκεκριμένης μελέτης. Στην περίπτωση υποκατάστασης του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι όροι της Σύμβασης με τον Ανάδοχο ως έχουν, εκτός αν συμφωνηθούν όροι που θα είναι ευμενέστεροι για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

vi) Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου. Στην περίπτωση της υποκατάστασης, λόγω αφερεγγυότητας του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

αρχικού αναδόχου, αυτός ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο.

vii) Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού Αναδόχου, στην αίτηση του Αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απ' ευθείας στο νέο Ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου Αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του Έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο Ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου Αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του Αναδόχου επέχει στο εξής θέση Αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για το σύνολο του Έργου ή για τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού Αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού Αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο Έργο πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο Ανάδοχο και εφόσον εκπληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκριτική απόφαση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από την ευθύνη του.

viii) Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενες παράγραφοι.

ix) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζεται κατά τα λοιπά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

5.3.1.1.22. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών

i) Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου, ο Ανάδοχος με αίτησή του προς τον Επιβλέποντα, την οποία ταυτόχρονα κοινοποιεί και στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, γνωστοποιεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ ότι περάτωσε τις προβλεπόμενες εργασίες που προβλέπει η Σύμβαση και ζητά να του δοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών.

Ο Επιβλέπων, μέσα σε διάστημα πενήντα (50) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αφού εξετάσει την αίτηση του Αναδόχου, επανελέγχει, κατά το δυνατόν, τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Επίσης, συντάσσει τακτοποιητικό πίνακα των ποσοτήτων εργασιών εντός της ίδιας ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται και ότι η ανακατανομή των ποσοτήτων δεν υπερβαίνει το 20% της συμβατικής δαπάνης της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών. Εν συνεχεία, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο Επιβλέπων αναφέρει εγγράφως με έκθεση του προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είτε ότι οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση είτε, αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, ποιες συγκεκριμένα εργασίες πρέπει να εκτελεστούν και για ποιο λόγο. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν εκδοθεί όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σχέδια και γενικά όλη η τεχνική τεκμηρίωση του Έργου, ως προβλέπεται στη Σύμβαση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει για την ημέρα κατά την

οποία περατώθηκαν οι εργασίες του Έργου τη Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ανωτέρω προθεσμιών τα αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του παρόντος Κανονισμού και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ii) Ειδικότερα, για την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, ο Ανάδοχος να έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων του που προβλέπονται στο άρθρο 5.3.1.1.6 (Α) του παρόντος Κανονισμού, να έχει τηρήσει τους όρους της Σύμβασης και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση:

α. να έχει παραδώσει τα τροποποιημένα σχέδια που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης (ως κατασκευασθεί σχέδια),

β. να έχει παραδώσει τους μηχανικούς καταλόγους (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

γ. να έχει παραδώσει τα τεχνικά έντυπα και έγγραφα των κατασκευαστών του εξοπλισμού (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

δ. να έχει παραδώσει τους καταλόγους των υλικών που ενσωματώθηκαν και των ανταλλακτικών (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

ε. να έχει εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ επί των νέων εγκαταστάσεων (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου),

στ. να έχει εκτελέσει επιτυχώς τις τυχόν προβλεπόμενες δοκιμές και να εκδώσει και παραδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά,

ζ. να έχει παραδώσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

η. να έχει παραδώσει τα "ως κατασκευάσθη" σχέδια του Έργου,

θ. να έχει παραδώσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του Έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του Έργου,

ι. να έχει παραδώσει ψηφιακό αρχείο, στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του Έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών,

κ. να έχει καθαρίσει το χώρο του Έργου και τον εξοπλισμό (π.χ. μπάζα, σωληνώσεις, άλλα υλικά κ.λ.π.), και

κα. να έχει παραδώσει οτιδήποτε, πέραν των παραπάνω, που προβλέπεται στη Σύμβαση.

iii) Η Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου. Την έκδοση της Βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσμιών, που αναφέρονται στο συμβατικό χρονοδιάγραμμα, αν έχει περατώσει τις εργασίες. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου.

iv) Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Έργου, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εγγράφως, εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

v) Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις, ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση διατάξεις των εγγράφων της Σύμβασης περί καθυστερήσεων του Έργου (ποινικές ρήτρες κ.λπ.), περί ακαταλληλότητας υλικών, ελαττωμάτων και έκπτωσης του Αναδόχου.

5.3.1.1.23. Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ)

Αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) εφαρμόζεται το άρθρο 170 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, και οι κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εφαρμοστέες διατάξεις.

Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις Συμβάσεις Έργων και στις Συμβάσεις Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016.

5.3.1.1.24. Χρόνος Υποχρεωτικής Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης των Έργων

i) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου, υποχρεούται στην τακτική επιθεώρηση, διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση και συντήρησή του, στην αποκατάσταση όλων των τυχόν ελλείψεων, κακοτεχνιών, κ.λπ., οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του Έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, καθώς και στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που δεν οφείλεται στην κακή χρήση του Έργου από το χρήστη αλλά στην υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται γενικά κατ' ελάχιστον σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της Σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.. Μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης ενεργείται η παραλαβή που ορίζεται στη Σύμβαση.

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Για Έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για Έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, σε σποραδικά Έργα και σε Έργα που αποτελούν εργασίες, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Β' του ν. 4412/2016 (Α' 147), μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών.

ii) Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην τακτική επιθεώρηση, διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση και συντήρησή του Έργου, να αποκαθιστά όλες τις τυχόν ελλείψεις, κακοτεχνίες, κ.λπ. οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του Έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, καθώς και να αποκαθιστά κάθε βλάβη που δεν οφείλεται στη χρήση, αμέσως με τη λήψη της αναγγελίας της βλάβης από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Επίσης, κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και δοκιμές. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iii) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση του Έργου, την αποκατάσταση των τυχόν ελλείψεων, κακοτεχνιών, κ.λπ. και των τυχόν βλαβών κατά τον χρόνο εγγύησης ή δεν προβαίνει σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και δοκιμές, οι

απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από τη ΕΥΔΑΠ ΑΕ με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου Αναδόχου. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών λόγω κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση ή λόγω κακής χρήσης του Έργου από το χρήστη, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Έργου, εκτελούνται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, είτε από τον Ανάδοχο με έγκριση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η δαπάνη καταβάλλεται στον Ανάδοχο.

5.3.1.1.25. Παραλαβή

i) Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών Συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης. Η παραλαβή του Έργου διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας και συντήρησης, όπως αυτός καθορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση.

Η επιτροπή παραλαβής (πρόεδρος και τα μέλη της) ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας και συντήρησης του Έργου και αποτελείται από 3 ή 5 υπηρεσιακά μέλη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανάλογα με τη σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα του Έργου.

ii) Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας και συντήρησης και την υποβολή αιτήσεως από τον Ανάδοχο (εφόσον προβλέπεται από τη Σύμβαση) για την παραλαβή, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ υποβάλλει έγκαιρα προς το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σχετικό Φάκελο Παραλαβής του Έργου για την παραλαβή του Έργου από την επιτροπή παραλαβής.

Ο Φάκελος Παραλαβής του Έργου θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

α. Την αίτηση του Αναδόχου (εφόσον προβλέπεται στη Σύμβαση) για την Παραλαβή του έργου.

β. Αντίγραφο της Σύμβασης .

γ. Αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τη διενέργεια της παραλαβής με ειδική αναφορά στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης.

δ. Αντίγραφα πιστοποιητικών ελέγχων και δοκιμών που έγιναν κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης.

ε. Βεβαίωση της αρμόδιας για τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ότι το Έργο συντηρείται από τον Ανάδοχο και λειτουργεί ικανοποιητικά και ότι έχουν πλήρως αποκατασταθεί όλες οι τυχόν εμφανισθείσες βλάβες ή ελλείψεις. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συντήρησης ή λειτουργίας του Έργου ή μη αποκατάστασης τυχόν βλαβών ή συμπλήρωσης των ελλείψεων, δεν θα εκδίδεται η βεβαίωση αυτή αλλά θα ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για να ενεργήσει αρμοδίως.

στ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου, σε σχέση με το συμβατικό, με προτάσεις του Επιβλέποντα, για τυχόν δικαιολόγηση καθυστερήσεων ή και επιβολή ποινικών ρητρών, επί ενστάσεων του Αναδόχου, κ.λπ.

ζ. Αντίγραφο τελικής επιμέτρησης ή και πιστοποίησης και το Μητρώο του Έργου.

η. Βεβαίωση Αποπεράτωσης Εργασιών.

θ. Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

ι. Τα "ως κατασκευάσθη" σχέδια του Έργου.

κ. Φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του Έργου, συνταχθέντα από τον Ανάδοχο και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του Έργου.

κα. Ψηφιακό αρχείο παραδοθέν από τον Ανάδοχο, στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του Έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών.

κβ. Οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο και ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

iii) Η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη και τον πιο πάνω Φάκελο Παραλαβής του Έργου συνέρχεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της και προβαίνει στη διενέργεια της παραλαβής ή στην αναβολή της. Κατά τη διενέργεια της παραλαβής παρίσταται εκπρόσωπος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου (εφόσον υπάρχει) και ο Επιβλέπων το Έργο. Επίσης καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος σε οποιοδήποτε στάδιο της παραλαβής κρίνεται σκόπιμο από την επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου, εφόσον αυτός δεν προσέλθει αν και έχει κληθεί να παραστεί.

iv) Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του Έργου. Επιπλέον, η επιτροπή διαπιστώνει κατά πόσον ο Ανάδοχος εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις του κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της Σύμβασης. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με άρθρο 5.3.1.1.17. περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης.

Η επιτροπή παραλαβής αφού εξετάσει και διαπιστώσει την εκπλήρωση όλων των ως άνω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, διατυπώνει την εισήγηση της για την παραλαβή του Έργου στο Πρωτόκολλο Παραλαβής που συντάσσει.

ν) Η παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα στο χρόνο που ορίζει η Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος εκπλήρωσε όλες τις ως άνω συμβατικές του υποχρεώσεις.

Αν η Σύμβαση δεν καθορίζει το χρόνο, η παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας και συντήρησης, εφόσον ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα στην κατά τα ως άνω προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλοντας δε στα υπαίτια όργανα πειθαρχικές ποινές από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

Αν κατά τη διενέργεια της παραλαβής διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις ή ατέλειες, η προθεσμία της διαδικασίας παραλαβής αναστέλλεται και συντάσσεται Πρωτόκολλο αναβολής. Η διαδικασία μπορεί να ανασταλεί ακόμα και σε περίπτωση μη ουσιωδών ελλείψεων. τις

Εφόσον συντρέχουν λόγοι που υπαγορεύουν την αναστολή διενέργειας της παραλαβής ορισμένων τμημάτων του Έργου (π.χ. μέρη του Έργου που παρουσίασαν βλάβες στο διάστημα του χρόνου εγγυήσεως), τότε η παραλαβή για τα μέρη αυτά δύναται να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα ορίζεται από το Πρωτόκολλο.

Εάν κατά τη διενέργεια της παραλαβής διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. (iv) του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 5.3.1.1.17 του παρόντος Κανονισμού.

Εάν κατά τη διενέργεια της παραλαβής διαπιστωθούν μη ουσιώδεις ελλείψεις που δεν επηρεάζουν την καθ' οιονδήποτε τρόπο λειτουργία του Έργου, η επιτροπή παραλαβής δύναται να εισηγηθεί με αιτιολόγηση της, είτε την αποδοχή των ελλείψεων αυτών προτείνοντας συγχρόνως και αντίστοιχη περικοπή του συμβατικού τιμήματος, είτε την αποκατάσταση τους σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναστέλλεται η διαδικασία παραλαβής.

vi) Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, από τον εκπρόσωπο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, από τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Συμβούλου (εφόσον υπάρχει), από τον Επιβλέποντα και από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το Πρωτόκολλο, ανεξάρτητα αν παρευρίσκετο κατά τη διαδικασία της παραλαβής ή όχι, τούτο του κοινοποιείται με σύννομη διαδικασία.

Το Πρωτόκολλο Παραλαβής τελεί υπό την έγκριση του αρμόδιου Αποφαινομένου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Τούτο θα αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

vii) Το Πρωτόκολλο Παραλαβής συνοδευόμενο από τα απαραίτητα παραστατικά (περιλαμβανομένων τυχόν ενστάσεων επί του Πρωτοκόλλου και τη σχετική επ' αυτών εισήγηση της επιτροπής παραλαβής υποβάλλεται από τον πρόεδρο της επιτροπής προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η έγκριση ή απόρριψη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής αποφασίζεται από το αρμόδιο Αποφαινομένο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αν η Σύμβαση δεν καθορίζει χρόνο για τη λήψη αυτής της απόφασης, αυτή πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που υποβλήθηκε το Πρωτόκολλο στον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης, εφόσον ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

viii) Η ανωτέρω απόφαση επί του Πρωτοκόλλου Παραλαβής κοινοποιείται στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία εν συνεχεία εκδίδει προς τον Ανάδοχο το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Παραλαβής όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση ή γνωστοποιεί άλλως την πιο πάνω απόφαση.

ix) Σε όλες τις φάσεις του Έργου, μέχρι της παραλαβής, αν τούτο δεν ανταποκρίνεται (λόγω σοβαρών ατελειών ή σφαλμάτων κατά την εκτέλεσή του) στις συμβατικές απαιτήσεις, σε βαθμό τέτοιο που να καθίσταται αδύνατον να εκπληρώσει τον προορισμό της κατασκευής του ή η λειτουργία του καθίσταται ασύμφορη, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται όχι μόνο να μην παραλάβει το Έργο, αλλά να ζητήσει είτε αναστροφή της Σύμβασης είτε αποζημίωση για μη εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς τούτο να περιορίζει τυχόν άλλες τυχόν εκ της Συμβάσεως ή του Νόμου απορρέουσες απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από το αρμόδιο Αποφαινομένο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μετά και από γνωμοδότηση επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

x) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων Έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/16.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

xi) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από την κατά τα ως άνω ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή.

xii) Μετά από την παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών Έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του Αναδόχου και μετά την παραλαβή.

xiii) Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του Αναδόχου από την εργολαβική Σύμβαση, παρεκτός αν τούτες έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας.

5.3.1.1.26. Παραλαβή για χρήση

i) Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το Έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί, μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση γίνεται με Πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του εκπροσώπου της Υπηρεσίας που αναλαμβάνει τη χρήση του Έργου, του Τεχνικού Συμβούλου (εφόσον υπάρχει), του Επιβλέποντα και του Αναδόχου. Αν ο Ανάδοχος κληθεί έγγραφα και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους υπόλοιπους, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του Έργου ή των τμημάτων που παραδίνονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

ii) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του Έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τη Σύμβαση ή ύστερα από απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αν από τη Σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του Έργου ή η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών, δεν απαιτείται η διενέργεια παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου.

iii) Προκειμένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του Έργου, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε συνεννόηση με την Υπηρεσία που αναλαμβάνει τη χρήση του Έργου, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για Έργα που περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να εκπαιδεύσει σχετικώς το προσωπικό που αυτή θα του υποδείξει.

iv) Απαραίτητη επίσης θεωρείται, πριν από την παραλαβή για χρήση, εφόσον τούτο ορίζεται στη Σύμβαση, η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα πλαίσια του Έργου, με τη φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.1.1.27. Απόσβεση δικαιωμάτων Αναδόχου

Με την επιφύλαξη των τυχόν συντομότερων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό τα εν γένει δικαιώματα του Αναδόχου από τη Σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/21/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.1.1.28. Εκτέλεση εργασιών με Αυτεπιστασία

i) Η εκτέλεση του Έργου από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μετά από εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, με αυτεπιστασία, αποφασίζεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επιστημονική ή καλλιτεχνική φύση των εργασιών, και η εξαιρετική λεπτότητά τους, όσον αφορά στα έργα, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός και γενικά η οικονομία της κατασκευής. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ή υπάλληλο με ειδικότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο του Έργου, ως Επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας συντάσσεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης ενδεικτική προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών (στο βαθμό που είναι εφικτό), προγραμματίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του επιστημονικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου.

ii) Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος και ο ρυθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του Έργου στοιχεία εγκρίνονται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο αριθμός των μηχανημάτων έργων των οποίων η αγορά είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το οποίο επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης των μηχανημάτων μετά τη χρήση τους στο Έργο. Στην περίπτωση έργων το απαιτούμενο προσωπικό, εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iii) Το απαιτούμενο προσωπικό είτε διατίθεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ είτε προσλαμβάνεται από αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονομική διοίκηση του Έργου.

iv) Από τις διατιθέμενες για το Έργο πιστώσεις καταβάλλονται, με βάση νόμιμα δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το Έργο όπως είναι οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, οι δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών, οι δαπάνες μίσθωσης οικημάτων και το αντάλλαγμα για την υπερβολική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα).

v) Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού ή την εκτέλεση μεταφορών και την ανάδειξη αναδόχων παροχής επιμέρους υπηρεσιών σε τρίτους, εφαρμόζεται ο σχετικός Κανονισμός της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Για την ανάδειξη εργολάβων επί μέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

vi) Κατά την εκτέλεση Έργου με αυτεπιστασία τηρείται με ευθύνη της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας ημερολόγιο ανάλογο με το επιβαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών της παρ. (vii) του άρθρου 5.3.1.1.13 (Απολογιστικές Εργασίες).

vii) Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία συντάσσεται επιμέτρησή τους και απολογισμός της δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5.3.1.1.25 (Παραλαβή).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 017216.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

viii) Στην περίπτωση αρχαιολογικού έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μπορεί να προβαίνει σε απ' ευθείας ανάθεση συμβάσεων ερευνών, μελετών, υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή εν γένει παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ. Οι εν λόγω διαδικασίες απευθείας αναθέσεις γίνονται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 236 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

5.3.1.1.29. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

i) Για τις Συμβάσεις Έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των Έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των Έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.

ii) Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω προδιαγραφών και κανονισμών τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του Έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

iii) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμοστέο το άρθρο 178 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.3.1.1.30. Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών

i) Κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων Έργων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού. Ειδικώς, αναφορικά με ζητήματα επίλυσης διαφορών που δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 174, 175 και 176 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, στο μέτρο που οι τελευταίες δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, καθώς επίσης και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ii) Για κάθε διένεξη, διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία, την εκτέλεση και τη λύση των Συμβάσεων Έργων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, θα καταβάλλεται προσπάθεια από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να επιλύεται φιλικά και σε περίπτωση αποτυχίας, αυτή θα επιλύεται είτε δικαστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών είτε, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση, μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σχετικής ρήτρας διαιτησίας και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που η προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της διαφοράς αποτύχει, στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό ή συμπληρωματικά, εφόσον δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, στο νόμο 4412/2016, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ασκείται ένσταση.

β) Η ένσταση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5037/2023, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή αφότου ο Ανάδοχος έλαβε γνώση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης που προσβάλλει έννομο συμφέρον του. Με την ένσταση εξετάζεται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

γ) Ένσταση ασκείται κατά των βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αν από αυτές προσβάλλεται για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου ή από τις οποίες προκαλείται για πρώτη φορά διαφωνία. Το όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που εκδίδει την πράξη ή απόφαση η οποία υπόκειται σε ένσταση, οφείλει, κατά την έκδοση της πράξης ή της αποφάσεως του, να μνημονεύει τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της.

δ) Εφόσον δεν υφίσταται δέσμια αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση κατά παραλείψεως, είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον μήνας από την υποβολή του, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στον Ανάδοχο ότι δεν πρόκειται να εκδοθεί ρητή πράξη επί του αιτήματός του.

ε) Η ένσταση προσδιορίζει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, περιλαμβάνει σύντομο ιστορικό της Σύμβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς και νομικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήματα του ενισταμένου και εφόσον είναι δυνατό, το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ή το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, κατά περίπτωση, υποχρεούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα συμβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Η παράλειψη υποβολής απόψεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται με την ένσταση, τους οποίους μπορεί η ΕΥΔΑΠ να αποκρούσει για πρώτη φορά στο πλαίσιο δικαστικής ή διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς.

στ) Αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο παρόν άρθρο, το οποίο αποφασίζει επί των ενστάσεων, είναι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5037/2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, υπό την επιφύλαξη άλλης ειδικότερα οριζόμενης προθεσμίας στα λοιπά άρθρα του παρόντος, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ζ) Προκειμένου να συζητηθεί η ένσταση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εφαρμόζεται αναφορικά με την πρόσκληση των μερών για παράσταση και την διαδικασία εξέτασης της ένστασης, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει. η) Σε περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παρ. ii (στ), προκειμένου για τη δικαστική ή διαιτητική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών από την εκτέλεση της Σύμβασης Έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει είτε στα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών είτε, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση, σε διαιτησία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σχετικής ρήτρας διαιτησίας και συμπληρωματικά

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4412/2016. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. ii (στ), δεν μεταθέτει την έναρξη της προθεσμίας για την παραδεκτή προσφυγή στην διαδικασία δικαστικής ή διαιτητικής επίλυσης των διαφορών.

θ) Πριν την τυχόν προσφυγή στο καθ' ύλην αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο των Αθηνών ή στη διαδικασία της διαιτησίας, προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση του παρόντος άρθρου, διαφορετικά το ένδικο βοήθημα ενώπιον του καθ' ύλην αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου των Αθηνών ή ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

iii) Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο.

iv) Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η εξέταση της ένστασης γίνεται κατά προτεραιότητα από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η σχετική γνωμοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της ένστασης. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ. εκδίδει απόφαση επί της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του αρμόδιου Αποφαινομένου Οργάνου εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης.

Για τη συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ένστασης. Παράλειψη υποβολής της εισήγησης δεν κωλύει τη συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, εφόσον ο ενιστάμενος υποβάλει εντός πρόσθετης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης, ιδίως δε, τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης.

ν) Η διαδικασία φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, η άσκηση ένστασης από τον Ανάδοχο και η προσφυγή στα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών ή στη διαδικασία της διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών των Συμβάσεων Έργων.

5.3.2. Συμβάσεις μελετών

5.3.2.1. Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών

5.3.2.1.1. Γενικές Αρχές – Υπογραφή Σύμβασης

i) Συμβατικό πλαίσιο - Κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων εκπόνησης μελετών εφαρμόζονται: α) οι όροι της Σύμβασης, β) οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 5.3.2 και γ) συμπληρωματικά ο ν. 4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας.

ii) Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης – κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

iii) Υπογραφή Σύμβασης

Αναφορικά με την υπογραφή της Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 182 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.3.2.1.2. Διοίκηση - Επίβλεψη Σύμβασης Μελέτης

i) Η διοίκηση κατά την εκτέλεση Συμβάσεων εκπόνησης μελετών, η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο έλεγχος αυτών ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικούς υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, για την επίβλεψη των Μελετών και άλλο προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως βοηθούς αυτών για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων της, που έχουν την κατάλληλη τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση της Μελέτης. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.

Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με τη Μελέτη, όπως αυτά ορίζονται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος τίτλου.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνει τον συντονιστή, τους Επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στην απόφαση ορισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. Οι επιβλέποντες της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας υποχρεούνται να συνεργάζονται στενά και να συνδράμουν στα καθήκοντα του τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στα καθήκοντα του Επιβλέποντα/ων περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο έλεγχος της ποιότητας και των σταδίων εκτέλεσης των μελετών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

ii) Η διοίκηση, παρακολούθηση και επίβλεψη της Σύμβασης, αντί των ανωτέρω προσώπων ή και ταυτόχρονα με αυτά, μπορεί να ανατίθεται, ολικά ή μερικά, σε Τεχνικό Σύμβουλο.

Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, την αμοιβή του, χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και τον τρόπο καταβολής αυτής.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ευθύνεται έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του ή/και στην περίπτωση που συντρέχει κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων κηρύσσεται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έκπτωτος.

iii) Η επίβλεψη της παραγράφου (i) δύναται να ασκηθεί, εφόσον τούτο ρητά προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ), σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν και τις κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις. Ο ΙΦΕ θα πρέπει να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση εφαρμογής των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβαίνει στον ορισμό επιβλεπόντων κατά τους ορισμούς της παραγράφου (i). Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διατηρεί, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ορίσει Τεχνικό Σύμβουλο που θα έχει ως αποκλειστική του αρμοδιότητα την τεχνική υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με τις αρμοδιότητές της ιδίως εκ των προβλέψεων των παρ. 3 & 5 του άρθρου 183 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

iv) Ο Τεχνικός Σύμβουλος που ορίζεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ο ΙΦΕ, εφόσον υπάρχουν, δεν πρέπει να έχουν λειτουργική, εταιρική ή άλλη εξάρτηση μεταξύ τους ή με τον Ανάδοχο της Σύμβασης, ήτοι να μην συντρέχει κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

v) Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Επιβλέποντος/ων σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ιδίως:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου
21721/6.12.23

α) Η διαρκής παρακολούθηση της Σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον Ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της Σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των συγκριτικών πινάκων, και η εισήγηση στα αιτήματα του Αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.

γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του φακέλου της Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον Ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης.

δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης.

vi) Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη.

vii) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Σύμβασης συντάσσει με τη συνδρομή είτε των επιβλεπόντων υπαλλήλων της ή/και του Τεχνικού Συμβούλου, εφόσον υπάρχει, είτε του ΙΦΕ, και υποβάλλει στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα, και κατ' ελάχιστον μία φορά το τρίμηνο, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία εκπόνησης της μελέτης και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

viii) Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η επίβλεψη ως προς την εκτέλεση της σύμβασης, με ή χωρίς Τεχνικό Σύμβουλο, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου ή/και του ΙΦΕ που απορρέουν από τη Σύμβαση, τον παρόντα Κανονισμό και το Νόμο.

5.3.2.1.2. (Α) Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα

i) Στα έγγραφα της Σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη Σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της Σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του Αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αντίστοιχες παρατάσεις.

Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 5.3.2.1.10 (Διάλυση της Σύμβασης) του παρόντος Κανονισμού. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία της Σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

ii) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει τη

χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων μελετών και τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο Ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παράγραφο (i) του παρόντος άρθρου.

iii) Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της Σύμβασης. Για την παράταση των προθεσμιών της Σύμβασης αρκεί μόνη η σχετική απόφαση του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου και η κοινοποίησή της στον Ανάδοχο και δεν απαιτείται η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού συμφωνητικού, εφόσον η παράταση δεν συνοδεύεται από τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. i) του άρθρου 5.3.2.1.4 του παρόντος.

iv) Αν ο Ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον Ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης. Αν η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή συμπληρώσεων, που δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, ορίζεται, με το ίδιο έγγραφο, και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του άρθρου 5.3.2.1.4 (Τροποποίηση της σύμβασης στη διάρκειά της) του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτήν, η συμβατική προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται για την παράδοση της τροποποιημένης μελέτης.

v) Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών των ανωτέρω παραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv), εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή της παρούσας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, άλλως για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας έως τριάντα (30) ημέρες.

Η ανωτέρα βία ορίζεται σαν το περιστατικό, υπεράνω του ελέγχου και μη οφειλόμενο σε αμέλεια ή λάθος του Αναδόχου, το οποίο ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβλέψει ή να εμποδίσει και το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: θεομηνίες, δημεύσεις εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού και μηχανών, πόλεμος, δολιοφθορές, κατακλυσμοί, ασυνήθιστα ανώμαλες καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και οι οποίες παρεμποδίζουν την εκτέλεση της σύμβασης, πυρκαγιές, εκρήξεις ή άλλες καταστροφές, νόμιμες απεργίες που προκηρύσσονται από νόμιμες ενώσεις εργαζομένων.

vi) Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, δύναται να τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον Ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν

κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτήν καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπειριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο Ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτήν, υπό τον όρο ο Ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.

vii) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.2.1.4 (Τροποποίηση της Σύμβασης στη διάρκειά της) του παρόντος Κανονισμού.

5.3.2.1.3. Ποινικές ρήτρες

i) Αν ο Ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της Σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη ΕΥΔΑΠ ΑΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ii) Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της Σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της Σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, μπορεί να κινείται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ η διαδικασία της έκπτωσης.

iii) Η μέση ημερήσια αξία της Σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο (i) του άρθρου 5.3.2.1.2 (Α) (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα) του παρόντος Κανονισμού.

iv) Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική Σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών της προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος (ii). Η συμπληρωματική Σύμβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής Σύμβασης και αν αίρονται, καθ' ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.

v) Αν στη Σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη Σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο Ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη Σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαιτίας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της Σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αν η Σύμβαση περατωθεί μέσα στην οριζόμενη συνολική προθεσμία της Σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.

vi) Σε Συμβάσεις που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικοί όροι στα συμβατικά τεύχη μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται το αυτό προβλεπόμενο ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο του Έργου όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις.

vii) Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής

της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο αποφασίσει άλλως.

viii) Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης.

5.3.2.1.4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

i) Οι Συμβάσεις μελετών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της Σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική Σύμβαση με τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές που εγκρίνονται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η συμπληρωματική - τροποποιητική Σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή.

Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής - τροποποιητικής Σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων (iii) και (iv) και επιπλέον στις περιπτώσεις αύξησης μόνο του οικονομικού αντικείμενου μέχρι ποσοστού 15% της αρχικής συμβατικής αξίας.

ii) Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής Σύμβασης για ομοειδείς εργασίες προς τη μέση τιμή του Κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν περιέχονται τιμές μονάδας, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας, «με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις μελέτες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο συγκριτικό πίνακα υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

iii) Εφόσον αναφέρεται στα έγγραφα της Σύμβασης, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αμειώωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας της και το 10% της αρχικής συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι:

α) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του Έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης, και

β) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου.

Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.

iv) Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, εφόσον η αξία αυτή περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί

μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη Σύμβαση και ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, γίνεται με σύνταξη συγκριτικού πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου Έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναυπολογίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση.

v) Ο συγκριτικός πίνακας και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

vi) Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο Ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του Επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το Νόμο σύνταξή τους. Ο συγκριτικός πίνακας και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον Ανάδοχο, που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο Ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση.

vii) Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ υποβάλλει το συγκριτικό πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του Αναδόχου και τις απόψεις της στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, το οποίο εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Αν ο συγκριτικός πίνακας περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο τον επιστρέφει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του συγκριτικού πίνακα.

viii) Ο εγκεκριμένος συγκριτικός πίνακας κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό ή από το Νόμο, να υπογράψει συμπληρωματική - τροποποιητική Σύμβαση, σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες.

Αν ο Ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του συγκριτικού πίνακα, αρνηθεί να υπογράψει τη συμπληρωματική - τροποποιητική Σύμβαση, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο μπορεί να διαλύσει αζημίως για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ τη Σύμβαση, εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι η αρχική Σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής - τροποποιητικής Σύμβασης.

ix) Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του συγκριτικού πίνακα αρχίζει με την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή της συμπληρωματικής - τροποποιητικής Σύμβασης.

5.3.2.1.5. Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου

i) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να προβεί σε κατ' αποκοπήν αμοιβή μελέτης, η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης μετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της.

ii) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης, με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς και με την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου μπορεί να χορηγείται στον Ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του, έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο σχετικό περί Εγγυήσεων άρθρο του παρόντος Κανονισμού. Το επιτόκιο της προκαταβολής καθορίζεται εκάστοτε σε EURIBOR εξαμηνιαίο πλέον ποσοστού που καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του κατά την εκτίμηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο και παύει να τρέχει ο τόκος της περίπτωσης (α), ο οποίος συμψηφίζεται με την αμοιβή του Αναδόχου.

γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.

δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

ε) Μετά την έγκριση κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

ζ) Μετά την παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%) και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή εφόσον συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχεία (στ).

iii) Για τις ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Οι ως άνω ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες επιμετρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τη προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας μελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον Ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πάντα μέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής για όλες τις κατηγορίες.

iv) Για την πληρωμή της αμοιβής του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της Σύμβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέστηκαν και επιμετρήθηκαν από τον Ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποβολή της επιμέτρησης με δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει, νομίμως υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο, υποβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό στον οποίο αφορά. Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές Συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως

v) Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση (αρχική και συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας του εργοδότη (της ΕΥΔΑΠ ΑΕ).

vi) Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και της πρώτης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του Επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τον παρόντα Κανονισμό, το Νόμο και τη Σύμβαση, οι λογαριασμοί υποβάλλονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον Ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. Το τιμολόγιο του Αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασμού, που θα περιέλθει στον ίδιο, και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μετά την ειδοποίησή του για την επικείμενη πληρωμή. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.

vii) Ο λογαριασμός πληρώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εντός εξήντα (60) ημερών από την έγκριση του. Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την έγκριση τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενέστερα κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της Σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του Αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.

viii) Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του Αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του συμβατικού ανταλλάγματος, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της μελέτης.

ix) Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει υποβληθεί με την προσφορά, μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.2.1.6. Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης

i) Ο Ανάδοχος εκτελεί τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αν τούτο ορίζεται στη Σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και εφόσον ο Ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του αποχωρήσαντος μέλους με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αποχώρηση μέλους από την ομάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης Σύμβασης και επιφέρει τον αποκλεισμό του μέλους που αποχώρησε από διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.

iv) Ο Ανάδοχος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Π.Π.Μ. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια εκπόνησης της μελέτης και την αντίστοιχη μεθοδολογία εργασιών, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, περιγράφει το οργανόγραμμα και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των μελών της ομάδας εργασίας, ορίζει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων και γενικά παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης της εκπόνησης της μελέτης, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της Σύμβασης ή των προδιαγραφών εκπόνησης της μελέτης.

v) Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της Σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο της Μελέτης με δικές του δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του αμέσως κατωτέρω άρθρου του παρόντος Κανονισμού. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της Σύμβασης που εμφανίζονται μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, είναι δυνατόν να αποκαθιστώνται: είτε α) από τον Ανάδοχο της Μελέτης με δικές του δαπάνες, στην περίπτωση που την τροποποίηση της μελέτης αναλάβει ο ίδιος ο Ανάδοχος της Μελέτης, σύμφωνα με την παρ. (ii) του άρθρου 5.3.1.1.2 (β), είτε β) ο Ανάδοχος του Έργου σε συνεργασία με μελετητή που θα υποδείξει ο ίδιος και ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με την παρ. (ii) του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση της μελέτης αναλάβει μελετητής του Αναδόχου του Έργου, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο της Μελέτης.

Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της Σύμβασης, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ καλεί τον Ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον Ανάδοχο πρόσκληση στην οποία:

- α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,
- β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας,
- γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου
21/7/21/6.12.23

δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του Αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση.

Αν αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

νι) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης, μετά την έναρξη κατασκευής του Έργου, οι μελετητές που εκπόνησαν το βασικό σχεδιασμό του Έργου μπορούν να μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι-μελετητές στην εκτέλεσή του. Με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του Έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί, την αμοιβή, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέματα.

vii) Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη εκτέλεση της Μελέτης, υποχρεούνται ο μελετητής, ο τεχνικός σύμβουλος και ο ΙΦΕ να ασφαλίζουν (αναλόγως της Σύμβασης) τη μελέτη και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και ΙΦΕ αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία όταν πρόκειται για Έργα των οποίων ο προϋπολογισμός, χωρίς το ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή σχέδιο αυτού) προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα αυτής και στο άρθρο 144 παρ. 4 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει.

5.3.2.1.7. Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

ι) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά στάδιο μελέτες, καθώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται με απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο Αποφαινομένο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με την οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

Οι μελέτες υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα, ο οποίος τις ελέγχει και τις διαβιβάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία συνοδευόμενες από συνοπτική τεχνική του έκθεση περί του ότι οι εργασίες έχουν περατωθεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τη σύμβαση. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση περάτωσης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα.

Αν διαπιστωθεί ότι η μελέτη έχει ελλείψεις και χρήζει διορθώσεων η Διευθύνουσα υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως στον ανάδοχο συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας του εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και παραδώσει εκ νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την επανυποβολή της μελέτης.

Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πλημμελειών της μελέτης εντός της τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση/συμπλήρωση της μελέτης του να διενεργηθεί από την υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος

και για λογαριασμό του αναδόχου, σε άλλον παρέχοντα υπηρεσίες με τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα.

ii) Εξαιρουμένων των μελετών που δεν αφορούν στον σχεδιασμό τεχνικών έργων, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να αναθέτει με σύμβαση τον έλεγχο των μελετών σε ιδιώτες ελεγκτές-Τεχνικούς Συμβούλους.

Ειδικότερα:

Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ιδιώτη ελεγκτή-Τεχνικό Σύμβουλο αμέσως μετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της βεβαίωσης περάτωσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο οποίος, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση με την οποία βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει, ότι η μελέτη δεν έχει ελλείψεις ούτε και χρήζει διορθώσεων και η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν αμφισβητεί την έκθεση, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει τη μελέτη στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο για την έκδοση της απόφασης έγκρισης, αλλιώς ο ελεγκτής - Τεχνικός Σύμβουλος την επιστρέφει στον Ανάδοχο με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της τεχνικής έκθεσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την επανυποβολή της. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πλημμελειών της μελέτης εντός της τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης του να διενεργηθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, σε άλλον μελετητή ή και στον ελεγκτή-Τεχνικό Σύμβουλο της μελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα.

iii) Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών και φορέων, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή-Τεχνικού Συμβούλου, εφόσον ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε ελεγκτή-Τεχνικό Σύμβουλο, και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συμπληρώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

iv) Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της μελέτης από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας της παρ. iii ανωτέρω, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση Αποφαινόμενο Όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν οι ζητηθείσες από τον Ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας, το αρμόδιο για την έγκριση Αποφαινόμενο Όργανο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης έως δύο (2) ακόμα μήνες.

v) Η έγκριση της μελέτης κατά τα ανωτέρω, συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης.

vi) Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών - τροποποιητικών Συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

vii) Αν η μελέτη δεν εγκριθεί και παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικής όχλησης του Αναδόχου.

viii) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από την κατά τα ως άνω ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή.

ix) Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος Έργου που εκπονήθηκε.

x) Οι αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, υπόκεινται σε εξαετή (6) παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύσης της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

xi) Οι αξιώσεις του Αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

5.3.2.1.8. Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

i) Αν η ΕΥΔΑΠ ΑΕ περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεών της, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται και μόνο για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης από αυτόν, έως την άρση της υπερημερίας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η όχληση υποβάλλεται στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή των οργάνων της που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας, την αιτία της ζημίας, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που υφίσταται ανά ημέρα υπερημερίας, κατά προσέγγιση.

ii) Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της όχλησης, ο Επιβλέπων υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εισήγηση, με την οποία διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, καθώς και τα αίτια της και το ύψος των ζημιών του Αναδόχου για κάθε ημέρα κατά προσέγγιση. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει εντός δέκα (10) ημερών, απόφαση με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα του Αναδόχου. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση.

iii) Μετά τη λήξη της υπερημερίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζημίας του προσδιορίζοντας επακριβώς το ποσό αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.2.1.9. Έκπτωση του Αναδόχου

i) Αν ο Ανάδοχος Σύμβασης μελέτης δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κηρύσσεται έκπτωτος.

ii) Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον:

α) ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου (ii) του άρθρου 5.3.2.1.2.(Α) (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα), λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

β) ο Ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.

Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (ν) του άρθρου 5.3.2.1.6. (Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας), για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.

δ) Διαπιστωθεί, ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

iii) Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο με απόδειξη ειδική πρόσκληση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στην οποία απαιτητήτως γίνεται μνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

iv) Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.

v) Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν συμμορφώθηκε.

vi) Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από το αρμόδιο προς τούτο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

vii) Μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον Ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.

viii) Η απόφαση, με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση, κοινοποιείται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την τήρηση μητρώων μελετητών. Αν ο έκπτωτος Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, προσδιορίζονται οι υπεύθυνοι για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

ix) Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος Ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στα

έγγραφα της αρχικής σύμβασης. Η Σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης Σύμβασης, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο προσφεύγει κατά την κρίση του είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.

Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.

5.3.2.1.10. Διάλυση της σύμβασης

i) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικαιούται να καταγγείλει μια Σύμβασης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.4.3. (Καταγγελία Σύμβασης) του παρόντος Κανονισμού. Για τις περιπτώσεις αυτές η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του Αναδόχου.

ii) Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο (i), σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη Σύμβαση χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη Σύμβαση.

Δικαιούται επίσης η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.3.2.1.12 (Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της Σύμβασης) του παρόντος Κανονισμού.

iii) Ο Ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν υποχρεωθεί σε αναστολή εκπόνησης της μελέτης με εντολή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής, ή αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης ανασταλεί ή διακοπεί η εκπόνηση της μελέτης για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

β) Αν εξαιτίας γεγονότων, που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη, αναγκαστεί είτε να μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης του, κατά τον ορισμένο στη Σύμβαση χρόνο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, ειδική δήλωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο (iv) του παρόντος άρθρου.

γ) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την υποβολή ειδικής δήλωσης εκ μέρους του Αναδόχου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για την πληρωμή εγκεκριμένου λογαριασμού.

iv) Η ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου (iii) του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει:

α) μνεία των λόγων της διάλυσης,

β) στοιχεία για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους,

γ) περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται,

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και

ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοσή της, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αίτηση λύσης της Σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του Επιβλέποντα.

Η Σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της Σύμβασης.

ν) Για τη διάλυση της Σύμβασης κατά την περίπτωση α' της παραγράφου (iii) ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση της Σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου (iv) ανωτέρω, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.

vi) Οι Συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύνονται με την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είτε με πρωτοβουλία του Αναδόχου.

Στη Σύμβαση μπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.2.1.11. Ματαίωση της διάλυσης

i) Αν ο Ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα διάλυσης της Σύμβασης αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η Σύμβαση νομίμως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς αποκατάσταση των θετικών ζημιών του. Προς το σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος υποβάλλει στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζημιών το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο συγκροτεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιμότητα των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών του, δυνάμενη να ζητήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.

ii) Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με απόφασή του που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης και την αποζημίωση του Αναδόχου, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης. Αν ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί στον καθορισμό της αποζημίωσης, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172176.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.2.1.12. Αποζημίωση Αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

i) Αν η Σύμβαση εκπόνησης μελέτης διαλυθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και προβλέπεται από τη Σύμβαση καταβολή αποζημίωσης, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρία τοις εκατό (3%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της. Για την αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

ii) Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο Ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, με λογαριασμό αποζημίωσης συνοδευόμενο από το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της παραγράφου (i) του παρόντος άρθρου.

iii) Οι αποζημιώσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την οφειλόμενη αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.

5.3.2.1.13. Υποκατάσταση Αναδόχου

i) Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού Αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της μελέτης επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση και πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 337 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

ii) α) Όταν ο Ανάδοχος ή ο μοναδικός μελετητής είναι φυσικό πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να εφαρμόσει αναλόγως την παράγραφο (ix) του άρθρου 5.3.2.1.9 (Εκπτώση του Αναδόχου).

β) Αν πτωχεύσει ή αποβιώσει ή καταστεί κατ' άλλο τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των μελετητών Αναδόχου εταιρείας μελετών, η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από την εταιρεία, ακόμα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούμενες από τη Σύμβαση τάξεις και κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες κατά τη Σύμβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων, υποχρεούται, σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη στιγμή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει τον εταίρο μελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση ή σύμπραξη με μελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την προκήρυξη. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση διαγραφής μελετητή από τα μητρώα και η Σύμβαση εξελίσσεται κανονικά χωρίς τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου. Το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι μέλος Αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγούμενα εδάφια.

γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί ή αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της μελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας μελετητής φυσικό πρόσωπο, μέλος αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της υποχρεούνται να τον υποκαταστήσουν εφόσον θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση σταδίου της μελέτης, με άλλον, αντίστοιχων προσόντων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.2.1.14. Τεχνικές Προδιαγραφές

i) Η εκπόνηση μελέτης γίνεται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, και στις οποίες περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές που ορίζονται ως υποχρεωτικές από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική νομοθεσία, καθώς και οι προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και έχουν ενσωματωθεί στα τεύχη της σύμβασης. Σε περίπτωση μεταγενέστερων μεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρμόζεται αναλόγως η συμβατική σχέση, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις.

ii) Με απόφαση του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα:

α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κ.λπ.) και

β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει για την έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης.

iii) Ο προϋπολογισμός του Έργου κατά τη μελέτη συντάσσεται με εφαρμογή των περιγραφικών τιμολογίων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα τεύχη της σύμβασης και ειδικότερα στο τεύχος της Οικονομικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (τιμολόγιο μελέτης), αφού έχουν ληφθεί υπόψη για την τεκμηρίωσή τους τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των δημοσίων έργων και ελλείψει τέτοιων οι διαμορφωμένες και εφαρμοζόμενες τιμές στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

5.3.2.1.15. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων Έργων, στις οποίες, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή/και τις κείμενες διατάξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης μελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί το Έργο, η μελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μελετητή για την εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος μελετητή επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής έγκρισης του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.3.2.1.16. Υπεργολαβίες

i) Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους της Σύμβασης σε τρίτο (υπεργολάβο) και πιο συγκεκριμένα, δύναται να αναθέτει με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων εργασιών της Σύμβασης σε τρίτον (Υπεργολαβία).

Ο υπεργολάβος δεν συνδέεται με νομικό δεσμό με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, έναντι της οποίας μόνος υπεύθυνος για τις εκτελούμενες από τον υπεργολάβο εργασίες παραμένει ο Ανάδοχος.

ii) Εφόσον, προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του διαγωνισμού ή αν ο Ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος της Σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον Ανάδοχο κατ' αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.

ΕΓΚΡΙΜΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

iii) Εφόσον προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του διαγωνισμού ή οι εργασίες πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή αν το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης το (α) οποίο (α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μετά την ανάθεση της Σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στις εν λόγω εργασίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άλλως όποτε αυτά καταστούν γνωστά στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στις εν λόγω εργασίες.

Οι ως άνω υποχρεώσεις επεκτείνονται και στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου Αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

iv) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να επαληθεύει οποτεδήποτε τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του, και

β) δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.

v) Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης το (α) οποίο (α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης Έργου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, και

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

vi) Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους (iv) και (v), οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της Σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

vii) Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

viii) Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της Σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της Σύμβασης το επιτρέπει, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση των εργασιών δυνάμει της σύμβασης υπεργολαβίας με τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της Σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

ix) Οι παράγραφοι (ii) έως (viii) του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 287 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει δεν αίρουν την ευθύνη του Αναδόχου έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.2.1.17. Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών

i) Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού. Ειδικώς, αναφορικά με ζητήματα επίλυσης διαφορών που δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 198, 175 και 176 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, στο μέτρο που οι τελευταίες δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, καθώς επίσης και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ii) Για κάθε διένεξη, διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία, την εκτέλεση και τη λύση των συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, θα καταβάλλεται προσπάθεια από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να επιλύεται φιλικά και σε περίπτωση αποτυχίας, αυτή θα επιλύεται είτε δικαστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών είτε, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση, μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σχετικής ρήτρας διαιτησίας και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που η προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της διαφοράς αποτύχει, στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό ή συμπληρωματικά, εφόσον δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, στο νόμο 4412/2016, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ασκείται ένσταση.

β) Η ένσταση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5037/2023, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή αφότου ο Ανάδοχος έλαβε γνώση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης που προσβάλλει έννομο συμφέρον του. Με την ένσταση εξετάζεται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

γ) Ένσταση ασκείται κατά των βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αν από αυτές προσβάλλεται για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου ή από τις οποίες προκαλείται για πρώτη φορά διαφωνία. Το όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που εκδίδει την πράξη ή απόφαση η οποία υπόκειται σε ένσταση, οφείλει, κατά την έκδοση της πράξης ή της απόφασής του, να μνημονεύει τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της.

δ) Εφόσον δεν υφίσταται δέσμια αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση κατά παραλείψεως, είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον μήνας από την υποβολή του, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στον Ανάδοχο ότι δεν πρόκειται να εκδοθεί ρητή πράξη επί του αιτήματός του.

ε) Η ένσταση προσδιορίζει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, περιλαμβάνει σύντομο ιστορικό της Σύμβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς και νομικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήματα του ενισταμένου και εφόσον είναι δυνατό, το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ή το αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο, κατά περίπτωση, υποχρεούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα συμβατικά τεύχη ή

αντίγραφά τους. Η παράλειψη υποβολής απόψεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται με την ένσταση, τους οποίους μπορεί η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να αποκρούσει για πρώτη φορά στο πλαίσιο δικαστικής ή διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς.

στ) Αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο παρόν άρθρο, το οποίο αποφασίζει επί των ενστάσεων, είναι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5037/2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, υπό την επιφύλαξη άλλης ειδικότερα οριζόμενης προθεσμίας στα λοιπά άρθρα του παρόντος, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ζ) Προκειμένου να συζητηθεί η ένσταση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εφαρμόζεται αναφορικά με την πρόσκληση των μερών για παράσταση και την διαδικασία εξέτασης της ένστασης, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει. η) Σε περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παρ. ii (στ), προκειμένου για τη δικαστική ή διαιτητική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών από την εκτέλεση της Σύμβασης Έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει είτε στα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών είτε, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση, σε διαιτησία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σχετικής ρήτρας διαιτησίας και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4412/2016. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. ii (στ), δεν μεταθέτει την έναρξη της προθεσμίας για την παραδεκτή προσφυγή στην διαδικασία δικαστικής ή διαιτητικής επίλυσης των διαφορών.

θ) Πριν την τυχόν προσφυγή στο καθ' ύλην αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο των Αθηνών ή στη διαδικασία της διαιτησίας, προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση του παρόντος άρθρου, διαφορετικά το ένδικο βοήθημα ενώπιον του καθ' ύλην αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου των Αθηνών ή ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

iii) Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο.

iv) Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η εξέταση της ένστασης γίνεται κατά προτεραιότητα από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η σχετική γνωμοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της ένστασης. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ. εκδίδει απόφαση επί της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του αρμοδίου Αποφαινομένου Οργάνου εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης.

Για τη συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ένστασης. Παράλειψη υποβολής της εισήγησης δεν κωλύει τη συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, εφόσον ο ενιστάμενος υποβάλει εντός πρόσθετης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης, ιδίως δε, τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης.

ν) Η διαδικασία φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, η άσκηση ένστασης από τον Ανάδοχο και η προσφυγή στα καθ' ύλην αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών ή στη διαδικασία της διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών των Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.3 Διαδικασίες Εκτέλεσης Συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

5.3.3.1. Συμβατικό πλαίσιο

Κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΠΤΛΕΥ) εφαρμόζονται:

(α) Τα άρθρα:

- 5.3.2.1.1. – Γενικές Αρχές – Υπογραφή Σύμβασης
- 5.3.2.1.3 - Ποινικές ρήτρες
- 5.3.2.1.6 – Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας, πλην της παραγράφου (vi)
- 5.3.2.1.8 – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης
- 5.3.2.1.9 - Έκπτωση του αναδόχου, πλην της παραγράφου (viii),
- 5.3.2.1.10 – Διάλυση της σύμβασης,
- 5.3.2.1.11 – Ματαίωση της διάλυσης,
- 5.3.2.1.12 – Αποζημίωση Αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης,
- 5.3.2.1.13 – Υποκατάσταση Αναδόχου
- 5.3.2.1.14 – Τεχνικές προδιαγραφές
- 5.3.2.1.16 - Υπεργολαβίες
- 5.3.2.1.17 – Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών
- 5.3.1.1.23 – Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και

Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) και

(β) Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου 5.3.3.

Όπου στα άρθρα της ανωτέρω περ. (α) γίνεται αναφορά σε «μελέτη»/ «μελέτες», νοούνται η/οι «ΠΤΛΕΥ».

5.3.3.2. Διοίκηση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση

5.3.3.2.1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην παροχή των τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης

5.3.3.2.2. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικούς υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, για την επίβλεψη των ΠΤΛΕΥ και άλλο προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως βοηθούς αυτών για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων της, που έχουν την κατάλληλη τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση της ΠΤΛΕΥ. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.

Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με την ΠΤΛΕΥ, όπως αυτά ορίζονται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνει τον συντονιστή, τους Επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στην απόφαση ορισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. Οι επιβλέποντες της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας υποχρεούνται να συνεργάζονται στενά και να συνδράμουν στα καθήκοντα του τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης μόνο από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον δικαιολογείται, κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τη φύση και την αξία της σύμβασης και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση/Ανεξάρτητη Διεύθυνση.

Στα καθήκοντα του Επιβλέποντα/ων περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο έλεγχος της ποιότητας και των σταδίων εκτέλεσης των μελετών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

5.3.3.2.3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3.2.1.2. παρ. (ν) του παρόντος.

5.3.3.2.4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο συντονιστής ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους της παροχής υπηρεσίας.

5.3.3.2.5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία της παροχής υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

5.3.3.2.6. Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η επίβλεψη ως προς την εκτέλεση της σύμβασης, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν αίρουν ούτε μειώνουν σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, τον παρόντα Κανονισμό και το Νόμο.

5.3.3.3. Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα

5.3.3.3.1. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκτέλεση του αμιγούς αντικειμένου τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκτέλεση σταδίου της μέχρι την παράδοσή της. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους προκαταρκτικές-παρεπόμενες υπηρεσίες και μελέτες. Στην περίπτωση που στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και προκαταρκτικές – παρεπόμενες μελέτες, η προθεσμία εκτέλεσης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της ΕΥΔΑΠ για την έγκριση των εν λόγω μελετών. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αντίστοιχες παρατάσεις. Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 5.3.2.1.10, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά

αιτιολογημένη απόφαση της αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία της σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

5.3.3.3.2. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

5.3.3.3.3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ΠΤΛΕΥ, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων υπηρεσιών και τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης της ΠΤΛΕΥ, υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παρ. 5.3.3.3.1.

5.3.3.3.4. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.

5.3.3.3.5. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση το συμβατικό αντικείμενο, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι το υποβληθέν χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή του αντικειμένου ή τμήματος αυτού λόγω αλλαγών ή συμπληρώσεων, που δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ορίζεται, με το ίδιο έγγραφο, και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της του αντικειμένου ή τμήματος αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του άρθρου 5.3.2.1.4 του παρόντος, περί τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτήν, η συμβατική προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται για την παράδοση της τροποποιημένης ΠΤΛΕΥ.

5.3.3.3.6. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών των παρ. 1, 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή της παρούσας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της ΠΤΛΕΥ για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους άλλως για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας έως τριάντα (30) ημέρες..

5.3.3.3.7. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.2.1.4.

5.3.3.4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της εφαρμόζεται το άρθρο 5.3.2.1.4. υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 337 ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς για τις συμβάσεις του παρόντος κεφαλαίου δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής - τροποποιητικής Σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων (iii) και (iv) του άρθρου 5.3.2.1.4 και επιπλέον στις περιπτώσεις αύξησης μόνο του οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 10% της αρχικής συμβατικής αξίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/16.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.3.5. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

5.3.3.5.1. Για την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι (i) και(viii) έως (x) του άρθρου 5.3.2.1.5 του παρόντος και τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

5.3.3.5.2. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη Σύμβαση.

5.3.3.5.3. Η πληρωμή Αναδόχου δύναται να βασίζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την Σύμβαση, επί της βάσει της γενομένης με την οικονομική προφορά του Αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της ΤΛΕΥ ή τμήματος/τμημάτων αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

5.3.3.5.4. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης, με την υπογραφή της, χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του έντοκη προκαταβολή μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης.

5.3.3.5.5. Η αμοιβή για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύμβαση βάσει τιμής ανά ημέρα ή μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήμονα, καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί βασίζονται στον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις προσφερόμενες τιμές μονάδας (ανθρωποημέρα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του μηνός, η αμοιβή είναι ανάλογη με τον χρόνο αυτό. Για τον υπολογισμό της αμοιβής θεωρείται, ότι ο μήνας περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιμων ημερών.

5.3.3.5.6. Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν και επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποβολή της επιμέτρησης με δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει, νομίμως υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο, υποβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό στον οποίο αφορά. Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για υπηρεσίες που προβλέπονται στη σύμβαση, ήτοι αρχική και συμπληρωματικές ή σε εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερήμερίας του εργοδότη.

5.3.3.5.7. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή τους για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. Το τιμολόγιο του αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασμού, που θα περιέλθει στον ίδιο και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που διενεργεί τις πληρωμές μετά την ειδοποίησή της για την επικείμενη πληρωμή. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.

5.3.3.6. Έγκριση της ΠΤΛΕΥ – Παραλαβή αντικειμένου της Σύμβασης

5.3.3.6.1. Με την εγκριτική απόφαση της ΠΤΛΕΥ, που εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

5.3.3.6.2. Η ΠΤΛΕΥ εγκρίνεται κατά τμήματα ή στάδια, εφόσον προβλέπονται στη σύμβαση, και στο σύνολό της. Για τις υπηρεσίες που παρέχονται ή/και τα παραδοτέα που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο Επιβλέπων, αφού ελέγξει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα, συντάσσει συνοπτική τεχνική έκθεση περί του ότι οι υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τη σύμβαση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών τη διαβιβάζει μαζί με τα τυχόν παραδοτέα στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο επί της ως άνω συνοπτικής τεχνικής έκθεσης και επί της πληρότητας των τυχόν παραδοτέων, εάν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης των υπηρεσιών/παραδοτέων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5.3.3.6.3, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες, από την υποβολή της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς αυτό, συνοδευόμενη από την έκθεση του επιβλέποντος και από τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση αποφαινόμενο όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, έως δύο (2) ακόμα μήνες.

5.3.3.6.3. Αν διαπιστωθεί ότι το παραδοθέν συμβατικό αντικείμενο έχει ελλείψεις και χρήζει διορθώσεων η Διευθύνουσα υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως στον ανάδοχο συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και παραδώσει εκ νέου τη ΤΛΕΥ. Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πλημμελειών της ΠΤΛΕΥ εντός της τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση/συμπλήρωση της ΠΤΛΕΥ του να διενεργηθεί από την υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, σε άλλον παρέχοντα υπηρεσίες με τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την συμμόρφωση στις παρατηρήσεις.

5.3.3.6.4. Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της ΠΤΛΕΥ η γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών και φορέων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της ΠΤΛΕΥ προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

5.3.3.6.5. Η έγκριση της ΠΤΛΕΥ κατά τις προηγούμενες παραγράφους συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 5.3.3.6.2 επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικής όχλησης του Αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από την κατά τα ως άνω ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6-12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.3.3.6.6. Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, παροχή υπηρεσιών αυτοτελούς τμήματος υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

5.3.3.6.7. Οι αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της ΠΤΛΕΥ, υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της ΠΤΛΕΥ ή της λύσης της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3.3.6.8. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της ΠΤΛΕΥ, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

5.4 Διαχείριση Συμβάσεων

5.4.1. Διαχείριση Αιτημάτων Έργου/Μελέτης/ Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών.

i) Η Αιτούσα Υπηρεσία υποβάλλει εισήγηση για έγκριση ανάθεσης Έργου / Μελέτης / Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων, η οποία φροντίζει για την προετοιμασία και σχεδιασμό για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας ανάθεσης, και επίσης μεριμνά για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις (Παράρτημα 1 Πίνακας 2).

ii) Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας του Αιτήματος Έργου / Μελέτης / Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, ελέγχοντας κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:

- πληρότητα των απαραίτητων στοιχείων
- επιλογή της Κατηγορίας Έργου / Μελέτης / Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών και CPV

iii) Ειδικότερα, σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το υποβαλλόμενο Αίτημα Έργου / Μελέτης / Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών αφορά σε Προμήθεια ή Υπηρεσία ή σε περίπτωση μεικτής σύμβασης της οποίας το κύριο αντικείμενο είναι Προμήθεια ή Υπηρεσία ή Έργο ή Μελέτη ή Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών υποβάλλει σχετικό ερώτημα στην καθ' ύλην αρμόδια Αιτούσα Υπηρεσία η οποία με τη σειρά της αποφαινεται επί του τελικού χαρακτηρισμού με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή της.

iv) Κατόπιν λήψης του συνόλου των απαραίτητων εγκρίσεων (Παράρτημα 1) και της διενέργειας του συνόλου των ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται στα Κεφάλαια 5.1. και 5.2 του παρόντος Κανονισμού, ακολουθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης και στην συνέχεια η κατάρτιση σύμβασης. από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων.

v) Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα πρέπει να καθορίζονται απαραίτητα στη Σύμβαση. Η πληρωμή του Αναδόχου δύναται να αφορά και σε παραληφθέντα από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ τμήματα του Έργου ή της Μελέτης ή των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, εφόσον προβλέπεται από την Σύμβαση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

5.4.2. Τροποποίηση Σύμβασης

Οι Συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται τροποποιήσεις Συμβάσεων στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο (Παράρτημα 1, Πίνακας 5) με αποστολή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος. Σε περιπτώσεις που ορίζει ο παρών Κανονισμός απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Η τροποποίηση ενδεικτικώς μπορεί να περιλαμβάνει παράταση διάρκειας, αύξηση ή μείωση του αντικειμένου, αλλαγή χρόνου παράδοσης, τροποποίηση συμβατικού τιμήματος ή όποιες άλλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης.

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης, η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει σχετικό τροποποιητικό, όπου απαιτείται, ακολουθώντας τη ροή εγκρίσεων όπως προβλέπεται για την υπογραφή και κατάρτιση Σύμβασης.

Σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, δεν περιλαμβάνονταν στη διαδικασία σύναψης της αρχικής Σύμβασης και έχουν οικονομικό αντίκτυπο, απαιτείται νέο εγκεκριμένο Αίτημα Έργου/ Μελέτης/ Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών προ της έκδοσης και δρομολόγησης για υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής/συμπληρωματικής Σύμβασης.

5.4.3. Καταγγελία Σύμβασης

Πέραν των περιπτώσεων για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας που εγκρίνεται από το Αποφαινόμενο Όργανο (Παράρτημα 1, Πίνακας 5) και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία Σύναψης σύμβασης,
- η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 337 παρ. 4 του ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει,
- η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να εισηγηθεί στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο και αυτό να λάβει τη σχετική απόφαση δύναται να υποβάλλει και ο Διαχειριστής της Σύμβασης.

5.4.4. Ολοκλήρωση εκτέλεσης Σύμβασης

Μία Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Παραλήφθηκε ποσοτικά και ποιοτικά το Έργο ή η Μελέτη ή οι τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση με υποβολή σχετικών εγκεκριμένων Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

- Πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις, εκπτώσεις ή ποινικές ρήτρες, συνυπολογίστηκαν τυχόν διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων βάσει αιτιολογημένων αποφάσεων.
- Εκπληρώθηκαν τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.

Το αρμόδιο όργανο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ μεριμνά για την προσήκουσα επιστροφή στον Ανάδοχο των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Καλής Λειτουργίας, εφόσον η προσκόμισή τους προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης, για την εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών και σχετικής ενημέρωσής της, η Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων επικαιροποιεί αναλόγως και κλείνει το φάκελο της Σύμβασης.

6. Μεταβατικές διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του.

Οι διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί προκηρύξεις ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης ή υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού, διενεργούνται με βάση τις αντίστοιχες Διακηρύξεις και λοιπό κανονιστικό πλαίσιο αυτών.

Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται βάσει των όρων τους.

7. Τελικές Διατάξεις

i) Τυχόν παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, πέραν τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται εκ του Νόμου τόσο για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ όσο και για υπαλλήλους και στελέχη αυτής, δύναται να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.

ii) Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

iii) Για θέματα Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσής τους, που δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα Κανονισμό ή από τις ίδιες τις Συμβάσεις, ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

iv) Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός, καθώς και πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και Ε.Σ.Υ., με συντονισμό των αρμόδιων μερών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων.

v) Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών παρακολουθεί τις εκάστοτε απαιτήσεις και τις εξελίξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ενημερώνει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων και τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση ή κατάργηση όρων του παρόντος Κανονισμού που καθίστανται αντίθετοι με νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας που καταλαμβάνουν την ΕΥΔΑΠ Α Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

vi) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων και η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων παρακολουθούν τις εταιρικές ανάγκες και εισηγούνται την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο για ζητήματα σχετικά των αρμοδιοτήτων τους.

vii) Πέραν των υπό v) και vi) του παρόντος η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας κάθε δύο (2) έτη από την προηγούμενη αναθεώρηση/τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, ελέγχουν και ενημερώνουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα ή μη νεότερης αναθεώρησης/τροποποίησής του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοια αναγκαιότητα, συντάσσεται σχετική Εισήγηση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ειδικά η πρώτη κατά τα ανωτέρω ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί με την πάροδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

viii) Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας 1. Έγκριση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνιστικής Διαδικασίας/ Λοιπές Αποφάσεις (Ματαίωση/ Επανάληψη Διαδικασίας Ανάθεσης)

Αποφαινόμενο Όργανο	Όριο Έγκρισης (σε €)
Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας	<=10.000,00
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (όπου υφίσταται)	>10.000,00 - 25.000,00
Αρμόδιος Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης	>10.000,00 - 30.000,00
Διευθύνων Σύμβουλος Ειδικά για τις Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο	>30.000,00 – 450.000,00 >10.000,00 - 450.000,00
Συμβούλιο Έργων ¹	>450.000,00 - 1.000.000,00
Εκτελεστική Επιτροπή για ΠΤΛΕΥ ¹	>1.000.000,00 - 3.000.000,00
Εκτελεστική Επιτροπή για Έργα - Μελέτες ¹	>1.000.000,00 - 5.000.000,00
Διοικητικό Συμβούλιο για ΠΤΛΕΥ	>3.000.000,00
Διοικητικό Συμβούλιο Έργα – Μελέτες	>5.000.000,00

¹ Στις περιπτώσεις αυτές θα αποστέλλεται σχετική τριμηνιαία αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Πίνακας 2. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης – Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμού

Αποφαινόμενο Όργανο	Όριο Έγκρισης (σε €)
Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας	<=10.000,00
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (όπου υφίσταται)	>10.000,00 - 25.000,00
Αρμόδιος Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης	>10.000,00 - 30.000,00
Διευθύνων Σύμβουλος Ειδικά για τις Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο	>30.000,00 - 450.000,00 >10.000,00 - 450.000,00
Συμβούλιο Έργων ¹	>450.000,00 - 1.000.000,00
Εκτελεστική Επιτροπή για ΠΤΛΕΥ ¹	>1.000.000,00 – 3.000.000,00
Εκτελεστική Επιτροπή για Έργα - Μελέτες ¹	>1.000.000,00 – 5.000.000,00
Διοικητικό Συμβούλιο για ΠΤΛΕΥ	>3.000.000,00
Διοικητικό Συμβούλιο Έργα – Μελέτες	>5.000.000,00

1 Στις περιπτώσεις αυτές θα αποστέλλεται σχετική τριμηνιαία αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
 Η Γραμματέας του Δ.Σ.
 Χριστίνα Κονταράτου

Πίνακας 3. Έγκριση Προκηρύξεων/Τευχών Διακήρυξης/ Δημοπράτησης/ Προσλήσεων / Προκαταρκτική Διαβούλευση

Αποφαινόμενο Όργανο	Όριο Έγκρισης (σε €)
Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας	<=10.000,00
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (όπου υφίσταται)	>10.000,00 - 25.000,00
Επικεφαλής Αρμόδιος Γενικής Διεύθυνσης	>10.000,00 - 30.000,00
Διευθύνων Σύμβουλος	>30.000,00
Ειδικά για τις Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο	>10.000,00

Πίνακας 4. Έγκριση Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Τεχνικής Προσφοράς (σε περίπτωση δύο σταδίων αποσφράγισης/αξιολόγησης) / Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου / Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων / Έγκριση Διαδικασίας Σύναψης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Αποφαινόμενο Όργανο	Όριο Έγκρισης (σε €)
Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας	<=10.000,00
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (όπου υφίσταται)	>10.000,00 - 25.000,00
Επικεφαλής Αρμόδιος Γενικής Διεύθυνσης	>10.000,00 - 30.000,00
Διευθύνων Σύμβουλος	>30.000,00
Ειδικά για τις Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο	>10.000,00

Πίνακας 5. Αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συναφθεισών Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Υπογραφή συμβάσεων και τροποποιήσεις αυτών¹, Ορισμός Επιτροπών, Έγκριση Παραλαβής, έγκριση τροποποιήσεων, ποινικών ρητρών, καταγγελίας καθώς και κάθε άλλης έγκρισης στο στάδιο της εκτέλεσης)

Αποφαινόμενο Όργανο	Αξία σύμβασης (σε €)
Διευθυντής Αιτούσας Υπηρεσίας	<=10.000,00
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων (όπου υφίσταται)	>10.000,00 - 25.000,00
Αρμόδιος Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης	>10.000,00 - 30.000,00
Διευθύνων Σύμβουλος	>30.000,00
Ειδικά για τις Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο	>10.000,00

¹ Βάσει του ποσού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αναγράφεται στη Διακήρυξη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/2011/6.12.23
 Η Γραμματέας του Δ.Σ.
 Χριστίνα Κονταράτου


Πίνακας 6. Όρια επιλογής Απευθείας Ανάθεσης και Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών

Διαδικασίες ανάθεσης κάτω των ορίων		
Όριο Επιλογής (σε €)		
	Απευθείας Ανάθεση	Συλλογή Προσφορών
Έργα	<=450.000,00	<=1.200.000,00
Μελέτες	<=250.000,00	<=450.000,00
ΠΤΛΕΥ	<=250.000,00	<=450.000,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΔΙΟΥ 2172/16.12.23
 Η Γραμματέας του Δ.Σ.
 Χριστίνα Κονταράτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Συλλογή Προσφορών



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Εισηγήσεις

Ενδεικτική θεματική Περιοχή Συμβουλίου Έργων	Εισηγητής	Απόψεις Υπηρεσιακών Παραγόντων	
	Αιτούσα Υπηρεσία	Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προμηθειών και Έργων	Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων
Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της υλοποίησης του Έργου/εκπόνησης της Μελέτης/παροχής των Τεχνικών ή λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών	X		
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές (π.χ. ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης και συγκριτική τοποθέτηση σε σχέση με αυτή, συγκριτική τοποθέτηση σε σχέση με την αγορά, πρότυπα συμμόρφωσης)	X		
Προϋπολογισμός αιτήματος (αξία και επάρκεια κονδυλίου)	X		
Επιλογή κατάλληλης διαδικασίας, τεχνικών και εργαλείων ανάθεσης, εξαιρούμενης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης		X	
Επιλογή Διαδικασίας με Απευθείας	X	Αποκλειστικά για την επιβεβαίωση	

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2172/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Ανάθεση/ με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση		ως προς τη τήρηση και συμμόρφωση με τον Κανονισμό	
Διάρκεια Σύμβασης	X	X	
Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια (προ)επιλογής υποψηφίων αναδόχων	X	X	
Κριτήριο ανάθεσης και μεθοδολογία βαθμολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών	X	Αποκλειστικά για την επιβεβαίωση ως προς τη τήρηση και συμμόρφωση με τον Κανονισμό	
Αναγκαιότητα και Ύψος Εγγυήσεων (Συμμετοχής, Καλής εκτέλεσης, Καλής Λειτουργίας Προκαταβολής)	X (έκτος Εγγύησης Συμμετοχής)	X	
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας ανάθεσης			X
Τυχόν εξειδικευμένοι συμβατικοί όροι (π.χ. προκαθορισμένοι δείκτες απόδοσης ή ποινικές ρήτρες)	X	X	

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.23
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου

Σύνταξη Τεύχους Διακήρυξης / Τευχών Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Βασική Ενότητα	Ενδεικτικά Περιεχόμενα / Όροι Διακήρυξης/ Τευχών Διαγωνιστικής Διαδικασίας	Διαμόρφωση Περιεχομένου/ Όρων Διακήρυξης/Τευχών Διαγωνιστικής Διαδικασίας
Τυπικές / Γενικές Πληροφορίες	Στοιχεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Στοιχεία Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσιότητα Επικοινωνία Προθεσμίες Παραλαβής προσφορών Παροχή Διευκρινίσεων Γλώσσα κτλ.	Αιτούσα Υπηρεσία
Προϋπολογισμός	-	Αιτούσα Υπηρεσία
Δικαίωμα Συμμετοχής / Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	Δικαιούμενοι Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Λόγοι Αποκλεισμού Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κανόνες Απόδειξης / Αποδεικτικά Μέσα κτλ.	Αιτούσα Υπηρεσία
Κριτήριο Ανάθεσης	Κριτήριο Ανάθεσης Μεθοδολογία αξιολόγησης	Αιτούσα Υπηρεσία
Τεύχη Διαγωνιστικής Διαδικασίας		Αιτούσα Υπηρεσία

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21721/6.12.2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστίνα Κονταράτου