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ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου στο οποίο θα τηρούνται τόσο η συνολική προθεσμία του έργου, όσο και οι τμηματικές 

προθεσμίες του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ., καθώς και να προκύπτει η απορρόφηση του συνολικού συμβατικού 

οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. 

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τους εκάστοτε ισχύοντες 

νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις που αφορούν στο υπόψη έργο, τόσο από άποψη κατασκευής, όσο και από 

άποψη ασφάλειας. 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

α) η περιγραφή της μεθοδολογίας πραγματοποίησης του έργου σε συσχετισμό με την τεχνική περιγραφή, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

β) η περιγραφή των εργοταξίων και του δυναμικού του αναδόχου (μηχανικός εξοπλισμός, ανθρώπινο 

δυναμικό, κ.λπ.), η περιγραφή της οργάνωσης του έργου σε μέτωπα εργασιών, καθώς και οι 

προβλεπόμενες αποδόσεις. 

γ) η λεπτομερής περιγραφή όλων των φάσεων κατασκευής του έργου συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών έργων αυτού (π.χ. έργα παράκαμψης κυκλοφορίας ή επιφανειακών υδάτων, δίκτυα Ο.Κ.Ω., 

έργα αντιστήριξης, προετοιμασία εργοταξίων ή μετώπων εργασίας, κ.λπ.). 

δ) η λεπτομερής αναφορά των επιπτώσεων στο έργο από πιθανά εμπόδια πάσης φύσης (Ο.Κ.Ω., τοπική 

αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις, κ.λπ.), ο τρόπος αντιμετώπισής τους με την απαιτούμενη τεκμηρίωση και 

η κατάλληλη προσαρμογή ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του έργου και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

ε) η λεπτομερής τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων και των χρόνων που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα. 

στ) η περιγραφή κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με το τιμολόγιο του έργου και την κατανομή των 

προβλεπόμενων μέσων, καθώς και της διαδικασίας και του τρόπου παρακολούθησης του έργου κατά την 

πραγματοποίηση του. 

Παράδειγμα ελαχίστων απαιτήσεων περιγραφής των δραστηριοτήτων 

• Δραστηριότητα: Εκσκαφή τάφρου (από χ.θ.... σε χ.θ. ... ή φυσικό μήκος) 

• Υπεύθυνος Δραστηριότητας: .............. 

• Συνολική Διάρκεια: .............. (Ημερολογιακές ημέρες) 

• Συνολική Ποσότητα: .............. (Σε Μ3 ή Μ.Μ.) 

• Προβλεπόμενη Κατασκευαστική: .............. (Μ3 ανά εργάσιμη ημέρα) 

Δυνατότητα (Ρυθμός Εργασίας) 

• Προβλεπόμενος Μηχανικός 

Εξοπλισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό: 

π.χ. Μηχανικός εκσκαφέας ¾ κ.υ. για 7ωρη εργασία ανά 

ημέρα και πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα και δύο 

ανειδίκευτοι εργάτες 

• Απαιτούμενες Άδειες, Μέτρα Υγιεινής 

και Ασφάλειας, Πιθανά Εμπόδια: 

(Ο.Κ.Ω., κ.λπ.) Αντιστηρίξεις, κ.λπ. 

............... 
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2. Λεπτομερή ανάλυση σε μορφή πίνακα του έργου σε δραστηριότητες ή ομάδες δραστηριοτήτων 

σε επίπεδο ημερήσιας παρακολούθησης της πραγματοποίησης του έργου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να 

διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους να κατατάσσονται κατά κατηγορία εργασιών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

τεύχη δημοπράτησης και κατά την επιλογή τους να λαμβάνεται υπόψη ότι η επόμενη δραστηριότητα θα 

αρχίσει μετά από την δημιουργία ικανού μετώπου εργασίας. Για τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ο χρόνος 

πραγματοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια κάθε δραστηριότητας ή τμήματος αυτής (με αναφορά σε χιλιομετρικές θέσεις ή 

άλλα διακριτά στοιχεία) να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Για τα μικρά διακεκριμένα / αυτοτελή τεχνικά 

έργα που η κατασκευή τους δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες θα αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα η 

έναρξη και η περάτωση του καθενός, με τις δραστηριότητες (μελέτες, εκσκαφές, θεμέλια, φορέας, ανωδομές, 

κ.λπ.) και τη δαπάνη ανά μήνα. 

Τονίζεται ότι στις δραστηριότητες θα φαίνονται αναλυτικά οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες (μελέτη εφαρμογής, 

κ.λπ.), οι χρόνοι εκπόνησής και υποβολής τους, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι εκπόνησης και υποβολής των 

Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. και του Π.Π.Ε. σε συσχετισμό με τις καθοριζόμενες τμηματικές προθεσμίες του έργου. 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη σύνταξη των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 ο ανάδοχος υποχρεούται 

να: 

α) Αναφέρει κάθε δραστηριότητα η οποία θα αντιστοιχίζεται με τη δαπάνη πραγματοποίησής της, σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρούμενες δαπάνες, κρατήσεις, κ.λπ. 

β) Τηρεί τις απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με την 

τεχνική περιγραφή, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου (δοκιμές, 

εγκρίσεις, τήρηση κανόνων ασφαλείας, έκδοση αδειών, κ.λπ.). Οι χρόνοι των ανωτέρω (υποβολή – 

έγκριση) θα λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες ή θα περιγράφονται ξεχωριστά και θα 

τεκμηριώνονται ανάλογα. 

γ) Καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (ενωρίτερος, αργότερος χρόνος) και το συνολικό 

χρόνο πραγματοποίησης του έργου, καθώς και να εκτιμά το βέλτιστο χρόνο πραγματοποίησης αυτού. 

Αθήνα, 2025 

Η Συντάξασα 

Ευθ. Τατσάκη 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σχεδιασμού Τομέα 

Ύδρευσης 

Ε. Μαρονικολάκη 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.) 

1. Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου με την καθιέρωση και 

εφαρμογή των διαδικασιών "Ελέγχου Ποιότητας", που να εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του έργου 

συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και των λοιπών συμβατικών 

στοιχείων (σχέδια, εντολές εργασίας κ.λπ.). 

Οι διαδικασίες αυτές θα περιλαμβάνουν επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή όλων των υλικών και του 

εξοπλισμού, της ποιότητας των εργασιών, εγκαταστάσεων και συστημάτων μέτρησης, σύμφωνα με ένα 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε η ποιότητα της 

κατασκευής να ελέγχεται συστηματικά και συνεχώς και να επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την ποιότητα των 

υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, την ποιότητα των 

εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λπ.) ανεξαρτήτως του εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση και την 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: 

• Επιτόπου του έργου ή / και εκτός έργου σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών κατά 

περίπτωση και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες για ελέγχους, επιθεωρήσεις και δοκιμές των υλικών, 

εξοπλισμών και εργασιών κατασκευής. 

• Εκτός έργου και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των υλικών και εξοπλισμών σε εγκεκριμένα 

ειδικευμένα εργαστήρια του προμηθευτή / κατασκευαστή ή / και του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα έχει και τα εξής καθήκοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου: 

1. Την κατάρτιση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Εγκρίσεων, Ελέγχων και Δοκιμών και θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

έργου, την ΥΑ ΔΙΠΑΔ / οικ / 611 / 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013Β/2.8.2001) "Οδηγίες υποχρεωτικής 

εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Π.Π. Έργου (Π.Π.Ε.)" και τα οριζόμενα στη 

συνέχεια. 

2. Την εποπτεία εφαρμογής του παραπάνω Προγράμματος για όλα τα στοιχεία του έργου ανεξαρτήτως 

της συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή του έργου. 

3. Τη διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή του Προγράμματος στις απαιτήσεις του έργου και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του Π.Π.Ε. για την πιστή 

εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων του έργου. 

5. Τη σύνταξη και υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλων των σχετικών αναφορών και εγγράφων, 

την έκδοση των πιστοποιητικών ποιότητας, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την 

τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων και δοκιμών που θα εκτελούνται είτε στο εργοτάξιο είτε αλλού στο 

πλαίσιο του Π.Π.Ε. 

6. Την κατάλληλη οργάνωση του εργοταξιακού εργαστηρίου για την επιτυχή εφαρμογή της διασφάλισης 

ποιότητας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Π.Π.Ε. 

7. Τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του Π.Π.Ε. με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την ποιότητα των 

υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, την ποιότητα των 

εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λπ.) ανεξαρτήτως του εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 
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Σημειώνεται ότι η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου μέσω εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ που θα συνεργάζονται με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

2. Κανονισμοί 

Για οποιαδήποτε εργασία, κατασκευή, υλικό, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λπ.), θα 

εφαρμόζονται με σειρά ισχύος τα αναφερόμενα στις κάτωθι προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο σχετικό τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών: 

• οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

• οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για αντικείμενα που 

δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π.), 

• τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ / οικ / 

356 / 4.10.2012, 

• τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά 

πρότυπα (ΕΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λπ.), 

• τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 και το Νέο Κανονισμό για τη μελέτη και κατασκευή 

έργων από σκυρόδεμα. 

3. Στοιχεία προς υποβολή 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, 

ένα λεπτομερειακό "Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου" (Π.Π.Ε.). 

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γενικότερα: 

1. όλες τις διαδικασίες, επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επιτόπου του έργου, 

2. όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός έργου σε εγκεκριμένα από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία εργαστήρια δοκιμών ή / και στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή / κατασκευαστή, καθώς και 

3. όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω ελέγχων / δοκιμών. 

Το Π.Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να ανανεώνεται και να 

ενημερώνεται με πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ή / και να 

συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά την πορεία του έργου. 

Ειδικότερα το Π.Π.Ε. θα περιέχει, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω: 

1. Δείγματα των προτεινομένων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και εντύπων αναφορών. 

2. Ένα κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Αυτά ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη επιθεώρηση και τεκμηρίωση από τον 

Ανάδοχο και έγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 

επανέναρξη των εργασιών (π.χ. ειδοποίηση για διάστρωση σκυροδέματος, κ.λπ.). 

Για τα παραπάνω Υποχρεωτικά Σημεία Ελέγχου θα καθοριστούν στο Π.Π.Ε. τα αποδεκτά όρια για την 

έγκριση των σχετικών δοκιμών. 

Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο αντίστοιχο 

έγγραφο ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα του έργου να θεωρηθούν 

ικανοποιητικά και ο Ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της κατασκευής. 

3. Ένα κατάλογο υλικών και εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού, οι εγκρίσεις 

και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και οι έλεγχοι / δοκιμές που 

πρέπει να γίνουν κατά τη διαδικασία προμήθειας ή κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσής τους στο έργο. 

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους / δοκιμές να αναφέρονται αναλυτικά κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού, ο 
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τύπος ελέγχου / δοκιμής και ο τόπος (επιτόπου του έργου ή σε συγκεκριμένο εργαστήριο) καθώς και 

η ημερομηνία εκτέλεσης του ελέγχου / δοκιμής. 

4. Ένα κατάλογο εργασιών όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία, οι εγκρίσεις που απαιτούνται βάσει 

των τεχνικών προδιαγραφών, οι πιστοποιήσεις / αποδεικτικά εμπειρίας των εργαζομένων και οι έλεγχοι 

/ δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ιδιαίτερα αναφέρονται 

αναλυτικά κατά εργασία ο τύπος ελέγχου / δοκιμής, ο τόπος (επιτόπου του έργου ή σε εγκεκριμένο 

εργαστήριο) και η ημερομηνία εκτέλεσης, καθώς επίσης και η συχνότητα εκτέλεσης του ελέγχου / 

δοκιμής. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας επιτόπου 

του έργου, πρέπει να περιγράψει τη θέση του εργαστηρίου στο έργο, την εμπειρία του τεχνικού 

προσωπικού, να καταθέσει κατάλογο του διατιθέμενου εξοπλισμού, καθώς και κατάλογο των δοκιμών 

που θα εκτελούνται σε αυτό το εργαστήριο. 

Η συμμόρφωση προς το Π.Π.Ε., όπως αυτό έχει συνταχθεί και συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο και έχει 

εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου. 

4. Εργοταξιακό Εργαστήριο 

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές η 

εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση, να εγκαταστήσει και να έχει σε λειτουργία στο εργοτάξιο, εργαστήριο για δοκιμές, ελέγχους 

κ.λπ., το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η θέση του εργαστηρίου 

στο έργο, σχέδιο κάτοψής του, κατάλογος των συσκευών και οργάνων και κατάλογος δοκιμών και ελέγχων 

που θα μπορούν να εκτελεσθούν στο εργαστήριο αυτό θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί 

με το Π.Π.Ε. που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα υποβάλλει για έγκριση. 

Στο εργαστήριο του Αναδόχου, εκτός από όργανα κ.λπ., πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα 

βοηθήματα, όπως οι Ε.ΤΕ.Π., κανονισμοί, εγκύκλιοι κ.λπ. προδιαγραφές που ισχύουν. 

Το προσωπικό του Αναδόχου, που απασχολείται στο εργαστήριο, πρέπει να έχει ανάλογη σύνθεση και 

εμπειρία, σύμφωνα με την έκταση του έργου και τις ανάγκες του, με προϊστάμενο εργαστηριακό εργοδηγό 

με κατ' ελάχιστον πενταετή πείρα σε παρόμοια εργασία. 

Το εργοταξιακό εργαστήριο, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του, θα είναι στη διάθεση και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε απαιτηθεί. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση των δοκιμών ελέγχου στο ΚΕΔΕ ή άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο της απόλυτης εκλογής της, ανεξάρτητα από την εκτέλεση των δοκιμών αυτών 

στο εργοταξιακό εργαστήριο, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο εξοπλισμός δοκιμών θα πρέπει να παραμείνει στο εργοταξιακό εργαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια που θα 

εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες της εργολαβίας. 

Το εργοταξιακό εργαστήριο, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για να 

εκτελεστούν όλοι οι έλεγχοι με την πυκνότητα και συχνότητα που προβλέπονται από τις προδιαγραφές και 

τους συμβατικούς όρους, προσαυξημένη κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%). 

5. Επιθεωρήσεις και Έλεγχος Ποιότητας 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές και τις επιθεωρήσεις 

τόσο επιτόπου του έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο εκτελείται, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 
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Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για τις επιθεωρήσεις εργασιών κατασκευής που 

θα απαιτούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αντιμετωπίζει αμέσως οποιαδήποτε προβλήματα ή 

αστοχίες υλικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή / παραγωγή των υλικών και 

μέσων που ο Ανάδοχος προτίθεται να ενσωματώσει στο έργο και να εκτελεί δοκιμές και ελέγχους στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας και τα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Τα ταξιδιωτικά έξοδα για τις επισκέψεις εκπροσώπων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

Τα υλικά και τα μέσα που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου θα επιθεωρούνται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων 

σχετικά με τα υλικά και τα μέσα που θα παραλαμβάνονται στο έργο πρέπει να υποβάλλονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις για τον έλεγχο ποιότητας. 

6. Τεκμηρίωση Επιθεωρήσεων και Δοκιμών 

Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές που θα γίνονται είτε στο εργοτάξιο είτε αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε 

κατάλληλα έγγραφα. Υποδείγματα αυτών των εγγράφων και των εντύπων καταγραφής δοκιμών / ελέγχων 

θα υποβληθούν για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο μαζί με το Πρόγραμμα Ποιότητας 

Έργου που θα συντάξει. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών / ελέγχων θα επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε όλα τα 

πιστοποιητικά δοκιμών / ελέγχου και στις αναφορές επιθεωρήσεων θα σημειώνονται σαφώς η ημερομηνία 

εκτέλεσης της δοκιμής / ελέγχου, τα κριτήρια αποδοχής καθώς επίσης και σε ποιο τμήμα του έργου 

αναφέρονται. Τα πιστοποιητικά δοκιμών από τον κατασκευαστή ή από ανεξάρτητους οίκους επιθεώρησης 

πρέπει επίσης να σημειώνουν σαφώς τα κριτήρια αποδοχής εκάστης δοκιμής, την ημερομηνία εκτέλεσης 

αυτής καθώς επίσης και σε ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται και πρέπει να υποβάλλονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μόλις παραλαμβάνονται και πάντως όχι μετά την ημερομηνία παραλαβής 

των σχετικών υλικών. 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει “Εβδομαδιαίες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας”, και θα τις υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στις αναφορές αυτές θα συνοψίζονται όλες οι επιθεωρήσεις ελέγχου ποιότητας και 

οι δοκιμές / έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, με την ημερομηνία 

εκτέλεσης και τα κριτήρια αποδοχής εκάστης εξ’ αυτών. 

Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εκδίδει ένα 

“Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης” και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει αμέσως τις 

αναγκαίες επανορθωτικές εργασίες. Το “Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης” θα περιγράφει: 

• Ημερομηνία και τμήμα του έργου στο οποίο παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση. 

• Περιγραφή της αιτίας της μη συμμόρφωσης, με επισύναψη αναφορών επιθεώρησης και 

αποτελεσμάτων δοκιμών / ελέγχων. 

• Επισκευαστικές ή επανορθωτικές ενέργειες αποδεκτές από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Το “Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης” θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή της 

ημερομηνίας και της μεθόδου επισκευής / επανόρθωσης. Όλα τα “Πιστοποιητικά Μη Συμμόρφωσης” που 

θα εκδίδονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είτε έχουν γίνει ήδη ενέργειες είτε όχι ακόμα, θα 

περιλαμβάνονται στην “Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας”. 
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Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει λεπτομερειακό αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας, όπου με κατάλληλη 

μορφή θα υπάρχουν ακριβείς κατάλογοι όλων των υλικών που έχουν παραγγελθεί, των υλικών που έχουν 

παραληφθεί, των υλικών που έχουν κριθεί ακατάλληλα ή που έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

και των υλικών που υπάρχουν σε πλεόνασμα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα 

αρχεία ανά πάσα στιγμή. Κάθε μήνα, συνόψεις αυτών των αρχείων θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

7. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου 

Στη συνέχεια παρέχεται ενδεικτική, μη περιοριστική μορφή του τύπου των στοιχείων που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Σκοπός 

2. Οργάνωση (Οργανόγραμμα του Αναδόχου για το έργο, Θέσεις ευθύνης, Εμπειρία, Δικαιοδοσία, 

Καθήκοντα, Ροή εγγράφων) 

3. Υποβολή σχεδίων και καταλόγου προδιαγραφών για έλεγχο / δοκιμή 

4. Περιγραφή Διαδικασιών: 

• Προμήθειας υλικών από τον Ανάδοχο (διαδικασίας εγκρίσεων, παραλαβής) 

• Παραλαβής 

• Απογραφής / Αποθήκευσης υλικών 

• Κατασκευής 

• Συντήρησης 

5. Τοπογραφικός έλεγχος και έλεγχος για υπόγεια εμπόδια ή δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

6. Εργαστηριακός Έλεγχος – Πρόγραμμα Δοκιμών 

7. Έλεγχος βαθμονόμησης συσκευών 

8. Κριτήρια αποδοχής ελέγχων / δοκιμών 

9. Αξιολόγηση, Τεκμηρίωση και Αρχειοθέτηση στοιχείων 

10. Μέτρα ασφαλείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

11. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων 

Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Χωματουργικά 

• Γενικές και Ειδικές Εκσκαφές 

• Εκσκαφές ορυγμάτων 

• Επίχωση / συμπύκνωση 

• Έλεγχος κατασκευής 

• Έλεγχος και δοκιμές υλικών 

• Επιτόπου Επιθεώρηση 

2. Οικοδομικά 

• Έλεγχοι και Δοκιμές Υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

• Έλεγχοι και Δοκιμές Υλικών στη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος 
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• Τσιμέντα 

• Πρόσθετα Σκυροδέματος 

• Έλεγχοι Λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος 

• Έλεγχος και Δοκιμές Σκυροδέματος στη μονάδα παρασκευής 

• Οπλισμός 

• Ξυλότυποι 

• Έλεγχος και Δοκιμές Σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 

• Επιτόπου Επιθεώρηση 

3. Οδοποιία 

• Προετοιμασία, υπόβαση, βάση 

• Έλεγχοι και Δοκιμές Υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

• Βάση οδοστρωσίας 

• Έλεγχος κατασκευής 

• Έλεγχος και Δοκιμές Συμπύκνωσης και Υγρασίας 

• Επιτόπου Επιθεώρηση 

4. Χαλυβδοσωλήνες 

• Υλικά 

• Επιστρώσεις 

• Συγκόλληση 

⇨ Καταλληλότητα πιστοποίησης διαδικασίας και μέσων 

⇨ Έλεγχοι και δοκιμές 

5. Αγωγοί πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 

• Υλικά 

• Συγκόλληση 

⇨ Καταλληλότητα πιστοποίησης διαδικασίας και μέσων 

⇨ Προσόντα πιστοποίησης τεχνικού προσωπικού 

⇨ Έλεγχοι και δοκιμές 

• Επιτόπου Επιθεώρηση 

• Δοκιμές 

6. Μηχανολογικός εξοπλισμός 

• Αποθήκευση και συντήρηση 

• Εγκατάσταση και Έλεγχος 

• Δοκιμές 

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. Θέση 

2. Σχέδιο 

3. Εξοπλισμός 

4. Κατάλογος Ελέγχων και Δοκιμών που θα εκτελούνται στο εργαστήριο 

5. Προσωπικό (ονομαστικά) 
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• Ειδικότητα 

• Εμπειρία 

6. Διαθέσιμα Οχήματα μεταφοράς προσωπικού – υλικών 

Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Έντυπα Επιθεωρήσεων 

2. Έντυπα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ελέγχων 

3. Έντυπα Επιτόπου Δοκιμών και Ελέγχων 

4. Εβδομαδιαίες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας 

5. Σύστημα Ταξινόμησης Αναφορών και Δελτίων Ελέγχου Ποιότητας 

6. Σύστημα Αρχειοθέτησης Εγγράφων Παραγγελίας, Παραλαβής κ.λπ. υλικών 

Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

1. Έγκαιρη εκτέλεση εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

2. Επαναφορές οδοστρωμάτων / πεζοδρομίων 

8. Ελάχιστος Αριθμός Δοκιμών 

Ο αριθμός των δοκιμών που πρέπει να εκτελεσθούν είναι αυτός που καθορίζεται από τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, καθώς και τα λοιπά 

αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη πρότυπα και προδιαγραφές. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των δοκιμών και ελέγχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον οριζόμενο 

παρακάτω: 

8.1 Έλεγχος Αδρανών στη Μονάδα Παραγωγής 

α. Κοκκομετρική διαβάθμιση 

Στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα κ.λπ.) για οδοστρωσία 

για ασφαλτικά κάθε 300 m³ 1 Δοκιμή 

β. Πλαστικότητα και ισοδύναμο άμμου 

• Στα αδρανή για σκυροδέματα κάθε 300 m³ 1 Δοκιμή 

• Στα αδρανή για οδοστρωσία και ασφαλτικά κάθε 500 m³ 1 Δοκιμή 

γ. Υγεία πετρωμάτων 

Για όλα τα αδρανή από τη ίδια πηγή, αν δεν υπάρχει ειδικός 

λόγος που να χρειάζεται επανάληψη (ανομοιογένεια κ.λπ.) 3 Δοκιμές 

δ. Συμπύκνωση κατά Proctor 

Για τα αδρανή οδοστρωσίας, ανά 1000 m³ 1 Δοκιμή 

8.2 Έλεγχος Αδρανών στο Εργοτάξιο 

Κοκκομετρική διαβάθμιση στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα κ.λπ.) 

για οδοστρωσία, επιχώματα και ασφαλτικά, κάθε 300 m³ 1 Δοκιμή 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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8.3 Συμπυκνώσεις 

α. Στη σκάφη εδράσεως επιχωμάτων κάθε 150 m μήκος 

ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα 1 Δοκιμή 

β. Στα επιχώματα και εξυγιαντικές στρώσεις κάθε 500 m³ 1 Δοκιμή 

γ. Στις βάσεις που σταθεροποιούνται μηχανικά για κάθε 150 m 

ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα, για κάθε στρώση 1 Δοκιμή 

δ. Στις ασφαλτικές στρώσεις, κάθε 150 m για κάθε στρώση 1 Δοκιμή 

8.4 Σκυροδέματα 

α. Εργοστασιακό Σκυρόδεμα 

Ημερήσια σκυροδέτηση έως 20 m³ 3 ή 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση από 21 m³ έως 150 m³ 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³ 12 Δοκίμια 

β. Εργοταξιακό Σκυρόδεμα 

1. Μικρά έργα 

Ημερήσια σκυροδέτηση έως 150 m³ (από διαφορετικά αναμίγματα) 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³ 12 Δοκίμια 

2. Μεγάλα έργα 

Ανά ημέρα τις 3 πρώτες ημέρες 12 Δοκίμια 

Ανά ημέρα τις υπόλοιπες ημέρες 3 Δοκίμια 

Παρατήρηση: 

Εκτός από τους ελέγχους που προαναφέρθηκαν και που θα γίνονται όταν παράγονται υλικά που θα 

ενσωματωθούν στο έργο ή κατασκευάζονται τα έργα, θα γίνουν και όλες οι πολλαπλές δοκιμές που χρειάζονται 

για να ρυθμιστεί η παραγωγή, ο δε αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται στον ελάχιστο αριθμό. 

Αθήνα, 2025 

Η Συντάξασα 

Ευθ. Τατσάκη 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σχεδιασμού Τομέα 

Ύδρευσης 

Ε. Μαρονικολάκη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να καλύπτει: 

✔ τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης 

✔ τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα την εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας ήτοι: 

• Απόφαση ΔΙΠΑΔ / 899 / 02 – Φ.Ε.Κ. 16Β / 14.1.2003 

• Π.Δ. 305/96, Εγκύκλιος – 130159 / 7.5.97 

• Κοινή Απόφαση Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ. 6952 / 14.2.2011 – Φ.Ε.Κ. 420Β / 16.3.2011 

• Απόφαση ΔΙΠΑΔ / οικ.369/ 15.10.2012 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27) 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει: 

Α. Γενικά Στοιχεία (είδος έργου, χρήση αυτού, Διεύθυνση έργου, περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του 

έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας κ.λπ.). 

Β. Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει των φάσεων και υποφάσεων 

του μελετώμενου έργου. 

Γ. Μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή των κινδύνων και γενικά για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. 

Δ. Λοιπά πρόσθετα στοιχεία (Δίοδοι προσπέλασης, χώροι αποθήκευσης, χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων 

βοηθειών). 

Ε. Νομοθετικές διατάξεις. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Α1. Είδος έργου και χρήση αυτού 

Πρόκειται για υδραυλικό έργο που αφορά στις αναγκαίες εργασίες για τοποθέτηση νέων παροχών, ειδικών 

παροχών κλπ. και σε εργασίες αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης και εξυγίανσης των παροχών τους, 

επεμβάσεις σε φρεάτια παροχών και δικλείδων, πυροσβεστικών παροχών και κρουνών, καθώς και σε εργασίες 

επαναφοράς οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην προτέρα κατάστασή τους. 

Α.2 Σύντομη περιγραφή του έργου 

Το παρόν έργο εκτείνεται στις περιοχές των Δήμων που ανήκουν στα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της 

Υπηρεσίας του Α΄ Τομέα Αθηνών, Β΄ Τομέα Πειραιά και Δ’ Τομέα Δυτικής Αττικής και Γ΄ Τομέα Ηρακλείου της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και υλοποιεί σποραδικά έργα στην εν λόγω περιοχή, χωρίς τη δυνατότητα της εκ των προτέρων 

γνώσης των θέσεων επέμβασης και του μεγέθους εκάστου έργου. Περιλαμβάνονται δε οι αναγκαίες εργασίες 

για τοποθέτηση νέων παροχών, ειδικών παροχών, εργασίες αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης και 

εξυγίανσης των παροχών τους, επεμβάσεις σε φρεάτια παροχών και δικλείδων, πυροσβεστικών παροχών και 

κρουνών, καθώς και εργασίες επαναφοράς οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. 

Α.3 Ακριβής Διεύθυνση του έργου 

Το παρόν έργο εκτείνεται στο σύνολο των περιοχών που ανήκουν στα όρια αρμοδιότητας της αντίστοιχης 

Υπηρεσίας του Τομέα Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Α.4 Στοιχεία του Κύριου του Έργου 

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Α.5 Στοιχεία του Υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ – Τεχνικός Ασφαλείας 

Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
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Α.6 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου 
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

 Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
Ι
Ω

Ν
 

(1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1.1 Εκχέρσωση – αποψίλωση εκρίζωση θάμνων 

1.2 Προμήθεια και μεταφορά υλικών 

1.3 Δίκτυα ΟΚΩ 

(2) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

2.1 Ασφαλτοκοπή 

2.2 Καθαίρεση ασφαλτικού / πλακών / σκυροδέματος 

2.3 Εκσκαφή τάφρου 

2.4 Διαμόρφωση πυθμένα 

(3) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) 

3.1 Τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων 

3.2 Συγκολλήσεις 

3.3 Έλεγχοι συγκολλήσεων 

3.4 Μόνωση συγκολλήσεων 

3.5 Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (Ταυ / καμπύλες κ.λ.π.) 

3.6 Υδραυλική δοκιμή δικτύου 

3.7 Επίχωση ορύγματος 

3.8 Συμπύκνωση ορύγματος 

(4) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

4.1 Καθαιρέσεις / Αποξηλώσεις 

4.2 Μετακινήσεις Δικτύων 

4.3 Τοποθετήσεις / Εγκαταστάσεις παροχών 

4.4 Τοποθέτηση Διανομέα 

4.5 Φόρτωση / Μεταφορά / εκφόρτωση ειδικών παροχών 

4.6 Εργασίες συνδέσεων 

(5) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 

5.1 Ασφαλτοκοπή 

5.2 Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα 

5.3 Εκσκαφή τάφρου 

5.4 Καθαίρεση σκυροδέματος / τσιμεντοπλακών 

5.5 Φόρτωση / Μεταφορά / εκφόρτωση παροχών / δικλείδων 

5.6 Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (ρακορ, ταυ, μαστών) 

5.7 Ανακατασκευή σκυροδέματος 

(6) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

6.1 Εκσκαφή 

6.2 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ή και οπλισμένου 

6.3 Ξυλότυποι 

6.4 Σκυροδέτηση 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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6.5 Φόρτωση / εκφόρτωση 

(7) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

7.1 Επίχωση 

7.2 Έκχυση ασφαλτομίγματος 

7.3 Δόνηση 

7.4 Καθαρισμός 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Β.1 Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

Κατηγορίες κινδύνων 

Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που, ενδέχεται να 

παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου 

αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την 

αντίληψη της εταιρείας μας, για την ένταση των κινδύνων βάσει των εργασιών κατασκευής που θα 

πραγματοποιηθούν. 

Στους πίνακες που ακολουθούν προσδιορίζεται η ένταση του κινδύνου σε κάθε φάση και υποφάση του έργου. 

Οι διαχωρισμοί είναι τρεις και προσδιορίζονται στους πίνακες με τα σύμβολα 1, 2, 3. 

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου είτε: 

o η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 

κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

o οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. 

κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί), 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου είτε: 

o η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 

ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

o δε συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

o ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την 

εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις 

Η χρήση των παραπάνω συμβόλων και ο χαρακτηρισμός των κινδύνων είναι υποκειμενική και χαρακτηρίζει την 

αντίληψη του συντάκτη του εγγράφου σχετικά με τους κινδύνους και την επικινδυνότητα αυτών. 

Στη συνέχεια περιγράφονται όλα τα είδη των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο έργο και 

αναπτύσσονται πίνακες ανά φάση του έργου στους οποίους αναλύεται οι κίνδυνοι και η σημαντικότητα του 

κάθε κινδύνου για κάθε υποφάση του έργου. 

ΤΜΗΜΑ Β' 
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Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1.1 Εκχέρσωση - Αποψίλωση εκρίζωση θάμνων
1.2 Προμήθεια και Μεταφορά Υλικών
1.3 Δίκτυα ΟΚΩ
2.1 Ασφαλτοκοπή
2.2 Καθαίρεση ασφαλτικού / Πλακών / Σκυροδέματος
2.3 Εκσκαφή τάφρου
2.4 Διαμόρφωση πυθμένα
3.1 Τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων 1 = Χαμηλός δείκτης
3.2 Συγκολλήσεις 2 = Μεσαίος δείκτης
3.3 Έλεγχοι συγκολλήσεων 3 = Υψηλός δείκτης
3.4 Μόνωση συγκολλήσεων
3.5 Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (Ταυ / καμπύλες κ.λ.π.)
3.6 Υδραυλική δοκιμή δικτύου
3.7 Επίχωση ορύγματος 
3.8 Συμπύκνωση ορύγματος
4.1 Καθαιρέσεις / Αποξηλώσεις
4.2 Μετακινήσεις Δικτύων
4.3 Τοποθετήσεις / Εγκαταστάσεις παροχών
4.4 Τοποθέτηση Διανομέα
4.5 Φόρτωση / Μεταφορά / εκφόρτωση παροχών / διανομέα 
4.6 Εργασίες συνδέσεων 
5.1 Ασφαλτοκοπή
5.2 Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα
5.3 Εκσκαφή τάφρου 
5.4 Καθαίρεση σκυροδέματος / τσιμεντοπλακών
5.5 Φόρτωση / Μεταφορά / εκφόρτωση παροχών / δικλείδων
5.6 Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (ρακόρ, ταυ, μαστών)
5.7 Ανακατασκευή σκυροδέματος 
6.1 Εκσκαφή 
6.2 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ή και οπλισμένου
6.3 Ξυλότυποι
6.4 Σκυροδέτηση
6.5 Φόρτωση / εκφόρτωση
7.1 Επίχωση
7.2 Έκχυση ασφαλτομίγματος 
7.3 Δόνηση
7.4 Καθαρισμός

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4

01100. Φυσικά Πρανή 01101 Κατολίσθηση, απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 3 2

01102 Αποκολλήσεις, απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 3

01103 Στατική επιφόρτιση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός

01104 Δυναμική επιφόρτιση, φυσική αιτία

01105 Δυναμική επιφόρτιση, ανατινάξεις

01106 Δυναμική επιφόρτιση, κινητός εξοπλισμός 1 1

Φάση 6η Φάση 7η

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φάση 5η

01000. Αστοχία Εδάφους

(7) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Φάση 2η Φάση 4η

ΕΡΓΟ: "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε."

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(4) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(5) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ

Φ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 Ε

Ρ
Γ
Α

Σ
ΙΩ

Ν

(1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

(2) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

(3) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) 

Φάση 1η Φάση 3η

(6) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4

Φάση 6η Φάση 7ηΦάση 5ηΦάση 2η Φάση 4η
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Φάση 1η Φάση 3η

01200. Τεχνητά πρανή και εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια αντιστήριξης 2 2 2

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 2 2 2

01203 Στατική επιφόρτιση - υπερύψωση
01204 Στατική Επιφόρτιση Εγκατάστασης - Εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01205 Δυναμική Επιφόρτιση - φυσικά αίτια 
01206 Ανατροπή κινητού εξοπλισμού 2 2 1 1 2 1 1

01207 Καταπλάκωση εργαζομένων 1 2 2 2 1 1

01208 Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΔΕΠΑ / ΕΠΑ) 1

01209 Υποχώρηση παριών 1 1 1

01210 Μη ασφαλής πρόσβαση 2 1 1 2

01301 Καταπτώσεις οροφής / παριών. Ανυποστύλωτα τμήματα 

01302 Καταπτώσεις οροφής / παριών. Ανεπαρκής υποστύλωση 
01303 Καταπτώσεις οροφής / παριών. Καθυστερημένη υποστύλωση 
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής 
01305 Άλλο

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 

01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές Γεωχημικές μεταβολές 

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407 Υποσκαφή / Απόπλυση

01408 Στατική Επιφόρτιση 

01409 Δυναμική καταπόνηση – φυσικά αίτια

01410 Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής αίτια 1 1

01411 Άλλο 

01500. Άλλη πηγή 01501

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός
02201 Ασταθής έδραση
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 2 2 2 2 1

02203 Έκκεντρη φόρτωση
02204 Υπερφόρτωση
02205 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις 
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους 1 1 1 1 1 1

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Εργαλεία οικοδομικά 1 1

02402 Ηλεκτροσυγκόλληση 1 2

02403 Εξοπλισμός ελέγχου συγκολλήσεως 3

01300. Υπόγειες εκσκαφές 

02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό

02200. Ανατροπή οχημάτων και 

μηχανημάτων
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Φάση 1η Φάση 3η

03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κενά
03102 Εργασία σε ύψος / στέγες
03103 Κατεδαφίσεις
03104 Κλιμακοστάσια
03105 Επικλινείς επιφάνειες εργασίας

03200. Τάφροι / φρέατα 03201 Απουσία περίφραξης, επισήμανσης 2 2 2

03202 Απουσία ασφαλούς παράκαμψης
03203 Υποχώρηση πρανών 1 1 1 1 1

03204 Καταπλάκωση εργαζομένων 2 2 2

03205 Ελλιπής υποστήριξη πρανών 1 1 1 1 1

03300. Ικριώματα 03301 Κενά
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Δάπεδα εργασίας - προσπελάσεις 03401 Κενά δαπέδων
03402 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03403 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03404 Αναρτημένα - κινητά δάπεδα

04100. Εκρηκτικά / Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις Βρόχων
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων

04200. Δοχεία / Δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου 2 1

04202 Υγραέριο 
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας 1

04206 Δίκτυα ύδρευσης
04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 
04208 Νερό υπό πίεση 1

04209 Εκκένωση συστήματος υπό πίεση 1

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα 2 2 2 2 1 1 1 1

04305 Εξολκεύσεις 
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Θραύσματα από εκσκαφές 1 1 1

04402 Θραύσματα από φορτηγά
04403 θραύσματα από καθαιρέσεις 2 2 1 2 2 2 2

04404 Τροχίσεις - λειάνσεις 2

04405 Μοντάζ ειδικών τεμαχίων / μαστών κ.λ.π. 1

04406 Αιωρούμενα αντικείμενα από εκφορτώσεις 1

04407 Αμμοβολές 2

04408 Σκυροδέματα 2

03000. Πτώσεις από ύψος

04000. Εκτοξευόμενα υλικά - θραύσματα
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Φάση 6η Φάση 7ηΦάση 5ηΦάση 2η Φάση 4η
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Φάση 1η Φάση 3η

05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκευασμένων τοιχείων

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1 1 1 1 1

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 1 1 1 1

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 2

05304 Απόκλιση μηχανήματος / Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 2

05306 Αστοχία συσκευασίας / φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1 1 1 1 1 1

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 2 2

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 2

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη 1

05500. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05501 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05502 Αστοχία. Δυναμική καταπόνηση
05503 Κατεδάφιση - καθαιρέσεις

05600. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 05601 Χειρονακτική τοποθέτηση 1 1 1 1 1

05602 Αστοχία ιμάντων μετακίνησης 2 2 2 1 1 1

05603 Μη καλή πρόσδεση υλικών 
05604 Πτώση υλικών 1 1 1 1 1 1

05605  Αστοχία / Τραυματισμός

05600. Άλλα 05701 Πτώση αντικειμένων γειτονικών προς την εκσκαφή

05702 Πτώση εργαλείων μέσα 1 1 1

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκκληση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
06102 Υλικά μονώσεων συγκολλήσεων (primer) 2

06103 Μονωτικά υλικά διαλύτες PVC 1 1 1 1 1

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1

06105 Αυτανάφλεξη / Απορρίμματα
06200. Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα 06201 Αγωγοί εναέριοι υπό τάση

06202 Υπόγειοι αγωγοί ΔΕΗ σε τάση 2 1 1 1

06203 Τροχοί συγκόλλησης 2

06204 Ηλεκτροσύντηξη τεμαχίων PVC 1 1

06205 Μηχανή συγκόλλησης 2

06206 Φλόγιστρο μόνωσης συγκολλήσεων 2

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 2 2

06302 Χρήση φλόγας - μόνωση εδικών τεμαχίων 1 1

06303 Ηλεκτροσυγκόλληση 1 1

06304 Πυρακτώσεις υλικών 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά - εκφορτώσεις

06000. Πυρκαγιές

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων
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07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1 1

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07105 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία - μηχανήματα 07101 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07102 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες
08102 Εργασίες εν πλω / πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες / Πτώση

08105 Παρόχθιες / παραλίες εργασίες / Ανατροπή μηχανήματος

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Πτώση

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος

08108 Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου 1 1 1

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βαλτοί, ιλύς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κ.λ.π.
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου
08205 Εργασία σε μορτάντζα 1 1 1 1 1 1 1

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / ηλεκτροσύντηξη 1

09102 Υπέρθερμα ρευστά
09103 Πυρακτωμένα στερεά 
09104 Τήγματα μετάλλων 
09105 Άσφαλτος / πίσσα 1

09106 Καυστήρες 
09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1

09202 Οξέα
09203 Εποξειδικές βαφές

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες - ραδιενέργεια 3

10102 θόρυβος / δονήσεις 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10103 Σκόνη 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

10104 Υπαίθρια εργασία / Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία / Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση / υπό πίεση

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια 2 2

10202 Τοξικά υλικά 2

10203 Αμίαντος 1

10204 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
10205 Καπναέρια ανατινάξεων
10206 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
10207 Επικίνδυνες ουσίες
10208 Συγκολλήσεις 1 1

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη 1 1

10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες

07000. Ηλεκτροπληξία

08000. Πνιγμός - ασφυξία

09000. Εγκαύματα

ΣΑΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 13 
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Γ.1 Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων 

Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας Εργοταξίου 

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά το στάδιο της δημοπράτησης, ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει την απαιτούμενη τεκμηρίωση 

Ασφαλείας. 

• Διαδικασίες εργασίας σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τις οδηγίες του Κυρίου του Έργου. 

• Διαδικασίες για εκθέσεις πυρκαγιάς, τραυματισμού και επικίνδυνων συμβάντων επίσης σύμφωνα με την 

Ε.Σ.Υ. και τις οδηγίες του Κυρίου του Έργου. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας που θα περιλαμβάνει διαδικασίες σύμφωνες 

με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α & Υ στην Εργασία. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία τις διαδικασίες του Κυρίου του έργου για την Α & Υ και θα 

παρακολουθεί τις μεθόδους εργασίας για να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος 

εργασίας από ατυχήματα και ζημίες. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας που είναι 

υπό την ευθύνη του. Επίσης, επιβάλλει τυχόν διορθωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα 

πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής νομοθεσίας για την Α & Υ στην Εργασία. 

Ο κύριος στόχος είναι επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του Συντονιστή Ασφάλειας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή των Μηχανικών 

Ασφαλείας (ΜΑ) ή του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για τον εντοπισμό των συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν 

κινδύνους, και τη διόρθωση αυτών ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα επιθεώρησης για το σύνολο 

του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία, σε σταθερή βάση, προς τη Διοίκηση του Αναδόχου 

Κατασκευής όσον αφορά το κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια 

και Υγιεινή των Εργαζομένων στο χώρο εργασιών. Κάτι τέτοιο επιτρέπει επίσης τον καθορισμό και την 

εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια και απαιτούνται κατά την 

έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται. 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών. 

• Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας 

• Σχέδιο Α & Υ (για το στάδιο κατασκευής) 

• ΦΑΥ (πρώτη έκδοση) 

• Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας 

• Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ 

• Ημερολόγιο Ατυχημάτων 

• Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται οι ΣΑΑ και ΓΕ 

• Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ και ΓΕ ούτως ώστε να 

ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους. 

• Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην κατασκευή 

• Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 

• Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ. 

ΤΜΗΜΑ Γ' 
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• Πρόγραμμα εκπαίδευση και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το προσωπικό του αναδόχου 

σε θέματα Α & Υ. 

Υποχρεώσεις 

Την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών κανόνων ασφάλειας την έχουν οι εργοδηγοί όλων των 

συνεργείων οι οποίοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι: 

• στους εργασιακούς χώρους εποπτείας τους οι εργαζόμενοι, ο εξοπλισμός και οι κατασκευές είναι σύμφωνα 

με τις οδηγίες ασφάλειας 

• κάθε νέος εργαζόμενος που τίθεται υπό την επίβλεψη τους πρέπει να έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και 

• εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των κανόνων με οποιοδήποτε ειδικό κανόνα τότε πρέπει να 

εφαρμόζεται ο ειδικός. Εάν οι εργοδηγοί είναι αμφίβολοι για οτιδήποτε πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια 

από τον προϊστάμενό τους, το Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή τον Τεχνικό 

Ασφάλειας του Αναδόχου. 

Όλα τα άτομα που βρίσκονται στο Εργοτάξιο πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους γενικούς κανόνες 

ασφαλείας. 

Κανόνες ασφάλειας Προσωπικού 

• Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας που το αφορούν. 

• Δε θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφάλειας. Εξαιρούνται οι χώροι των 

γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών, μηχανημάτων και οχημάτων. 

• Όλα τα άτομα στο Εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας 

για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο θα φορούν ανακλαστικά γιλέκα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. 

• Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τη σήμανση του εργοταξίου. 

• Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του Εργοταξίου. 

• Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση δεν επιτρέπονται στο Εργοτάξιο. 

• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

• Κανένα άτομο δε θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν 

επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

• Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει 

οποιοδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και 

να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους 

παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 

• Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. Ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια 

νυχτερινών εργασιών (εφόσον απαιτηθούν). 

• Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 
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• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους χώρους του 

εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. Στους επισκέπτες θα χορηγούνται κράνη ασφαλείας 

και ανακλαστικά γιλέκα. 

Χρήση Μέτρων Ατομικής Προστασίας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

• Μηχανικοί 

• Εργοδηγοί 

• Εργαζόμενοι 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι να: 

• Ελέγξουν ότι όλο το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα ΜΑΠ, 

• διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ χρησιμοποιούνται από το προσωπικό, 

• διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ συντηρούνται επαρκώς και 

• ελέγχουν αν μεταβάλλονται οι συνθήκες εργασίας και απαιτούνται συμπληρωματικά ή διαφορετικά ΜΑΠ. 

Εάν οι εργοδηγοί αμφιβάλουν για οτιδήποτε, πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια από τον επιβλέποντα 

μηχανικό του Αναδόχου. 

Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να: 

• Ενημερώνονται για τα ΜΑΠ και να τα χρησιμοποιούν όταν τους ζητείται, 

• Συντηρούν κατάλληλα τα ΜΑΠ που τους παρασχέθηκαν, 

• Τοποθετούν τα ΜΑΠ σε ασφαλή χώρο μετά το τέλος της εργασίας τους, 

• Ζητούν άμεση αντικατάσταση των ΜΑΠ σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους. 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 

Όταν κάθε δυνατό μέτρο προστασίας έχει ληφθεί και οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε εναπομείναντες κινδύνους, 

τότε χρησιμοποιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Συνεπώς τα ΜΑΠ αποτελούν την τελευταία λύση 

προστασίας των εργαζομένων. 

ΜΑΠ χορηγούνται για την προστασία: 

• Των ματιών 

• Της κεφαλής και λαιμού 

• Του προσώπου 

• Της ακοής 

• Των χεριών 

• Των ποδιών 

• Της αναπνοής 

• Ολόκληρου του σώματος 

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου και το προσωπικό των υπεργολάβων του καθώς και οι επισκέπτες, 

επιβλέποντες κ.λ.π. στο εργοτάξιο υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΜΑΠ. Η χρήση των ΜΑΠ δεν αποτελεί 

επιλογή αλλά υποχρέωση όλων στο Εργοτάξιο. 
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Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή των ΜΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 

του καθενός, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα από τη χρήση τους και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια. 

Τα ΜΑΠ πρέπει να καθαρίζονται, να αποθηκεύονται κατάλληλα όταν δε χρησιμοποιούνται, να συντηρούνται 

και να αντικαθιστώνται, όταν παύουν να παρέχουν την απαιτούμενη προστασία. 

Αν και τα είδη των ΜΑΠ αναφέρονται σε συγκεκριμένες εργασίες, υπάρχουν ΜΑΠ που πρέπει να εφαρμόζονται 

από όλους στο Εργοτάξιο. Αυτά είναι: 

• κράνος 

• παπούτσια 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός ΜΑΠ, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμβατότητά τους. Π.χ. όταν απαιτείται προστασία της κεφαλής και της ακοής τότε κράνη με 

προσαρμοσμένα προστατευτικά ακοής είναι τα κατάλληλα. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα ΜΑΠ τα 

οποία καλύπτουν δυο (ή και περισσότερα) μέρη πρέπει να χρησιμοποιούνται ΜΑΠ συμβατά μεταξύ τους, π.χ. 

η ικανότητα ενός αναπνευστήρα μειώνεται λόγω χρήσης προστατευτικών γυαλιών, αν δεν είναι συμβατά. 

Στο Εργοτάξιο αναρτώνται πινακίδες που υποδεικνύουν τη χρήση συγκεκριμένων ΜΑΠ. Όλοι πρέπει να 

συμμορφώνονται με αυτές πριν την είσοδό τους στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πινακίδες έχουν γαλάζιο φόντο 

και λευκή απεικόνιση του απαιτούμενου ΜΑΠ. 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Τα ΜΑΠ αποτελούν το τελευταίο μέσο προστασίας. 

• Η επιλογή των ΜΑΠ γίνεται μετά από εκτίμηση των ειδικών κινδύνων στη θέση εργασίας και των γενικών 

κινδύνων στο χώρο εργασίας. 

• Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του κατάλληλου τύπου ΜΑΠ κάθε κατηγορίας. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να ταιριάζουν καλά στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη. 

• Δεν υπάρχουν ΜΑΠ γενικής χρήσης. 

• Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία επιλέγονται ΜΑΠ που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν χωρίς να 

δημιουργούν κάποιο πρόβλημα (άλλο κίνδυνο, μειωμένη προστασία). 

• Τα ΜΑΠ που επιλέγονται δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για το χρήστη ή άλλους. 

• ΜΑΠ κεφαλής και ΜΑΠ ποδιών πρέπει να φοριούνται πάντα σε ένα εργοτάξιο στις θέσεις εργασίας ή 

προσπέλασης σε αυτές. 

• Τα ΜΑΠ απαιτούν καλό και επιμελή καθαρισμό. 

• Τα ΜΑΠ απαιτούν συνεχή έλεγχο για φθορές και άμεση αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή 

βλάβης. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν το διακριτικό CE. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται συνέχεια από τους εργαζομένους, όπου προβλέπονται. 

• Σκόπιμος είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση του εξοπλισμού τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

• Η αποθήκευση των ΜΑΠ πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους και καθαρούς χώρους. 

• Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων στη χρησιμότητα και χρήση των ΜΑΠ. 

• Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ. 

Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι προσωπικά. 
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Γ2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ, περί «Ελαχίστων Απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας 

(Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου. 

Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 

• Κατά μήκος των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήμανση για τις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις, επισήμανση των κινδύνων, επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και οχημάτων που 

διέρχονται πλησίον καθώς και αναλάμποντες περιοδικά φανοί. 

• Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία παράγραφο της 

παρούσας. 

• Πριν την έναρξη των εργασιών, εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής 

και σήμανσή τους. 

• Διαμόρφωση διαδρόμων ή / και γεφυρών με πλευρικά κιγκλιδώματα όπου το προσωπικό ή το κοινό 

χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάμματα. 

• Διάταξη κλιμάκων καθοδόν του προσωπικού εντός των ορυγμάτων. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστατευτική 

ενδυμασία 

ΕΝ 863:1995: Protective clothing – Mechanical properties – Test method: 

Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή 

αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών 

και βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη 

προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use – Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας για 

επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην 

εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη και σε τυχόν συμπληρωματικές εγκριτικές αποφάσεις της Διοίκησης 

και της Υπηρεσίας. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

• Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας. 

• Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους 

εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
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• Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά 

ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής). 

• Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και 

χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κ.λ.π.). 

• Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός 

πόλεων. 

• Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών 

όταν οι εκσκαφές εκτελούνται εντός κατοικημένων περιοχών. 

• Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα 

χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος. 

2. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η συμμόρφωση προς τα παρακάτω νομικά κείμενα, που είναι σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική. 

• Π.Δ. 1073/16.9.81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών 

και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”. 

• Υπουργική Απόφαση ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96 Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ 

“περί των ελάχιστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες” στον Κανονισμός Μεταλλευτικών 

και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β). 

• Υπουργική Απόφαση  Φ.7.5/1816/88/2004 και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

• Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται προσωρινά 

ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 212Α/29.8.96), σε συνδυασμό 

με την υπ’ αριθμ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. 

Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19.5.97) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σχετικά με το εν λόγω Π.Δ. 

• Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής: 

• Προστατευτική ενδυμασία: EN 863:1995: Protective clothing – Mechanical properties – Test method: 

Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη 

προστασίας. 

• Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use – Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση 

(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Επίσης θα ισχύουν: 

• Π.Δ. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α06) σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 

την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
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• Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 

σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ». 

Για τη διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με αντιολισθηρή επιφάνεια 

στην περιοχή όπου γίνονται εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές εργασίες. Οι διάδρομοι θα πρέπει να 

προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια 

εργασίες διάνοιξης. 

Για τη διαρρύθμιση των μηχανών και λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που πιθανολογείται η 

ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994, σ. 0001 – 0029), αλλά αυτές του Π.Δ. 

42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21.02.2003) “Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας και 

της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές 

ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16.12.1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου”. 

Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια των 

Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει). 

Για τη διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα 

εφαρμόζονται: 

• Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) “Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ”. 

• Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ” και οι τροποποιήσεις του με τα Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ. 

43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21.2.2003). 

• Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών 

έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

• Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 

εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

• Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) Προστασία της υγείας των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους. 

3. ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΕΣ 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με 

την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας" (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99 κ.λ.π.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 21 

Προστατευτική 

ενδυμασία 

ΕΝ 863:1995: Protective clothing – Mechanical properties – Test method: 

Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. 

Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών και 

βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη 

προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use – Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας 

για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004). 

Προστασία οφθαλμών ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non–industrial use against mechanical hazards and / or heat – Μέσα 

προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για 

βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και 

θερμότητας 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Π.Δ. 1179/1980 «Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των 

εκτιθέμενων στο μονομερές βινυλοχλωρίδιο κατ' 

εφαρμογή της οδηγίας υπ' αριθ. 78/610 

(ΕΕΝ.197/12.12.78)». 

ΦΕΚ 302/Α/30.12.1980 

Π.Δ. 94/1987 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στο 

μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά 

την εργασία». 

ΦΕΚ 54/Α/22.4.1987 

Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία». 

ΦΕΚ 31/Α/7.2.1988 

Π.Δ. 149/06 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 

προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 

σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

ΦΕΚ 159/Α/28.07.2006 

Π.Δ. 338/01 «Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες». 

ΦΕΚ 227/Α/09.10.2001 

Π.Δ. 77/1993 «Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 

χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση 

και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986 σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 34/Α/8.3.1993 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Π.Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 220/Α/19.12.1994 

Π.Δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 220/Α/19.12.1994 

Π.Δ. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 

τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται 

κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 221/Α/19.12.1994 

Π.Δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας 

ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 67/Α/10.4.1995 

Π.Δ. 102/20 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 

2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 

262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 

175/04.06.2020)». 

ΦΕΚ 244/Α/07.12.2020 

Π.Δ. 16/1996 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/654/ΕΟΚ” 

ΦΕΚ 10/Α/18.1.1996 

Π.Δ. 17/1996 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” 

ΦΕΚ 11/Α/18.1.1996 

Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 212/Α/29.8.1996 

Π.Δ. 175/1997 «Τροποποίηση Π.Δ. 70α/88 ”Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την 

εργασία” σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 150/Α/15.7.1997 

Π.Δ. 177/1997 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της 

προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 

βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/91/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ 150/Α/15.7.1997 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Π.Δ. 62/1998 “Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ” 

ΦΕΚ 67/Α/26.3.1998 

Π.Δ. 15/1999 Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 “Προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 

έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ 

και 93/88/ΕΟΚ”, (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. 

ΦΕΚ 9/Α/2.2.1999 

Π.Δ. 88/1999 “Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

93/104/ΕΚ” 

ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999 

Π.Δ. 89/1999 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 “Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ” σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 

ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999 

Π.Δ. 90/1999 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων 

οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε 

ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 

τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 

“Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 

εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους”, όπως τροποποιήθηκε με 

το Π.Δ. 77/93 (34/Α). 

ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999 

Π.Δ. 159/1999 Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για τη βελτίωση 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 

την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” και του Π.Δ. 70α/88 

”Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία”, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 175/97. 

ΦΕΚ 157/Α/3.8.1999 

Π.Δ. 304/2000 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 “Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 220/Α/19.12.94), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 

“Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου” 

ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999, 

ΦΕΚ 241/Α/03.11.2000 

Απόφαση ΥΕΝ 

αρ.3131.1/20/95 

ΦΕΚ 978/Β/95 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Ακολουθούν πίνακες των μέτρων προστασίας ανά φάση των έργων και η αντίστοιχη Νομοθεσία με επιλογή 

των κυριότερων σχετικών διατάξεων. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

01201 Φ2.3, Φ 5.5, Φ6.1 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9 έως 13 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παρ. 10 

• Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των 

εκσκαφών 

• Πλήρης έρευνα εδαφικών συνθηκών αντιστήριξης 

• Αποφυγή συγκέντρωσης προϊόντων εκσκαφής και μηχανημάτων πλησίον 

της τάφρου 

01202 
Φ2.3, Φ 5.5, Φ6.1 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9 έως 13 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παρ. 10 

• Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των 

εκσκαφών 

• Πλήρης έρευνα εδαφικών συνθηκών αντιστήριξης 

• Αποφυγή συγκέντρωσης προϊόντων εκσκαφής και μηχανημάτων πλησίον 

της τάφρου 

01204 

Φ 3.1, Φ 3.5, Φ 

4.3, Φ 4.4, Φ 5.6 

Π.Δ. 1073/81 κεφ Β, άρθρα 52 έως και 57 και 

64, 65.11 

Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV σημ. II 

Π.Δ. 395/94 άρθρα 1 έως και 5 και παράρτημα 

Ι 

Ασφαλής έδραση των μηχανημάτων σε ικανή απόσταση από τα χείλη της 

τάφρου 

01206 

Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ 

5.6, Φ6.4 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, σημ. 8 και 9 

• Ευσταθής έδραση σε ικανή απόσταση από την τάφρο 

• Αδειούχοι χειριστές 

• Αποφυγή έκκεντρης φόρτωσης και υπερφόρτωσης 

01207 
Φ2.3, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ5.4, Φ6.1 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 9, παρ. 2 

Απαγόρευση εισόδου εργαζομένων στην τάφρο προ της ολοκλήρωσης των 

εργασιών αντιστήριξης ή και απόθεσης του υλικού επαναπλήρωσης της τάφρου 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

01208 Φ1.3 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 78 

• Αναγνώριση εδάφους. Αποτύπωση – σχέδια 

• Διαδικασίες με αντίστοιχες αρχές. Ερευνητικές τομές 

• Υποχρέωση ανάρτησης ή υποστήριξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ 

• Συνεννόηση με αρμόδιες Αρχές 

01209 Φ2.3, Φ5.4, Φ6.1 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9 έως 13. 

Π.Δ. 305/91: Παράρτημα IV, σημ. 10 

Έγκριση Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

• Πλήρης έρευνα εδαφικών συνθηκών αντιστήριξης. Έγκριση Υπηρεσίας. 

• Ο Ανάδοχος να συντάξει σχετική διαδικασία 

• Αποφυγή συγκέντρωσης προϊόντων εκσκαφής και μηχανημάτων πλησίον 

της τάφρου 

• Αντιστήριξη παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών 

01210 
Φ3.2, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6 

Π.Δ. 1073/81 άρθρα 64 και 65. 

Π.Δ. 395/94 όπως τροποποιήθηκε με τα 

Π.Δ. 89/99 και 304/2000. 

Π.Δ. 105/95 Παρ Χ 

Ασφαλής προσπέλαση καλή ορατότητα ή σύμπραξη κουμανταδόρου 

01410 Φ3.8, Φ7.1 

Π.Δ. 395/94 

Π.Δ. 88/99 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48 και 51 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV μέρος Β τμήμα II 

σημ. 9 

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού με διάταξη μείωσης κραδασμών και 

θορύβου 

• Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

02101 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ3.8, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ4.5, Φ5.3, Φ5.5, 

Φ5.6, Φ6.1, Φ6.4, 

Φ7.1 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 4 και 46. 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Τμήμα II, 

σημ. 8 και 9 

• Επιλογή κατάλληλου μέσου και προσωπικού που έχει τα προσόντα. Έγκριση 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

• Αδειούχοι χειριστές 

• Σήμανση εργοταξίου 

• Τήρηση ορίων κυκλοφορίας 

02102 

Φ2.3, Φ2.4, Φ3.1, 

Φ3.5, Φ3.8, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.3, 

Φ5.5, Φ5.6, Φ6.1, 

Φ6.4, Φ7.1 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 4 και 46 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Τμήμα II, 

σημ. 8 και 9 

• Επιλογή κατάλληλου μέσου και προσωπικού που έχει τα προσόντα. Έγκριση 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

• Αδειούχοι χειριστές 

• Σήμανση εργοταξίου 

• Τήρηση ορίων κυκλοφορίας 

02106 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ3.8, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ4.5, Φ5.3, Φ5.5, 

Φ5.6, Φ6.1, Φ6.4, 

Φ7.1 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46 

Π.Δ. 395/94: άρθρα 5, 6 

Π.Δ. 88/99: Παράρτημα ΙΙ 

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού. Χρήση από εργαζόμενους με ειδική 

εκπαίδευση 

• Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού με έγκριση, όπου απαιτείται, τύπου CΕ 

02107 

Φ2.3, Φ2.4, Φ3.1, 

Φ3.5, Φ3.8, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.3, 

Φ5.5, Φ5.6, Φ6.1, 

Φ6.4, Φ7.1 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46 

Π.Δ. 395/94: άρθρα 5, 6 

Π.Δ. 88/99: Παράρτημα ΙΙ 

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού. Χρήση από εργαζόμενους με ειδική 

εκπαίδευση 

• Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού με έγκριση, όπου απαιτείται, τύπου CΕ 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

02202 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ 5.6 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Π.Δ. 305/96:Παράρτημα IV, σημ. 8 

• Ευσταθής έδραση σε ικανή απόσταση από την τάφρο 

• Αδειούχοι χειριστές 

• Αποφυγή έκκεντρης φόρτωσης και υπερφόρτωσης 

02305 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4,Φ 5.6, Φ 6.4 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. 8 

02401 Φ6.3, Φ6.4 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. 9.1 και 9 2 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 97 

• Εργαλεία εγκεκριμένου τύπου CΕ 

• Εκπαιδευμένο προσωπικό 

• Συντήρηση και έλεγχος εργαλείων και συσκευών. Χειρισμός από αδειούχους 

ή και εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους 

02402 Φ3.2, Φ3.3, Φ5.6 

Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 396/94: άρθρα 4, 5, 7 

Π.Δ. 90/99: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3, 4 

• Διενέργεια συγκολλήσεων από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και 

ακολούθως πιστοποίηση 

• Επιλογή και συντήρηση συσκευών και παρελκόμενων 

• Ορθή τοποθέτηση γειώσεων 

• Χορήγηση ΜΑΠ 

02403 Φ3.2, Φ3.3 
Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα III, σημ. 6.4.1 

• Έγκριση Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

• Πιστοποιημένο προσωπικό 

• Ενημέρωση εργαζομένων του εξωτερικού γραφείου για τους κινδύνους 

03201 Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9.1, 1.12. 

Π.Δ. 105/95: Παραρτήματα V και VI 

• Κατάλληλα σήματα και περίφραξη για την ημέρα 

• Λυχνίες για τη νύχτα 

• Εγκατάσταση πεζογεφυρών, όπου απαιτούνται περάσματα πεζών 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

03203 
Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1, 

Φ6.3, Φ6.4 

Π.Δ. 105/95 Παράρτημα V και VI. 

Γεωλογική – ·Γεωτεχνική Μελέτη, σχέδια 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 13 και 15 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 9 και διάγραμμα 

• Κατάλληλες κατά περίπτωση κλίσεις πρανών με κατά περίπτωση 

αντιστήριξη 

03204 Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 9, παρ. 2 

• Απαγόρευση εισόδου εργαζομένων στην τάφρο προ της ολοκλήρωσης των 

εργασιών αντιστήριξης ή και απόθεσης του υλικού επαναπλήρωσης της 

τάφρου 

• Απαγόρευση καθόδου ή πρόσδεση και συνεχής εποπτεία 

03205 
Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1, 

Φ6.3, Φ6.4 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9 έως 13 

Π.Δ. 305/91: Παράρτημα IV, σημ. 10 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 13 και 15 

• Αντιστήριξη παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών 

• Έλεγχος του πρίσματος ολισθήσεως 

• Επιθεώρηση υπό αρμοδίου προσώπου των πρανών ή και των αντιστηρίξεων 

04201 Φ3.2, Φ5.6 

Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 90/99: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3, 4 

Κανονισμός ΑΠ 14165 / 973 / 93 

ΚΥΑΒ 17081 / 2964 / 96Εγ 

• Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκολλητή 

• Επιλογή εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης και ΜΑΠ 

04205 Φ3.6 

04208 Φ3.6 
Π.Δ. 225/89: άρθρο 14 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 85, 86 και 87 

• Περίφραξη χώρου δοκιμής 

• Σήμανση εκτέλεσης δοκιμών "Αγωγοί υπό πίεση" 

• Απόθεση υγρών αποβλήτων 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

04209 Φ3.6 
Π.Δ. 225/89: άρθρο 14 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 85, 86 και 87 

• Απόθεση υγρών αποβλήτων 

• Άντληση. Αδιάβροχα υποδήματα 

04304 

Φ1.1, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5, 

Φ5.5, Φ5.6 

• Έγκριση τύπου 

• Έλεγχος / συντήρηση 

• Ανάρτηση βάσει προδιαγραφών συρματόσχοινου 

04401 Φ2.3, Φ5.3, Φ6.1 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 20, 28 και 29 
• Συνεχής χρήση ΜΑΠ 

• Αποκλεισμός περιοχής καθαιρέσεων από περαστικούς 

04403 

Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.4, 

Φ6.2 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 20, 28 και 29 
• Συνεχής χρήση ΜΑΠ 

• Αποκλεισμός περιοχής καθαιρέσεων από περαστικούς 

04404 Φ3.2 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 49, 80 και 81 

Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, σημ. 2.5, 2.26, 

2.21και 2.23 

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού 

• Έλεγχος προ της χρήσεως. Εργαλεία εγκεκριμένου τύπου CΕ 

• Χειρισμός από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους με κατάλληλη εκπαίδευση 

04405 Φ5.6 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 9 και σχήμα Ι, άρθρα 

12 και 103 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. 10 

Π.Δ. 396/94 

• Απομάκρυνση επισφαλών τμημάτων παρειών εκσκαφών (βράχων, λίθων 

κ.λπ.) 

• Τοποθέτηση θωρακίων στα φράγματα ή 

• επέκταση αντιστήριξης 

04407  Φ3.4 

• Χρήση Μάσκας κεφαλής με αναπνευστική συσκευή 

• Οριοθέτηση εργασίας και απαγόρευση εισόδου 

• Χρήση όλων των απαραίτητων ΜΑΠ τύπου CN 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

04408 Φ6.4 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 85 έως 91 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. 4 

• Χρήση κατάλληλων υποδημάτων 

• Πλύσιμό μετά τη σκυροδέτηση 

• Ασφαλής έδραση ανάλογη με το έδαφος. Συντονισμός χειριστή – 

κουμανταδόρου 

05301 - 05302 

Φ1.2, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.5, 

Φ5.6 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 4 και 46 
• Επιλογή κατάλληλου μεταφορικού μέσου 

05303 Φ1.2, Φ3.1 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 4 και 46 

• Φόρτωση βάσει μεταφορικής ικανότητας οχήματος 

• Πρόσδεση μεταφερομένων υλικών 

05305 Φ3.1 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 86 έως 89 και 91 • Ασταθής στοίβαση – κατάρρευση 

05309 
Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. 12 

• Να περιορισθεί κατά το δυνατόν η χειρωνακτική μεταφορά φορτίων 

• Προσοχή σε αστοχίες – τραυματισμοί 

• Καθαριότητα διαδρόμου μεταφοράς 

05401 Φ1.2 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 86, 87 και 88 
• Κατάλληλη στοίβαση αναλόγως του υλικού 

• Αποφυγή πτώση αντικειμένων με αποτέλεσμα καταπλάκωση εργαζομένων 

05403 Φ7.1 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 80 και 90 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, μέρος Α, τμήμα 

II, σημ. 41 και 42 

• Αποφυγή δημιουργίας απότομων πρανών σε υλικά υποκείμενα σε 

κατολίσθηση (π χ άμμος κ.λπ.) 

• Απαγόρευση απόληψης σωλήνων, ξυλείας κ.λπ. από τα πλάγια των σωρών 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

05601 
Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6, Φ6.3 

Π.Δ. 1073/81: κεφ. Β, άρθρα 52 έως και 57 

και 64, 65.11 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, σημ. II 

Π.Δ. 395/94: άρθρα 1 έως 5 και Παράρτημα Ι 

• Επιλογή κατάλληλων ΜΑΠ 

• Διατήρηση ΜΑΠ σε άριστη κατάσταση 

• Έλεγχος πρανών τάφρου 

• Έλεγχος καταπτώσεων υλικών 

• Λεπτομερής εξέταση της κατάστασης των αντιστηρίξεων 

• Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

• Χρήση από εργαζόμενους με ειδική εκπαίδευση 

• Χρήση οδηγιών κατασκευαστή 

05602 
Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 49, 80 και 81 

Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, σημ. 2.5, 2.26, 2.21 

και 2.23 

• Χρήση κατάλληλων ιμάντων με έγκριση τύπου CE 

• Χρήση ιμάντων σχετικής ανυψωτικής ικανότητας 

• Τακτικός έλεγχος ιμάντων 

• Προσδιορισμός ζώνης κινδύνου 

05604 

Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5, 

Φ5.6 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 9 και σχήμα 1, Άρθρα 

12 και 103 

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV 

Π.Δ. 396/94 

• Απομάκρυνση επισφαλών τμημάτων παρειών εκσκαφών (βράχων λίθων 

• Τοποθέτηση θωρακίων στα φράγματα η επέκταση αντιστήριξης 

• Υποχρεωτική χρήση κράνους 

• ΚΥΑ 378/94 

06102 Φ3.4 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 92 

Π.Δ. 105/45 

• Απομάκρυνση από την περιοχή όλων των εύφλεκτων υλικών 

• Οδηγίες Κατασκευαστή για χρήση και αποθήκευση 

• Αποθήκευση σε στεγνό χώρο προφύλαξη από καιρικές συνθήκες 

• Απαγόρευση δημιουργίας σπινθήρα ή φωτιάς 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

06103 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ5.6 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 92 

Π.Δ. 105/45 

• Απομάκρυνση από την περιοχή όλων των εύφλεκτων υλικών 

• Οδηγίες Κατασκευαστή για χρήση και αποθήκευση 

• Αποθήκευση σε στεγνό χώρο προφύλαξη από καιρικές συνθήκες 

• Απαγόρευση δημιουργίας σπινθήρα ή φωτιάς 

06202 
Φ1.3, Φ2.3, Φ5.3, 

Φ6.1 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 78, 79 

• Αντίστοιχες αρχές. Ερευνητικές τομές 

• Υποχρέωση ανάρτησης ή υποστήριξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ 

• Συνεννόηση και διαδικασίες με αρμόδιες Αρχές 

06203- 06204 Φ3.2, Φ3.5 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 104 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.1 

• Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών 

• Υποχρεωτική ύπαρξη πυροσβεστήρων 

• Τροχός με ασπίδα 

06205 Φ3.2 
• Κατάλληλη διάθεση απορριμμάτων 

• Διαβροχή εναπομεινάντων υλικών σε εποχή υψηλών θερμοκρασιών 

06206 Φ3.4 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 104 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.1 

• Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών 

• Υποχρεωτική ύπαρξη πυροσβεστήρων 

06301 Φ3.2, Φ3.4 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 104 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.1 

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων (ποδιά, γάντια) 

• Υποχρεωτική ύπαρξη πυροσβεστήρων 

06302 Φ3.2, Φ3.4 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 104 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.1 

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων (ποδιά, γάντια) 

• Υποχρεωτική ύπαρξη πυροσβεστήρων 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 34 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

06303 Φ3.2, Φ3.4 
Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 396/94: άρθρα 4, 5, 7 

• Απομάκρυνση από την περιοχή όλων των εύφλεκτων υλικών 

• Έλεγχος γείωσης 

• Καταλληλότητας εξοπλισμού συγκολλήσεων και έγκριση 

07102 
Φ1.2, Φ2.3, Φ5.3, 

Φ6.1 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 78, 79 

• Αντίστοιχες αρχές. Ερευνητικές τομές. 

• Υποχρέωση ανάρτησης ή υποστήριξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ. 

• Συνεννόηση και διαδικασίες με αρμόδιες Αρχές 

08108 Φ2.3, Φ5.3, Φ6.1 
• Άντληση υδάτων 

• Έλεγχος καταπτώσεων και πρανών 

08205 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4, 

Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.5 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙΙ 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 13 

• Λεπτομερής εξέταση της κατάστασης των αντιστηρίξεων και φραγμάτων 

• Υποχρεωτική χρήση κράνους 

• Δημιουργία ασφαλούς προσπέλασης και εκκένωσης του ορύγματος 

09101- 09105 Φ3.2, Φ7.2 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 99 
• Απαγόρευση υπερπλήρωσης 

• Χορήγηση κατάλληλων ΜΑΠ 

09201 Φ6.3 
Π.Δ. 396/94: Παράρτημα ΙΙ, σημ. 211 και 512, 

Παρ III, σημ. 3.1.10 

• Υποχρεωτική χρήση κατάλληλων ενδυμάτων (γάντια / υποδήματα) 

• Πλύσιμό σε περίπτωση επαφής με σώμα 

10101 Φ3.3 
Ν. 1568/85: άρθρα 26, 27 11 

Π.Δ. 105/95 

• Οριοθέτηση ζώνης κινδύνου. Σηματοδότηση. Απαγόρευση εισόδου όλων 

των εργαζομένων που έχουν άμεση σχέση με τη δοκιμή 

• Χρήση συσκευής Geiger Muiller για ανίχνευση ραδιενέργειας 

• Ενημέρωση των εργαζομένων του εργοταξίου 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

10102 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

Π.Δ. 395/94 

Π.Δ. 88/99 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 305/96 

• Χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων με απόσβεση θορύβων κραδασμών 

• Χρήση ΜΑΠ ακοής 

• Μετρήσεις ηχορύπανσης 

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού συμπύκνωσης σκυροδέματος, 

συμπύκνωσης τάφρου, δονητή επίχωσης, δονητή ασφαλτικού 

10103 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 90 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, μέρος Α, σημ. 6 

Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα 

II, σημ. 10 

Π.Δ. 396/94: άρθρα 7, 8, Παράρτημα III, σημ. 

417 

• Διαβροχή καθαιρέσεων / Υλικών επίχωσης 

• Χορήγηση μάσκας αναπνοής 

• Επιλογή κατάλληλης μεθόδου και μέσου ώστε να ελαχιστοποιείται η 

δημιουργία σκόνης 

• Απαγόρευση ρίψης υλικών από ύψος 

10105 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

• Απαγόρευση εργασιών σε θερμοκρασίες καύσωνα 

10201 Φ3.4, Φ7.2 

Π.Δ. 396/94: Παράρτημα Ι, σημ. 1.1 

Παράρτημα ΙΙ, σημ. 211 και 512, 

Παράρτημα III, σημ. 3.1.10 

Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 90/99: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.5 

• Απαγόρευση λήψης τροφής και καπνίσματος με άπλυτα χέρια 

• Χορήγηση ειδικής στολής, γαντιών 

• Μάσκα κεφαλής για Ηλεκτροσυγκόλληση 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

10202 

Π.Δ. 90/99 

Π.Δ. 338/01 

Ν. 1568/85 

ΚΥΑ 378/94 

• Απαγόρευση λήψης τροφής και καπνίσματος με άπλυτα χέρια 

• Χορήγηση ειδικής στολής, γαντιών 

10208 
Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 90/99: Παράρτημα ΙΙΙ, σημ. 3.5 

• Μάσκα κεφαλής για Ηλεκτροσυγκόλληση 

• Χορήγηση ειδικής στολής, γαντιών 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Δ.1 Πρόσθετα Στοιχεία 

Γενική διάταξη εργοταξίου – χώροι εκφόρτωσης – χώροι απόθεσης υλικού και χώροι απόθεσης 

άχρηστων υλικών 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο χώρος του εργοταξίου θα χωροθετηθεί και θα κατασκευαστούν οι 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα δίκτυα. Οι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του 

εργοταξίου εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: 

• Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

• Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

• Χώροι εγκατάστασης του βασικού βοηθητικού εξοπλισμού 

• Χώροι αποθήκευσης 

• Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 

• Χώροι υγιεινής-εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

Σχετικό σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην υπηρεσία στο οποίο θα 

φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτά τρόπο ή και περιγραφικά τα παραπάνω στοιχεία. 

Μετά την έγκριση της ελέγχουσας υπηρεσίας θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο οι χώροι απόθεσης των 

προϊόντων εκσκαφής τα οποία είναι κατάλληλα για επιχώματα και θα χρησιμοποιηθούν όπου προβλέπει το 

πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής καθώς και τα προϊόντα των κατεδαφίσεων και αποψιλώσεων – 

εκχερσώσεων θα αποτίθενται σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης συμφωνά με τις εντολές της υπηρεσίας. Η 

διαχείριση των ΑΕΚΚ θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

που θα συνεργάζονται με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 

Οι υπεργολάβοι θα ενημερώνουν μέσω του Αναδόχου, που θα ενημερώνει άμεσα τις Αρχές, για τυχόν 

επικίνδυνες ουσίες που χρειάζονται ασφαλή αποκομιδή. 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων 

ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς σε καταχωρημένη εταιρεία. 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο: 

• Λάδια 

• Διαλύτες 

• Τσιμέντο 

• Εποξειδικά υλικά 

• Βαφές και κόλλες 

• Εύφλεκτα υλικά 

Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαντήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, σήμανσης 

ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την εργασία επί τόπου του έργου. 

Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους κ.λπ. 

αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται 

συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λαδιά, καύσιμα κ.λπ. 

ΤΜΗΜΑ Δ' 
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Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. 

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα γίνεται συμφωνά με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012 / 

2001 / 96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις κατασκευής θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν 

τακτοποιημένοι, καθαροί από υγειονομικής απόψεως και ασφαλείς. 

Χώροι υγιεινής 

Τους παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος και βρίσκονται στο χώρο των καταλυμάτων του Αναδόχου. Αποχωρητήρια 

πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα εργοτάξια σύμφωνα με τον παρακάτω. 

Τα αποχωρητήρια θα διατηρούνται καθαρά. Σε περίπτωση που τα αποχωρητήρια βρίσκονται στα αποδυτήρια 

ή στους χώρους ανάπαυσης, θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό μέρος. 

Πρώτες βοήθειες 

Στα γραφεία εργασίας θα εγκατασταθούν φαρμακεία, με όλα τα απαιτούμενα είδη, για την παροχή πρώτων 

βοηθειών. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Ε. Νομοθετικές Διατάξεις 

Νομοθεσία 

Η Ανάδοχος Εταιρεία κατά τη διεξαγωγή του έργου θα συμμορφώνεται πλήρως με την υφιστάμενοι ελληνική 

νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής. Οι κύριες νομοθετικές διατάξεις που σχετίζεται με την εκτέλεση 

του έργου περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακας. 

Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

ΦΕΚ 

11/Α/18.1.

96 

Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία 

ΦΕΚ 

138/Α/21.6

.88 

Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού και γιατρού εργασίας 

επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας 

18.10.85 Ν 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων 

επί φορητών κλιμάκων 

Ladder safety 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Operation and Maintenance of E/M installations 

1969 1Β/69 Υ.Α. στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά τη μεταφορά προσώπων δια 

φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως 

Transportation of personnel 

1974 1266/B Υ.Α. Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με 

τις Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 

(338/Β/80)] 

Sanitary Facilities 

1975 371Β Υ.Α. Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με 

την Αιβ/2055/80 (338/Β/80)] 

Sanitary Facilities 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

ευρισκομένων υπό τάσι 

Working in live lines 

1978 3/A Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π.Δ. περί 

ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί 

φορητών κλιμάκων 

Ladder Safety 

ΤΜΗΜΑ Ε' 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των 

απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων 

Health and Safety in welding activities 

1980 338/Β Υ.Α. Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων 

Sanitary Facilities. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών 

Safety in building industry 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 

1960 υπ' αρ.115 συμβάσεως "περί προστασίας των 

εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας" 

(78/610/ΕΟΚ) 

Ionizing radiation 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ διορθώσεις 

σφαλμάτων 

Construction Safety 

1983 121/B ΑΠ. ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως 

εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 

περιοχών 

Signing of works on urban roads 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας 

στις οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα 

Safety in building and private construction 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " 

που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική 

βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 

με αυτή 

Building construction Safety 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 

Safety Log – book 

1985 280/B Υ.Α. 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού 

και των εργαζόμενων από τους κινδύνους που 

προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

Ionising radiation 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

1986 570/Β Υ.Α. αρ. Οικ. 56206/1613 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 

81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 

11ης Ιουλίου 1985 

Noise control of Site equipment 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ + Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 

εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων 

H & S Committee in construction industry 

1987 291/Β Υ.Α. 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών 

Pressure equipment and calibration 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και 

εργοταξιακά έργα 

Monitoring committees in construction Sites 

2011 2039/Β Υ.Α. οικ. 

12436/706/2011 

Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα 

Welded steed gas containers 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση 

των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 

84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 

1999/36/ΕΚ. 

Seamless gas containers from aluminum 

1988 751/Β Υ.Α. αρ. οικ. 69001/1921 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 

θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και 

ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 

πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συγκόλλησης και ισχύος 

CE approval for noise of Site equipment 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση 

και άλλες διατάξεις 

Protection of Juveniles 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών 

εργασιών για την απασχόληση των ανήλικων 

Clarification of juvenile work 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

2016 1339/B Υ.Α. οικ. 

46248/ΔΤΒΝ1008/2016 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2014/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για 

την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων 

πίεσης (αναδιατύπωση). 

Pressure vessels 

1991 487/Β Υ.Α. ΟΙΚ. 44027/ΔΤΒΝ 

752/2018 

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

2016 «σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων 

καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 

2009/142/ΕΚ» 

About gas equipment 

1997 270/A Ν. 2556/97 Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων 

ΙΚΑ και άλλα θέματα 

Employees Log book at construction Site 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 

και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις 

εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια 

Εργασίας στο δημόσιο ΝΠ.Δ.Δ και ΟΤΑ 

Extension of application of N 1568/85 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 

χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση 

και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ 

For the protection of employees from physical, chemical and 

biological agents 

2018 4704/B Υ.Α. 105248/18 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

2016 «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για 

την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου» 

PPE 

1993 665/B ΑΠ. 15177/Φ17.4 / 404 / 

93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου 

δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου 

Pressure vessels 

1993 673/B ΑΠ. 14165/Φ17.4 / 

373/93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία 

των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου 

Pressure vessels 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 

Safety Equipment 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

PPE 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το 

χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος 

κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ 

Manual Handling 

1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 

εργασία για τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής 

απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/70/ΕΟΚ 

VDU 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 

παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 90/394 ΕΟΚ 

Carcinogenics 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) 

κοινής απόφασης τω υπουργών Εθν. Οικονομίας, 

Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 

για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 

PPE 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι 

επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 

67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Labelling of hazardous Substances 

1995 6/A  Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 

396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 

399/94 (221/Α) 

Corrections in Π.Δ. 395/94,396/94,397/94, 398/94, 399/94 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / 

και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 

92/58/ΕΟΚ 

Safety Signing at Work Places 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/654/ΕΟΚ 

Minimum Safety requirements at work place 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ 

Measures for the improvement of employee health and safety 

at work place 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 

Minimum safety requirements in the mobile and permanent 

construction sites 

1999 57/Α Ν.2696 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

2001 227/Α Π.Δ. 338/01 Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων 

κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε 

χημικούς παράγοντες 

2006 159/Α Π.Δ. 149/06 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 

προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 

σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 

2010 97/Α Π.Δ. 57/10 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση 

των Π.Δ. 18/96 και 377/93 

2011 420/Β ΑΠ. 6952/11 Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών 

Obligations and measures for the safe passage of pedestrians 

during construction 
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Έκδοση Κωδικός Τίτλος 

2012 198/Α Π.Δ. 113/12 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική 

δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών 

έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 

μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός 

επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 

άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από 

φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 

2020 ΦΕΚ 244/Α Π.Δ. 102/20 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 

2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 

262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 

175/04.06.2020) 

2021 129/Α Ν.4819/21 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 

2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 

Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα 

πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 

ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να καλύπτει: 

• τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης 

• τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα την εκπόνηση Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας ήτοι: 

∗ Απόφαση ΔΙΠΑΔ / 899 / 02 – Φ.Ε.Κ. 16Β / 14.1.2003 

∗ Π.Δ. 305/96, Εγκύκλιος – 130159 / 7.5.97 

∗ Κοινή Απόφαση Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Υ. ΜΕ.ΔΙ. 6952 / 14.2.2011 – Φ.Ε.Κ. 420Β / 16.3.2011) 

∗ Απόφαση ΔΙΠΑΔ / ΟΙΚ. 369/15.10.2012 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27) 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει: 

Α. Γενικά Στοιχεία (είδος έργου, χρήση αυτού, Διεύθυνση έργου, στοιχεία των κύριων του έργου κ.λπ.). 

Β. Μητρώο του έργου (Τεχνική περιγραφή έργου, παραδοχές μελέτης). 

Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία (Στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 

του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Δ. Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου (πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων 

του έργου). 
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Α' ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΑ 

A.1. Είδος έργου και χρήση αυτού 

Πρόκειται για υδραυλικό έργο που αφορά στις αναγκαίες εργασίες για τοποθέτηση νέων παροχών, ειδικών 

παροχών κλπ. και σε εργασίες αντικατάστασης αγωγών δικτύου ύδρευσης και εξυγίανσης των παροχών τους, 

επεμβάσεις σε φρεάτια παροχών και δικλείδων, πυροσβεστικών παροχών και κρουνών, καθώς και σε εργασίες 

επαναφοράς οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην προτέρα κατάστασή τους. 

A.2. Διεύθυνση έργου 

Το έργο υλοποιείται στις περιοχές των Δήμων που ανήκουν στα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της Υπηρεσίας 

του αντίστοιχου Τομέα Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

A.3. Αριθμός Σύμβασης 

............................................................ 

A.4. Στοιχεία κύριου του έργου 

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.). 

A.5. Στοιχεία Συντάκτη ΦΑΥ – Συντονιστής Ασφάλειας και υγείας 

Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης 
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Β' ΤΜΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β.1. Τεχνική Περιγραφή του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για: 

α Τοποθέτηση – Αντικατάσταση αγωγών - δικλείδων και διαμόρφωση συνδέσεων 

• Τοποθέτηση νέων αγωγών σε περιπτώσεις που είτε απαιτηθεί επέκταση του υφιστάμενου δικτύου για 

την υλοποίηση αιτημάτων νέων παροχών, είτε προκύψει ανάγκη συμπλήρωσης μικρού μήκους δικτύου 

για τη βελτίωση της λειτουργίας του και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές. 

• Αντικατάσταση προτεινόμενων τμημάτων του δικτύου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δ/νσης 

Δικτύου Ύδρευσης, όπου εμφανίζονται επανειλημμένες διαρροές / θραύσεις και κατά προτεραιότητα 

απαιτείται να υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, με σκοπό την μείωση 

του κόστους των επεμβάσεων για τις τοπικές επισκευές καθώς και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων 

και της όχλησης των καταναλωτών. 

• Τοποθέτηση δικλείδων και πάσης φύσεως ειδικών τεμαχίων καθώς και πλήρης διαμόρφωση συνδέσεων 

που θα απαιτηθούν κατά την τοποθέτηση των νέων αγωγών και τη σύνδεσή τους με το υφιστάμενο 

δίκτυο. 

β Τοποθέτηση νέων παροχών 

• Τοποθέτηση νέων παροχών (οικιακών) ύδρευσης επί υπάρχοντος δικτύου ή όπου απαιτηθεί σε 

επέκταση υφιστάμενου δικτύου και τοποθέτηση ειδικών παροχών (2", 3", 4" και 6"), πυροσβεστικών 

υδροστομίων και κρουνών. 

• Εξυγίανση και μεταφορά - μετατόπιση υφιστάμενων παροχών. 

γ Κατασκευή φρεατίων 

• Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων που θα χορηγηθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή κατασκευή 

φρεατίων με οπλισμένο σκυρόδεμα, για παροχές μεγάλων διαμέτρων και για πυροσβεστικές παροχές. 

δ Επεμβάσεις σε φρεάτια παροχών και δικλείδων 

•  Αποκάλυψη φρεατίου, αντικατάσταση πλαισίου / καλύμματος φρεατίου, κ.λπ. 

ε Επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων μετά από επισκευή διαρροών, που έχουν υλοποιηθεί είτε 

από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είτε από τρίτους και δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι εργασίες αυτές από την 

αντίστοιχη Εργολαβία των διαρροών (πχ εξάντληση οικονομικού αντικειμένου της αντίστοιχης εργολαβίας 

των διαρροών, υφιστάμενη κακότεχνη αποκατάσταση με επιδιόρθωση αυτής και αντίστοιχη χρέωση του 

Αναδόχου της εργολαβίας των διαρροών κλπ.). 

Β.2. Παραδοχές μελέτης 

Τα συμβατικά τεύχη έχουν υποβληθεί από την υπηρεσία στον Ανάδοχο και πρέπει να εφαρμόζονται ακριβώς 

κατά τη φάση κατασκευής. 

Β.3. Σχέδια "ως κατασκευάσθη" 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής διαδικασίας τα ως κατασκευάσθη σχέδια (as build) θα αναπτυχθούν 

από τον ανάδοχο, τα πιστοποιητικά των υλικών και των απαιτούμενων δοκιμών, θα υποβληθούν στην υπηρεσία 

μαζί με τα λοιπά στοιχεία που αποτελούν το μητρώο του έργου. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Γ' ΤΜΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Γενικά 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες 

μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπής κ.λπ.) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 

έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα 

διάφορά δίκτυα κ.λπ. 

Οι οδηγίες είναι ως περιγράφονται κάτωθι και αφορούν κατ' εξοχή τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Εργασίες σε φρεάτια και γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε 

χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας 

Για όλες αυτές τις εργασίες θα πρέπει να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων που 

απαιτούνται από τη νομοθεσία. 

Για όλες τις εργασίες θα πρέπει να γίνεται χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από τους 

εργαζομένους, τα οποία είναι τουλάχιστον: 

• Γάντια 

• Κράνη 

• Μπότες 

• Φωσφορίζοντα Γιλέκα 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να εξετάζεται αν για τις εργασίες απαιτείται η διακοπή της 

κυκλοφορίας της οδού, οπότε και θα πρέπει να ενημερώνεται η κατάλληλη υπηρεσία (τροχαία) και να 

αποφασίζεται που θα διοχετευτεί η κυκλοφορία το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση που η κυκλοφορία δεν απαιτείται να διακοπεί τελείως θα πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος 

διευθέτησης της. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη σχετική σήμανση. 

Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτική σήμανση για εργοταξιακούς χώρους: 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Βασικά Σήματα – Πινακίδες Αναγγελίας Εργασιών 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Σήμανση- Περιφράξεων Εργοταξίου 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Διασταυρώσεις Δρόμων εντός κατοικημένων περιοχών 

Ελάχιστο Πλάτος – 2 Διευθύνσεων 

Ελάχιστο Πλάτος – 2 Διευθύνσεων 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Εργαλεία Χειρός 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 

• τα απαραίτητα εργαλεία είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση της εργασίας, 

• τα διαθέσιμα εργαλεία χειρός είναι σε καλή κατάσταση και όσων έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές 

αντικαθίστανται, 

• τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό, 

• αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εύφλεκτες ουσίες να λαμβάνονται υπόψη τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

• τα εργαλεία διατηρούνται καθαρά, συντηρούνται και χρησιμοποιούνται για το σκοπό που σχεδιάστηκαν. 

Πυρασφάλεια 

Είναι επιβεβλημένο να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς 

κατά την εκτέλεση εργασιών. Έτσι πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες: 

• έγκαιρη απομάκρυνση από τους χώρους εργασιών τυχόν εύφλεκτων, καύσιμων υλικών καθώς και 

σκουπιδιών κλπ. και κατάλληλης διάθεσης ή αποθήκευσής τους ανάλογα με την περίπτωση, 

• ασφαλής εκτέλεσης θερμικών εργασιών, ιδίως σε κλειστούς ή υπόγειους χώρους. 

Ιδιαίτερα σημεία 

Οι εργασίες που δύναται να πραγματοποιηθούν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου τα οποία ενέχουν 

κινδύνους κατά τις εργασίες συντήρησης καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους είναι: 

Έλεγχος δικτύων (παροχές / διαρροές) 

Οι εργασίες που δύναται να πραγματοποιηθούν είναι εργασίες αντικατάστασης τμήματος δικτύου. Οι εργασίες 

αυτές, οι κίνδυνοι και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν (πρόσθετα από τα γενικά μέτρα 

ασφάλειας) είναι: 

Εργασία Πηγές Κινδύνων Μέτρα αντιμετώπισης 

Διευθέτηση κυκλοφορίας 

σε περίπτωση εργασιών 

επί οδού 

• Τραυματισμοί από οχήματα • Κατάλληλες κυκλοφοριακές σημάνεις 

Εκσκαφές 

Χρήση μηχανικών μέσων 

• Ανατροπή μηχανήματος, 

συγκρούσεις, ανεξέλεγκτες 

κινήσεις 

• Πτώση αντικειμένων 

• Κοψίματα 

• Κτυπήματα 

• Σκόνες 

• Αδειούχος χειριστής 

• Ευσταθής έδραση από τα χείλη της 

εκσκαφής 

• Κράνη 

• Γάντια 

• Μάσκα 

• Έμπειρο προσωπικό 

Εργασίες σε βάθος 

Αντικατάσταση μερών 

δικτύου (σωλήνων, 

ειδικών τεμαχίων) 

• Τραυματισμοί λόγω πίεσης 

νερού (κατά τη σύνδεση με 

το δίκτυο, κατά τις δοκιμές 

λειτουργίας) 

• Πτώση υλικών 

• Σχέδια δικτύων 

• Μέριμνα για τοπική διακοπή της παροχής 

• Απομάκρυνση επισφαλών τμημάτων 

παρειών εκσκαφών 

• Αντιστήριξη εδάφους (όπου απαιτείται) 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Εργασία Πηγές Κινδύνων Μέτρα αντιμετώπισης 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις • Ηλεκτροπληξία 

• Πυρκαγιά 

• Κατάλληλα υποδήματα γάντια, μάσκα 

• Απαγόρευση δημιουργίας σπινθήρα ή 

φωτιάς 

• Πιστοποιημένοι ηλεκτροσυγκολλητές 

Επιχώσεις • Καταπλάκωση εργαζομένων 

• Σκόνες 

• Κτυπήματα 

• Απαγόρευση εργαζομένων στην τάφρο 

πριν της ολοκλήρωσης εργασιών 

απόθεσης του υλικού 

• Χρήση ΜΑΠ 

Ασφαλτοστρώσεις • Έκθεση εργαζομένων σε 

επιβλαβείς χημικούς 

παράγοντες 

• Χρήση ΜΑΠ 

• Απαγόρευση λήψης τροφής ή 

καπνίσματος με άπλυτα χέρια 

• Έμπειρο προσωπικό 

Έλεγχος φρεατίων (παροχές / δικλείδες) 

Εργασία Πηγές Κινδύνων Μέτρα αντιμετώπισης 

Διευθέτηση κυκλοφορίας 

σε περίπτωση εργασιών 

επί οδού 

• Τραυματισμοί από οχήματα • κατάλληλες κυκλοφοριακές σημάνεις 

Εργασίες σε βάθος 

(φρεάτια) 

Αντικατάσταση μερών 

παροχών, δικλείδων 

• Τραυματισμοί λόγω πίεσης 

νερού 

• Πτώση υλικών 

• Μέριμνα για τοπική διακοπή της παροχής 

• Απομάκρυνση επισφαλών τμημάτων 

παρειών εκσκαφών 

• Αντιστήριξη εδάφους (όπου απαιτείται) 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις • Ηλεκτροπληξία 

• Πυρκαγιά 

• Κατάλληλα υποδήματα γάντια, μάσκα 

• Απαγόρευση δημιουργίας σπινθήρα ή 

φωτιάς 

• Πιστοποιημένοι ηλεκτροσυγκολλητές 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.
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Δ' ΤΜΗΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Γενικά 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης του έργου θα επιθεωρεί το έργο, έτσι 

ώστε να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Για τυχόν ευρήματα που εντοπίζονται θα καταγράφονται σχετικά και 

οι κατάλληλες ενέργειες θα δρομολογούνται για την αποκατάσταση αυτών. Οι εργασίες επιθεώρησης είναι: 

Δίκτυα ύδρευσης 

Ο έλεγχος των δικτύων ύδρευσης για την σωστή λειτουργία τους, θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν διαρροή αλλά και να επιβεβαιωθεί ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

ροή. 

Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιείται έλεγχος και καθαρισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και έλεγχος 

του οδοστρώματος στον άξονα των σωλήνων για την επιβεβαίωση καλής κατάστασης της επιφάνειας επίχωσης. 

Φρεάτια 

Θα πραγματοποιείται έλεγχος των φρεατίων για τυχόν ρωγμές και στα καπάκια αυτών, ώστε να είναι εμφανή 

και να μην εγκυμονούν κινδύνους. 

Ειδικά εξαρτήματα τεμάχια (δικλείδες, παροχές, μετρητές κ.λπ.) 

Ο έλεγχος και η συντήρηση των ειδικών εξαρτημάτων θα πραγματοποιείται βάσει των εγχειριδίων του 

κατασκευαστή. 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α
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ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅ-

ÍÔÑÙÓÇÓ, - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2, ðáñ. 2 ôçò áðü 28.7.78

ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí
1978 åéò ðåñéï÷Þ Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð. êáé ñõèìßóåùò
åôÝñùí ôéíþí óõíáöþí èåìÜôùí" ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í.
867/79 (ÖÅÊ Á´24). 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1190/81 (ÖÅÊ 203/Á/30.7.81) ï
ïðïßïò êõñþíåé ôçí áðü 26.3.81 ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, "ðåñß áðï-
êáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1981 êáé ñõèìßóåùò åôÝ-
ñùí óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 1, ðáñ. 42 êáé 43 ôïõ Í.
2412/96 "ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü

Óõìâïýëéï óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 123/Á/17.6.96).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3, ðáñ. 3, ôåëåõôáßï åäÜöéï
ôïõ Í. 1266/82 (ÖÅÊ Á´81) "Ðåñß ïñãÜíùí áóêÞóåùò ôçò
íïìéóìáôéêÞò, ðéóôùôéêÞò êáé óõíáëëáãìáôéêÞò ðïëéôéêÞò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï
25, ðáñ. 6 ôïõ Í. 1418/84 "Ðåñß Äçìïóßùí ̧ ñãùí êáé ñõè-
ìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" (ÖÅÊ Á´23).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 128/75 "ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé
óõìðëçñþóåùò äéáôÜîåùí ôéíþí áíáöåñïìÝíùí åéò ôçí
ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý óõóôÞìáôïò".

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ Í. 2576/98 "Âåëôßù-
óç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò êáôáóêåõÞò ôùí
äçìïóßùí Ýñãùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò".

6. Ôï Ð.Ä. 69/1988 "Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí".

7. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Ä16á/04/773/29.11.90 ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïåäñßáò êáé ôïõ Áíáðë. Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. "ðåñß åîáéñÝóåùò äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí êáé åã-
ãñÜöùí áðü ôïí êáíüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".

8. Ôçí ìå áñéèìü 50148/542/24.6.92 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç-
÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ "Ðåñé-
óôïëÞ äáðáíþí Äçìïóßïõ ÔïìÝá" (ÖÅÊ 420/Â/1.7.92).

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í.2362 "Ðåñß Äçìï-
óßïõ Ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 247/Á/27.11.95).

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154
Á´) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðü-
öáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé óõãêåêñéìÝíá ôùí Ýñãùí
2000ÓÅ06900025, 2000ÓÅ06900026, 2000ÓÅ06900027
ôçò ÓÁÅ 069.

Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç áðü ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðéôï-
êßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75. Ï ëïãáñéá-
óìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü
ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï ýøïò ôçò
äáðÜíçò áõôÞò èá åßíáé ôçò ôÜîçò ôùí 47.200 =C.

11. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç ÄÉÄÊ/Ö1/2/22875/31-10-2001
(ÖÅÊ 1480/Â/31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, Óôáýñï ÌðÝíï êáé ËÜìðñï ÐáðáäÞìá. 

129

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.



12. Ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð'áñ. 81 (ÖÅÊ 57/Á/21-3-
02) ãéá óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí.

13. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Õ6/31-10-2001 (ÖÅÊ 1484/Â/31-
10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ÉùÜííç Ôóáêëßäç êáé Ñïäïýëá ÆÞ-
óç.

14. Ôï ìå áñ. ðñùô. Ö.311.3/148/26-9-2002 Ýããñáöï ôçò
Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Á÷áÀáò.

15. Ôéò Ýêôáêôåò óôåãáóôéêÝò êáé ëïéðÝò áíÜãêåò ðïõ
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôïõò êáôïßêïõò ðåñéï÷þí ôçò
Á÷áÀáò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé
26çò Óåðôåìâñßïõ 2002.

16. Ôçí áñ. 1100383/1330/Á0006/2001 êïéíÞ áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ õðïõñãïý ïéêïíïìéêþí, ãéá
ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí, áðïöáóßæïõìå:

Á. ÏÑÉÏÈÅÔÇÓÇ ÐËÇÃÅÉÓÁÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ
Ôçí åðÝêôáóç êáô'áíÜëïãï åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí

ôçò áðü 28.7.1978 ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ
"Ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1978 åéò ðå-
ñéï÷Þí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð.", üðùò áõôÞ êõñþèçêå,
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò
867/79, 1048/80, 1133/81 êáé 1190/81 üðùò ïñßæåôáé óôï
Üñèñï 10 ôïõ Í. 2576/98 êáèþò êáé ôùí ó÷åôéêþí êáíïíé-
óôéêþí ðñÜîåùí üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôùí êôéñßùí ãåíéêÜ, ôéò ïðïßåò ðñïêÜ-
ëåóáí ïé ðëçììýñåò óôéò 25 êáé 26 Óåðôåìâñßïõ 2002 ðïõ
Ýðëçîáí ôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôùí ÄÞìùí Ôñéôáßáò, Öáññþí
êáé Âñá÷íáßúêùí ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò. 

2. Ôï Ýñãï ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí æçìéþí áðü ôéò
ðëçììýñåò, ðïõ Ýðëçîáí ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò,
áíáôßèåôáé óôïí ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí
(Ô.Á.Ó.) Ðáôñþí.

3. Ïñßæåôáé ðñïèåóìßá åíüò (1) Ýôïõò, áðü ôç äçìïóßåõ-
óç ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò óå ÖÅÊ, ãéá ôçí õðïâïëÞ áé-
ôÞóåùí, óõíïäåõïìÝíùí áðü ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãç-
ôéêÜ, ãéá ôçí äáíåéïäüôçóç ôùí ðëçãÝíôùí êôéóìÜôùí áðü
ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002. 

Â. ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÓ ÉÄÉÙÔÅÓ
É. Åãêñßíåôáé ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôï-

êï äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ðïõ ðñïêÜëåóáí ïé ðëçììýñåò ôçò
25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý
Á÷áÀáò.

á. Ãéá áíáêáôáóêåõÞ ôùí êôéñßùí ðïõ êáôÝññåõóáí Þ
êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá Þ õðÝñìåôñçò äáðÜíçò åðéóêåõ-
Þò (áóýìöïñá) Þ åßíáé äïìçìÝíá áðü åõôåëÞ õëéêÜ (ùìï-
ðëßíèïõò Þ ìç äéáìïñöùìÝíïõò ëßèïõò ìéêñÞò äéáôïìÞò
ìå óõíäåôéêü õëéêü áñãéëþäåò) êáé ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí ÷á-
ñáêôçñéóèåß êáôåäáöéóôÝá, áëëÜ ïé æçìéÝò ðïõ ðñïêëÞ-
èçêáí áðü ôéò ðëçììýñåò äåí åðéäÝ÷ïíôáé, óýìöùíá ìå
ôçí êñßóç ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôçò ðáñïýóáò, ïõóéáóôéêÞ áðïêáôÜóôáóç, äçëá-
äÞ, åðéóêåõÞ ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áíáãêáßá áíôéóåéóìéêÞ
áíôï÷Þ ôïõò.

â. Ôçí åðéóêåõÞ ôùí ðÜóçò öýóåùò êôéñßùí ðïõ Ý÷ïõí
õðïóôåß æçìéÝò áðü ôéò ðëçììýñåò.

Ôá áíùôÝñù äÜíåéá äýíáíôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé
ãéá áõôïóôÝãáóç.

ã. Ôá êôßñéá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé åãêáôáëåëåéììÝíá
(äéáôçñïýí ôïõò ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò êáé Ýóôù ôìÞìá
ôçò óôÝãçò) äåí äéêáéïýíôáé óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò.

ÐñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ
åãêáôáëåëåéììÝíïõ èá ðñÝðåé ôï êôßóìá íá Ý÷åé êïõöþ-
ìáôá êáé íá Þôáí óôïé÷åéùäþò êáôïéêÞóéìï êáé ï åíäéáöå-
ñüìåíïò íá ðñïóêïìßóåé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ:

á) Âåâáßùóç ÄÅÇ üôé åß÷å ñåýìá.
â) ÄÞëùóç óôïé÷åßùí áêéíÞôùí (Å9) êáé (Å1) ãéá ôï ÷ñï-

íéêü äéÜóôçìá ðñéí áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò
Óåðôåìâñßïõ 2002.

ÉÉ. ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÉ ÔÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1. Ïé äéêáéïý÷ïé ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôïêï äÜ-

íåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) êáèïñßæïíôáé áðü ôïí
áñìüäéï ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí (Ô.Á.Ó.)
Ðáôñþí óôïí ïðïßï ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñÝðåé íá õðï-
âÜëïõí áßôçóç ìå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ, ìÝóá óôéò
ðñïèåóìßåò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç.

2. Ï áñìüäéïò ÔïìÝáò ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí
(Ô.Á.Ó.) Ðáôñþí èá ÷ïñçãåß óôïõò äéêáéïý÷ïõò âåâáßùóç
ìå ôçí ïðïßá èá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ýøïò ôçò áðáéôïýìå-
íçò äáðÜíçò åðéóêåõÞò Þ ôï ðïóü ðïõ äéêáéïýôáé ï åí-
äéáöåñüìåíïò ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôïóôÝãáóç. Óôç âå-
âáßùóç èá áíáöÝñåôáé ôï ðïóü ôçò äùñåÜí êñáôéêÞò
áñùãÞò êáèþò êáé ôïõ óôåãáóôéêïý äáíåßïõ, óýìöùíá ìå
ôïõò üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé êáôùôÝñù ãéá ôá êôßñéá ðïõ
âñßóêïíôáé åíôüò ôçò ðëçãåßóáò ðåñéï÷Þò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï óõãêåêñéìÝíï êôßñéï ñõìïôï-
ìåßôáé Þ äåí ìðïñåß íá áíáêáôáóêåõáóôåß ãéá ïðïéáäÞðï-
ôå Üëëç íüìéìç áéôßá Þ ï éäéïêôÞôçò ôï åðéèõìåß, ôüôå ï
éäéïêôÞôçò, Þ êáèÝíáò áðü ôïõò óõíéäéïêôÞôåò (åöüóïí
õößóôáôáé óõíéäéïêôçóßá), êáèÝíáò áðü áõôïýò, äéêáéïý-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áõôïóôÝãáóç ìå áãïñÜ Þ
áíÝãåñóç êáôïéêßáò óå Üëëç ðëçãåßóá ðåñéï÷Þ.

4. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÝññåõóáí êôßóìáôá áðü ôéò
ðëçììýñåò Þ êáôåäáößóôçêáí áìÝóùò ìåôÜ áðü áõôÝò ìå
åíôïëÞ Äçìüóéáò Þ ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò, ÷ùñßò íá Ý÷ïõí åê-
äïèåß ðñùôüêïëëá åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðïõ, áðü ôéò
êáôÜ Íüìï Ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò êáé ïé éäéïêôÞôåò ôïõò
Ý÷ïõí îåêéíÞóåé ôçí áíÝãåñóç ôçò íÝáò ïéêïäïìÞò ìå
Üäåéá ðïõ åêäüèçêå ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé
26çò Óåðôåìâñßïõ 2002, åãêñßíïõìå ôç äáíåéïäüôçóÞ
ôïõò åöüóïí:

á. Ï åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé õðïâÜëåé åìðñüèåóìá áßôç-
óç ãéá äáíåéïäüôçóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ êôßóìáôïò.

â. ÕðÜñ÷ïõí ðáñáóôáôéêÜ óôïé÷åßá äéáðßóôùóçò ôçò
ýðáñîçò ôïõ êôßóìáôïò, äéáðßóôùóçò ôïõ åìâáäïý êáé
ôçò ÷ñÞóçò ôïõ (ð.÷. ïéêïäïìéêÞ Üäåéá áíÝãåñóçò ôçò êá-
ôáóôñáöåßóáò ïéêïäïìÞò, öùôïãñáößåò, áåñïöùôïãñá-
ößåò êëð.).

ã. ÕðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá üôé ôï êôßóìá äåí Þôáí åãêáôáëå-
ëåéììÝíï (ð.÷. áðïäåßîåéò êïéíùöåëþí ïñãáíéóìþí Þ Äç-
ìïôéêþí Þ Êïéíïôéêþí ôåëþí êëð.).

ä. Ç áñìüäéá Äçìüóéá Þ ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ âåâáéþíåé, üôé
äüèçêå åíôïëÞ ãéá ôçí êáôåäÜöéóç ôïõ êôßóìáôïò ðñïò
áðïôñïðÞ áìÝóïõ êéíäýíïõ ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò Þ âåâáß-
ùóç üôé ôï êôßóìá êáôÝññåõóå áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò
25çò  êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002.

ÉÉÉ. ÏÑÏÉ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1.  ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ¹ ÁÕÔÏÓÔÅÃÁÓÇ
Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ

áñùãÞ) èá ÷ïñçãåßôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå âÜóç ôçí
ðñïóêïìéæüìåíç óôç äáíåßóôñéá ÔñÜðåæá Ýããñáöç óõíç-
ãïñßá ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á ìå ôïõò áêüëïõèïõò âáóéêïýò üñïõò:

á) Ãéá êôßóìáôá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç êáôïéêßáò 382 6 áíÜ
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ô.ì. êáé ìå áíþôáôï üñéï äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôá
120 ô.ì., áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ ç
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 235 6 áíÜ
ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé 120 ô.ì.,
Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 28.200 6 ãéá ôá ðñþôá 150 ô.ì.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò Ý÷åé åðé-
öÜíåéá Üíù ôùí 150 ô.ì., ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëé-
êÞò äáíåéïäüôçóçò èá äéáéñåßôáé ç åðéöÜíåéÜ ôïõ óå ôìÞ-
ìáôá ôùí 150 ô.ì. ãéá ôá ôõ÷üí äÜíåéá ðïõ èá ðñïêýøïõí
ðÝñáí ôùí ðñþôùí 150 ô.ì. ôï ðïóüí ôïõ äáíåßïõ ïñßæå-
ôáé óå 147 =C.áíÜ ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá
120 ô.ì., Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 17.640 6 ãéá êÜèå åðé-
ðëÝïí äÜíåéï ðïõ èá ÷ïñçãåßôáé.

Ôï ðñïêýðôïí ôåëéêþò, ìåôÜ ôçí ùò Üíù äéáßñåóç, õðü-
ëïéðï ôìÞìáôïò, áí Ý÷åé åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé êáé 50 ô.ì. èá
áìåëåßôáé, åíþ áí åßíáé ðÜíù áðü 50 ô.ì., ôüôå èá ÷ïñçãåß-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãá ìå ôï åìâáäüí ôïõ êáé
óýìöùíá ìå ôá éó÷ýïíôá áíþôáôá üñéá (åìâáäïý êáé äá-
íåßïõ).

ã) Ãéá õðüãåéïõò ÷þñïõò üðùò áõôïß ïñßæïíôáé áðü ôï
Ã.Ï.Ê. êáé åßíáé äéáìïñöùìÝíïé ùò äéáìåñßóìáôá êáôïé-
êßáò Þ åðáããåëìáôéêÝò óôÝãåò, ÷ïñçãåßôáé ðïóü äáíåßïõ
ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70% ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãß-
óôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí áíáêáôá-
óêåõáæïìÝíùí êáôïéêéþí Þ åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí áíôß-
óôïé÷á.

ä) Ãéá êáôáóêåõÝò êôéóìÜôùí âïçèçôéêÞò ÷ñÞóåùò óôï
äþìá ïéêïäïìþí ð.÷. áðïëÞîåéò êëéìáêïóôáóßùí, áíåë-
êõóôÞñùí êëð. ÷ïñçãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï
70% ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá
ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåé-
áò.

å) Ãéá êôßñéá ðïõ ç êáôáóêåõÞ ôïõò åß÷å ðñï÷ùñÞóåé ìü-
íïí ìÝ÷ñé ôï óêåëåôü áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ÷ïñç-
ãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 30% ôçò åêÜóôïôå éó÷ý-
ïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

æ) Ãéá âïçèçôéêïýò ÷þñïõò ôçò áõôÞò ïéêïäïìÞò Þ åõ-
ñéóêüìåíïõò óôï áõôü ïéêüðåäï ðïõ óõìðëçñþíïõí ôç
ëåéôïõñãéêüôçôÜ ôçò êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôï óýíï-
ëï ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò (êýñéïò êáé âïçèç-
ôéêüò ÷þñïò) äåí õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì. (ð.÷. áðïèÞêåò
ôñïößìùí, éìáôéïèÞêåò, êïõæßíåò, öïýñíïé êëð.) ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò (åßôå âÜóç
ðñùôïêüëëùí êáôåäáößóåùò åßôå ùò áóýìöïñá åðéóêåõ-
Þò åßôå ùò ìç áóöáëþò åðéóêåõÜóéìá ëüãù åõôåëþí äï-
ìéêþí õëéêþí) åßíáé ç áõôÞ ìå ôçò êáôïéêßáò, ðáñÜãñáöïò
(á).

ç) Ãéá áðïèÞêåò ïðïéáóäÞðïôå ÷ñÞóçò (ïéêéáêÞ Þ åðáã-
ãåëìáôéêÞ áðïèÞêç) êáèþò êáé óôÜâëïõò, áãñïôéêÜ êôß-
óìáôá, ÷þñïõò áðïèÞêåõóçò, ðïõ åßôå âñßóêïíôáé óôï
ßäéï ïéêüðåäï ìå ôï êõñßùò êôßóìá åßôå óå Üëëï ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ, áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü
ôùí 132 6 êáôåäáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé åìâá-
äïý 120 ô.ì. 

è) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ áãñïôéêþí êáôïéêéþí (êôéóìÜ-
ôùí åõôåëïýò áîßáò êáôáóêåõÞò, ìéêñïý êáôÜ êáíüíá åì-
âáäïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðï÷éáêÜ) ç óôåãáóôéêÞ
óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6 áíÜ ô.ì. êáôå-
äáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý
120 ô.ì.

é) Ãéá êôßñéá ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå

ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ Éäñýìáôá Þ óå
Óùìáôåßá, ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷å-
ôáé óôï ðïóü ôùí 352 6 áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò êá-
ôåäáöéóôÝáò åðéöÜíåéáò êáé ç áíåãåéñüìåíç åðéöÜíåéá
äåí èá ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ 75% ôçò êáôåäáöé-
óèåßóçò.

éá) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ êùäùíïóôáóßùí êáé ìüíï, ôï
ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò åßíáé áíÜëïãï ôïõ üãêïõ
ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êáé áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 44 6 áíÜ êõ-
âéêü ìÝôñï.

éâ) Ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò
(ðïëõêáôïéêßåò) ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé åêôüò ôçò
óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíáêáôáóêåõÞò Þ áõôïóôÝãá-
óçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí éäéïêôçóßá ôïõ êáé åðß ðëÝïí óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãç ìå ôï ðïóïóôü ôïõ åðß ôùí
êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120
ô.ì. áèñïéóôéêÜ (áðü éäéïêôçóßá êáé êïéíü÷ñçóôï ÷þñï).

éã) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ðá-
ñáðÜíù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôï-
óôÝãáóç èá êáëõöèåß áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí êáé ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôé-
êÞò óõíäñïìÞò êáé ìüíï ãéá ìßá éäéïêôçóßá. Óôçí ðåñß-
ðôùóç ôçò ðáñ. (â) êÜèå ôìÞìá ìå åðéöÜíåéá 150 ô.ì. èå-
ùñåßôáé áíåîÜñôçôç éäéïêôçóßá.

éä) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí ðñéí
áðü ôéò ðëçììýñåò ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò,
äÜíåéï äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ äùñåÜí
êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá , ôçí ïðïßá åðé-
ëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç. Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò
éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñç-
ãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ùñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

éå) Óå ðåñéðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò åðáããåëìáôéêïý ÷þ-
ñïõ, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé íá áíáêáôáóêåõÜóåé
êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå ôï 67% ôïõ åìâáäïý
Þ ôïõ üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå âÜóç ôï
ïðïßï õðïëïãßóôçêå ôï äÜíåéï. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñé-
ðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé
íá áíáêáôáóêåõÜóåé êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå
ôï 67% ôïõ åìâáäïý ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå
âÜóç ôï ïðïßï õðïëïãßóôçêå ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ.

éóô) Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôïóôÝãáóçò ç Ó.Ó. äåí ìðïñåß
íá õðåñâáßíåé ôï áíáöåñüìåíï óôá óõìâüëáéá áãïñáðù-
ëçóßáò ôßìçìá. Ç áãïñáæüìåíç êáôïéêßá èá ðñÝðåé íá åß-
íáé íïìßìùò õöéóôÜìåíç êáé íá Ý÷åé åìâáäü ôïõëÜ÷éóôïí
ßóï ìå ôï 40% ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôïõ êá-
ôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï êôßóìá
óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé ç áõôïóôÝãáóç äåí Ý÷åé ïé-
êïäïìéêÞ Üäåéá (ïéêéóìïß ðñïûöéóôÜìåíïé ôïõ 1923) ç
óôáôéêÞ åðÜñêåéá ôïõ êôéñßïõ èá ðñÝðåé íá âåâáéþíåôáé
áðü äýï éäéþôåò Ðïëéôéêïýò Ìç÷áíéêïýò. 

2. ÅÐÉÓÊÅÕÇ
á) Ãéá ôçí åðéóêåõÞ æçìéþí óôá "ìç öÝñïíôá" óôïé÷åßá

êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷åôáé
ìÝ÷ñé 88 6 áíÜ ô.ì. êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120 ô.ì.
áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá ôçí åðéóêåõÞ æçìéþí óôïí "öÝñïíôá" ïñãáíéóìü
êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷åôáé
ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 117 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò
ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò.

ã) Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò óôá "ìç öÝñïíôá"
óôïé÷åßá êáé óôïí "öÝñïíôá ïñãáíéóìü" ôçò éäßáò éäéïêôç-
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óßáò, ôï óõíïëéêü áíÜ ô.ì. ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï üñéï ôùí 191 6 áíÜ
ô.ì. áèñïéóôéêÜ.

ä) Ãéá ôéò åðéóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé äéá-
ôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ÷áñáêôçñéóìÝíá, ìå ðñïûðÜñ-
÷ïõóá ôçò ðëçììýñáò Áðüöáóç ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å. Þ ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ ðï-
óïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï óõ-
íïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèå-
óç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ï-
íôáé áðü ôéò ðëçììýñåò êáé ü÷é áðü åãêáôÜëåéøç.

å) Ãéá ôá êôßñéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ (ä),
üôáí äéáôçñåßôáé ç üøç êáé áíáêáôáóêåõÜæåôáé ôï õðü-
ëïéðï, èá ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò äéáôçñçôÝïõ Þ ðá-
ñáäïóéáêïý êôéñßïõ ãéá ôéò üøåéò, ÷ùñßò üñéï äáíåéïäü-
ôçóçò, êáé Ó.Ó. áíáêáôáóêåõÞò êôéñßïõ áíôßóôïé÷á, ãéá ôï
õðüëïéðï êôßóìá ìå ôá üñéá ôéìþí êáé åðéöáíåéþí ãéá êÜ-
èå êáôçãïñßá êôéñßïõ (êáôïéêßá Þ åðáããåëìáôïâéïìç÷áíé-
êüò ÷þñïò) ðïõ áíáöÝñèçêáí óôá ðñïçãïýìåíá. 

óô) Ãéá åðéóêåõÞ áðïèçêþí áíåîáñôÞôïõ ÷ñÞóçò,
áãñïôéêþí êôéóìÜôùí (ðëçí ïéêéþí) ç óôåãáóôéêÞ åíßó÷õ-
óç áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý ðïóïý 2.348 =C ãéá êÜèå
êôßóìá.

æ) Ãéá åðéóêåõÞ êôéñßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï,
Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ
Éäñýìáôá Þ óå Óùìáôåßá ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý êáé ôùí ëïéðþí ìç
öåñüíôùí óôïé÷åßùí èá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6

áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò åðéöáíåßáò ôïõ êôéñßïõ. Ãéá
ýøïò äáíåéïäüôçóçò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü
ç ó÷åôéêÞ Ýãêñéóç èá åêäßäåôáé áðü ôçí áñìüäéá Õðçñå-
óßá ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á. Ãéá ýøïò äá-
íåßïõ ðïõ õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü ç õðüèåóç èá ðá-
ñáðÝìðåôáé óôï ÔìÞìá ÁðïêáôÜóôáóçò Æçìéþí ôçò
Õ.Á.Ó. ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò Ýãêñéóçò.

ç) Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ôçò
ìßáò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò, ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé,
åêôüò áðü ôçí óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôçò éäéïêôçóßáò ôïõ, êáé ðñüóèåôç óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ðïõ áíá-
ëïãåß ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êïéíïêôÞôùí
óôïé÷åßùí.

è) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí áíù-
ôÝñù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ åðéóêåõÞò èá êáëõöèåß áðü
ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé áíÝñ÷å-
ôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé ìü-
íïí ãéá ìßá éäéïêôçóßá.

é) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí, ðñéí
áðü ôéò ðëçììýñåò, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò,
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò,
åíþ äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá,
ôçí ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç.

Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôå-
ãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ù-
ñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

3. ÔÑÏÐÏÓ ×ÏÑÇÃÇÓÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
ÊÁÉ ÅÎÏÖËÇÓÇÓ ÁÕÔÇÓ

á) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áíáêáôá-
óêåõÞ èá áíáëçöèåß óå äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïß-
åò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñù-
ãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé ìå ôçí õðï-

ãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò, ç äå åðüìåíç, ðïõ ðå-
ñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜë-
ëåôáé, üôáí èá Ý÷ïõí åêôåëåóôåß åñãáóßåò, ðïõ áöïñïýí
óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý, ôïé÷ïðïéúþí,
åðé÷ñéóìÜôùí, êïõöùìÜôùí êáé êéãêëéäùìÜôùí. Óôéò ðå-
ñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝíá ç äù-
ñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ äáíåß-
ïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â' äüóçò
ôïõ äáíåßïõ.

â) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá åðéóêåõÝò ÷ïñçãåßôáé óå
äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïßåò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé
ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ
äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò
óýìâáóçò êáé ç åðüìåíç, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï
ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí åêôÝëåóç åñ-
ãáóéþí ðïõ êáëýðôïõí ôï 80% ôïõ ÷ïñçãçèÝíôïò ðïóïý. 

ã) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áõôïóôÝãá-
óç èá ÷ïñçãåßôáé åöÜðáî ìå ôçí ðñïóêüìéóç ïñéóôéêïý
óõìâïëáßïõ áãïñÜò êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò Þ
ðñïóõìöþíïõ ìå ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò õðïâïëÞò ïñéóôé-
êïý óõìâïëáßïõ êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò óå ÷ñü-
íï ðïõ èá ïñßæåôáé óôçí åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôçò áñìüäéáò
Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á.

ä) Ç óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôùí äáíåßùí áíáêáôáóêåõÞò Þ
áõôïóôÝãáóçò Þ åðéóêåõÞò ïñßæåôáé óå äåêáðÝíôå (15)
÷ñüíéá ç äå åîüöëçóÞ ôïõò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå éóü-
ðïóåò åîáìçíéáßåò Þ åôÞóéåò ÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò, ç ðñþ-
ôç áðü ôéò ïðïßåò èá êáôáâëçèåß åßêïóé ôÝóóåñéò (24) ìÞ-
íåò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò. 

å) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç æç-
ìéþí óå ðÜãéåò åãêáôáóôÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí êáé åðáã-
ãåëìáôéþí åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãçèåß, ìå ôïõò ßäéïõò
üñïõò, êáé óôïõò ìéóèùôÝò Þ óå üóïõò Ý÷ïõí áðü ïðïéá-
äÞðïôå íüìéìç áéôßá, áðïäåäåéãìÝíá ôç íïìÞ Þ ôç ÷ñÞóç
ôùí åí ëüãù ÷þñùí, åöüóïí äåí Ý÷åé õðïâëçèåß ó÷åôéêÞ
áßôçóç, åê ìÝñïõò ôùí éäéïêôçôþí, ìÝóá óå 45 çìÝñåò áðü
ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò. ÌåôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí 45 çìåñþí, ôï äéêáßù-
ìá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò ìðïñåß íá áóêçèåß êáé áðü ôïí åíïéêéáóôÞ, ãéá ëï-
ãáñéáóìü ôïõ áìåëïýíôïò éäéïêôÞôç. Óå êÜèå ðåñßðôùóç,
ç õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí äüóåùí ôïõ äáíåßïõ
âáñýíåé ôïí éäéïêôÞôç.

óô) Ôá äÜíåéá âáñýíïíôáé ìå åðéôüêéï ßóï ðñïò áõôü ôùí
åíôüêùí ãñáììáôßùí Äçìïóßïõ äùäåêÜìçíçò äéÜñêåéáò
ôçò åêÜóôïôå ôåëåõôáßáò åêäüóåùò ðïõ ÷ñïíéêÜ ðñïç-
ãåßôáé ôçò Ýíáñîçò êÜèå ðåñéüäïõ åêôïêéóìïý ôùí äáíåß-
ùí, ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ äýï (2) åêáôïóôéáßåò ìïíÜäåò,
÷ùñßò Üëëç ðñïóáýîçóç ãéá ðñïìÞèåéá êëð., åðéäïôïý-
ìåíï êáôÜ 100% áðü ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75.

æ) Ãéá ôïõò ëïéðïýò üñïõò êáé ôç äéáäéêáóßá óýíáøçò
êáé ÷ïñÞãçóçò ôùí äáíåßùí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé áíôßóôïé-
÷åò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ïé-
êïíïìßáò.

ÉV. ÍÅÏÉ ÊÔÇÔÏÑÅÓ
1. Åãêñßíïõìå ôç äõíáôüôçôá ìåôáâéâÜóåùò ôçò óôåãá-

óôéêÞò óõíäñïìÞò (ìáæß ìå ôï áêßíçôï) êáé óôïõò ôõ÷üí
íÝïõò êôÞôïñåò ôùí áêéíÞôùí, áó÷Ýôùò ôïõ ôñüðïõ áðï-
êôÞóåùò êáé ôïõ åßäïõò ôçò éäéïêôçóßáò, ðïõ Ý÷ïõí åð'áõ-
ôïý (êáèïëéêÞ äéáäï÷Þ, åéäéêÞ äéáäï÷Þ, åðéêáñðßá, øéëÞ
êõñéüôçôá, óõíéäéïêôçóßá êëð.). Áðáñáßôçôç üìùò ðñïû-
ðüèåóç åßíáé, ïé íÝïé êôÞôïñåò íá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé åìðñü-
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èåóìá áßôçóç êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ, óýì-
öùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

2. ÄùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äéêáéïýíôáé ïé íÝïé êôÞôïñåò
ìüíïí åöüóïí ôüóï áõôïß üóï êáé ïé ðñïçãïýìåíïé éäéï-
êôÞôåò, áðïäåäåéãìÝíá (ìå õðïâïëÞ õðåõèýíùí äçëþóå-
ùí) äåí Ý÷ïõí ëÜâåé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ãéá Üëëï ðëç-
ãÝí êôßóìá, áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò Óåðôåì-
âñßïõ 2002 óôï Íïìü Á÷áÀáò. 

3. Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé
óôïõò íÝïõò êôÞôïñåò, ðïõ áðÝêôçóáí ôçí ðëÞñç êõñéü-
ôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ìå ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, ìåôÜ ôçí ëÞîç ôùí
ðñïèåóìéþí áñ÷éêþí áéôÞóåùí, ÷ùñßò íá Ý÷åé õðïâëçèåß
åìðñüèåóìç áßôçóç áðü ôï íÝï êôÞôïñá. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ áñêåß ìüíï ç åìðñüèåóìç õðïâïëÞ áßôçóçò áðü ôïí
áñ÷éêü éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ.

V. ÁÑÌÏÄÉÏÉ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ
Ôá åí ëüãù äÜíåéá èá ÷ïñçãçèïýí áðü ïðïéáäÞðïôå

ÅìðïñéêÞ ÔñÜðåæá, êáé ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò. 
VI.ÕÐÏÈÇÊÅÓ ÄÁÍÅÉÙÍ 
Ãéá ðïóÜ ìÝ÷ñé 2.950 =C äåí áðáéôåßôáé åããñáöÞ õðïèÞ-

êçò.
Ãéá ôçí áóöÜëåéá êÜèå äáíåßïõ èá åããñÜöåôáé õðÝñ ôçò

äáíåßóôñéáò ÔñÜðåæáò õðïèÞêç åðß ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ èá
åðéóêåõÜæåôáé Þ èá áíáêáôáóêåõÜæåôáé áðü ôï ðñïúüí
ôïõ äáíåßïõ Þ áíô'áõôïý åðß Üëëïõ áêéíÞôïõ ðïõ ôõ÷üí
ðñïóöÝñåôáé áðü ôï äáíåéïëÞðôç, åöüóïí ç áîßá ôïõ áêé-
íÞôïõ êáëýðôåé ôï áóöáëéæüìåíï äÜíåéï. Ç õðïèÞêç ìðï-
ñåß åðßóçò íá ìåôáöÝñåôáé åê ôùí õóôÝñùí óå Üëëï áêß-
íçôï áíôßóôïé÷çò áîßáò.

Óõíçãïñïýìå, þóôå ïé ÔñÜðåæåò íá ÷ïñçãïýí äÜíåéá
ãéá ôçí åðéóêåõÞ Þ áíáêáôáóêåõÞ Éåñþí Íáþí ðëçãÝíôùí
áðü ôéò ðëçììýñåò óôéò 25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002
óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ
õðÜñ÷åé áäõíáìßá ðñïóöïñÜò áêéíÞôïõ ãéá åããñáöÞ
õðïèÞêçò, ðñïò åîáóöÜëéóç ôïõ äáíåßïõ, ðéóôïðïéïýìå-
íç áðü ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Ìçôñüðïëçò ðïõ
áíÞêåé ï Éåñüò Íáüò .

Ç áíùôÝñù ñýèìéóç äåí éó÷ýåé ãéá ôïõò éäéùôéêïýò Íá-
ïýò, ùò ðñïò ôïõò ïðïßïõò, Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé ãåíéêþò
éó÷ýïõóåò ðåñß óåéóìïðëÞêôùí äéáôÜîåéò.

VII. ÊÕÑÙÓÅÉÓ 
Ìå åéäéêü üñï ôùí ïéêåßùí äáíåéóôéêþí óõìâÜóåùí èá

êáèïñßæåôáé ñçôÜ üôé óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò, áðü ôïõò
äéêáéïý÷ïõò äáíåßùí Þ íÝïõò êôÞôïñåò, áíáêñéâþí äç-
ëþóåùí Þ óå ðåñßðôùóç ìç åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþ-
óåùí, ðïõ èá áíáëÜâïõí ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðá-
ñïýóá áðüöáóç èá õðüêåéíôáé, ðÝñá áðü ôéò íüìéìåò êõ-
ñþóåéò êáé ôéò áêüëïõèåò:

á. ÊÞñõîç ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ äáíåßïõ ëçîéðñü-
èåóìïõ êáé áìÝóùò áðáéôçôïý áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ.

â. ÊáôÜðôùóç ðïéíéêÞò ñÞôñáò õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, ðïõ
èá óõíïìïëïãåßôáé ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç êáé èá áíôé-
óôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% åðß ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ
äáíåßïõ.

ã. Åêôïêéóìü ôïõ äáíåßïõ áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ ìå åðé-
ôüêéï ìåãáëýôåñï êáôÜ 2,5 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò áðü ôï
åðéôüêéï ðïõ êáèïñßóôçêå ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç ãéá
êÜèå ðåñßðôùóç.

VIII. ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé:
Ãéá äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äáðÜíç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò

Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí ýøïõò 29.500 =C ãéá ôá åðüìåíá
ôÝóóåñá ïéêïíïìéêÜ Ýôç êáé èá âáñýíåé ôá Ýñãá

2000ÓÅ06900025, 2000ÓÅ06900026, 2000ÓÅ06900027
ôçò ÓÁÅ 069.

2. Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç ãéá ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75, ï ïðïßïò äç-
ìéïõñãåßôáé áðü ðáñáêñÜôçóç åðß ôùí ÷ïñçãÞóåùí ôùí
Ôñáðåæþí ìå óêïðü ôçí åðéäüôçóç åðéôïêßïõ äáíåßùí. Ï
ëïãáñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïû-
ðïëïãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ.

Ôï ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò åßíáé 47.200 ?. 
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò

ÊõâåñíÞóåùò.

AèÞíá, 3 Éáíïõáñßïõ 2002
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ã. ÖËÙÑÉÄÇÓ

ÕÖÕÐ. ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

Ë. ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ É. ÔÓÁÊËÉÄÇÓ

Ö

Áñ. 10335/Á32 (2)
ÏñéïèÝôçóç ðåñéï÷Þò êáé ðéóôùôéêÝò äéåõêïëýíóåéò ãéá

ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò
Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôùí Íïìþí Çëåßáò êáé
Æáêýíèïõ.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÐÅÑÉÂÁËËÏ-

ÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2, ðáñ. 2 ôçò áðü 28.7.78

ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí
1978 åéò ðåñéï÷Þ Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð. êáé ñõèìßóåùò
åôÝñùí ôéíþí óõíáöþí èåìÜôùí" ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í.
867/79 (ÖÅÊ Á´24).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1190/81 (ÖÅÊ 203/Á/30.7.81) ï
ïðïßïò êõñþíåé ôçí áðü 26.3.81 ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, "ðåñß áðï-
êáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1981 êáé ñõèìßóåùò åôÝ-
ñùí óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 1, ðáñ. 42 êáé 43 ôïõ Í.
2412/96 "ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü
Óõìâïýëéï óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 123/Á/17.6.96).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3, ðáñ. 3, ôåëåõôáßï åäÜöéï
ôïõ Í. 1266/82 (ÖÅÊ Á´81) "Ðåñß ïñãÜíùí áóêÞóåùò ôçò
íïìéóìáôéêÞò, ðéóôùôéêÞò êáé óõíáëëáãìáôéêÞò ðïëéôéêÞò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï
25, ðáñ. 6 ôïõ Í. 1418/84 "Ðåñß Äçìïóßùí ̧ ñãùí êáé ñõè-
ìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" (ÖÅÊ Á´23).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 128/75 "ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé
óõìðëçñþóåùò äéáôÜîåùí ôéíþí áíáöåñïìÝíùí åéò ôçí
ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý óõóôÞìáôïò".

5. Ôï Ð.Ä. 69/1988 "Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí".

6. Ôçí ÊïéíÞ Áðüöáóç Ä16á/04/773/29.11.90 ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïåäñßáò êáé ôïõ Áíáðë. Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. "ðåñß åîáéñÝóåùò äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí êáé
åããñÜöùí áðü ôïí êáíüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".
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7. Ôçí ìå áñéèìü 50148/542/24.6.92 êïéíÞ áðüöáóç
ôùí Õðïõñãþí Åèí. Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç-
÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ "Ðåñé-
óôïëÞ äáðáíþí Äçìïóßïõ ÔïìÝá" (ÖÅÊ 420/Â/1.7.92).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í.2362 "Ðåñß Äç-
ìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 247/Á/27.11.95).

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ
154 Á´) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïý-
óáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Ðñï-
ãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé óõãêåêñéìÝíá ôï
Ýñãï 2002ÓÅ06900001 ôçò ÓÁÅ 069.

Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç áðü ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75. Ï ëïãá-
ñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëï-
ãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï
ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò èá åßíáé ôçò ôÜîçò ôùí
3.250.000 =C.

10. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç 1100383/1330/Á0006/31-10-
2001 (ÖÅÊ 1485/Â/31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ãéá ôïí êáèïñéóìü áñìï-
äéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí, Áðüóôïëïõ
ÖùôéÜäç êáé Ãåþñãéïõ Öëùñßäç.

11. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Õ6/31-10-2001 (ÖÅÊ 1484/Â/
31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí
Åñãùí, ÉùÜííç Ôóáêëßäç êáé Ñïäïýëá ÆÞóç.

12. Ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð'áñ. 81/2002 (ÖÅÊ
57/Á/21-3-2002) ãéá óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Åèíé-
êÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

13. Ôï ìå áñ. ðñùô. 2988/6.12.02 Ýããñáöï ôçò Íïìáñ-
÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Çëåßáò.

14. Ôï ìå áñ. ðñùô. ïéê1334/12.12.02 Ýããñáöï ôïõ
Ô.Á.Ó. Æáêýíèïõ.

15. Ôéò Ýêôáêôåò óôåãáóôéêÝò êáé ëïéðÝò áíÜãêåò ðïõ
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôïõò êáôïßêïõò ôùí ðåñéï÷þí ôïõ
Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ ðïõ åðëÞãçóáí
áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002, áðïöáóßæïõ-
ìå:

1. ÏÑÉÏÈÅÔÇÓÇ ÓÅÉÓÌÏÐËÇÊÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ
1. Ôçí åðÝêôáóç êáô' áíÜëïãï åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîå-

ùí ôçò áðü 28.7.1978 ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ï-
ìÝíïõ "Ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1978
åéò ðåñéï÷Þí Âïñ. ÅëëÜäïò êëð.", üðùò áõôÞ êõñþèçêå,
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò
867/79, 1048/80, 1133/81 êáé 1190/81 êáèþò êáé ôùí
ó÷åôéêþí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá
ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êôéñßùí ãåíéêÜ,
ôéò ïðïßåò ðñïêÜëåóå ï óåéóìüò ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ
2002 óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôùí ÄÞìùí Âáñèïëïìéïý, Ãá-
óôïýíçò, Ëå÷áéíþí, Âïõðñáóßáò, ÁìáëéÜäáò, ÊÜóôñïõ-
ÊõëëÞíçò, Ôñáãáíïý, êáé Áíäñáâßäáò ôïõ Íïìïý Çëåß-
áò êáèþò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ.

2. Ôï Ýñãï ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí æçìéþí óôéò ðåñéï-
÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ áíáôß-
èåôáé óôïí Ô.Á.Ó. Âáñèïëïìéïý êáé óôïí Ô.Á.Ó. Æáêýíèïõ
áíôßóôïé÷á.

3. Ïñßæåôáé ðñïèåóìßá åíüò (1) Ýôïõò, áðü ôç äçìïóß-
åõóç ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò óå ÖÅÊ, ãéá ôçí õðïâï-
ëÞ áéôÞóåùí, óõíïäåõïìÝíùí áðü ôá áðáñáßôçôá äéêáé-
ïëïãçôéêÜ, ãéá ôçí äáíåéïäüôçóç ôùí ðëçãÝíôùí êôé-

óìÜôùí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002.
2. ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÓ ÉÄÉÙÔÅÓ
É. Åãêñßíåôáé ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôï-

êï äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ðïõ ðñïêÜëåóå ï óåéóìüò ôçò 2áò Äå-
êåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íï-
ìïý Æáêýíèïõ.

á. Ãéá áíáêáôáóêåõÞ ôùí êôéñßùí ðïõ êáôÝññåõóáí Þ
êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá Þ õðÝñìåôñçò äáðÜíçò åðéóêåõ-
Þò (áóýìöïñá) Þ åßíáé äïìçìÝíá áðü åõôåëÞ õëéêÜ (ùìï-
ðëßíèïõò Þ ìç äéáìïñöùìÝíïõò ëßèïõò ìéêñÞò äéáôïìÞò
ìå óõíäåôéêü õëéêü áñãéëþäåò) êáé ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí ÷á-
ñáêôçñéóèåß êáôåäáöéóôÝá, áëëÜ ïé æçìéÝò ðïõ ðñïêëÞ-
èçêáí áðü ôï óåéóìü äåí åðéäÝ÷ïíôáé, óýìöùíá ìå ôçí
êñßóç ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôïõ êåö. É ôçò ðáñïýóáò, ïõóéáóôéêÞ áðïêáôÜóôá-
óç, äçëáäÞ åðéóêåõÞ ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áíáãêáßá áíôé-
óåéóìéêÞ áíôï÷Þ ôïõò.

â. Ôçí åðéóêåõÞ ôùí ðÜóçò öýóåùò êôéñßùí ðïõ Ý÷ïõí
õðïóôåß æçìéÝò áðü ôï óåéóìü.

Ôá áíùôÝñù äÜíåéá äýíáíôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé
ãéá áõôïóôÝãáóç.

ã. Ôá êôßñéá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé åãêáôáëåëåéììÝíá
(äéáôçñïýí ôïõò ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò êáé Ýóôù ôìÞìá
ôçò óôÝãçò) äåí äéêáéïýíôáé äáíåßïõ.

ÐñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ
åãêáôáëåëåéììÝíïõ èá ðñÝðåé ôï êôßóìá íá Ý÷åé êïõöþ-
ìáôá êáé íá Þôáí óôïé÷åéùäþò êáôïéêÞóéìï êáé ï åíäéáöå-
ñüìåíïò íá ðñïóêïìßóåé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ:

á) Âåâáßùóç ÄÅÇ üôé åß÷å ñåýìá.
â) ÄÞëùóç óôïé÷åßùí áêéíÞôùí (Å9) êáé (Å1) ãéá ôï ÷ñï-

íéêü äéÜóôçìá ðñéí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ
2002.

ÉÉ. ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÉ ÔÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ 
1. Ïé äéêáéïý÷ïé ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôïêï äÜ-

íåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ 
áñùãÞ) èá êáèïñßæïíôáé áðü ôïí áñìüäéï Ô.Á.Ó. óôïí

ïðïßï ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñÝðåé íá õðïâÜëïõí áßôçóç
ìå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ, ìÝóá óôéò ðñïèåóìßåò ðïõ
êáèïñßæïíôáé ìå ôçí ðáñïýóá áðüöáóç.

2. Ï áñìüäéïò ÔïìÝáò ÁðïêáôÜóôáóçò Óåéóìüðëçêôùí
(Ô.Á.Ó.) èá ÷ïñçãåß óôïõò äéêáéïý÷ïõò âåâáßùóç ìå ôçí
ïðïßá èá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ýøïò ôçò áðáéôïýìåíçò äá-
ðÜíçò åðéóêåõÞò Þ ôï ðïóü ðïõ äéêáéïýôáé ï åíäéáöåñü-
ìåíïò ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôïóôÝãáóç. Óôç âåâáßùóç
èá áíáöÝñåôáé ôï ðïóü ôçò äùñåÜí êñáôéêÞò áñùãÞò êá-
èþò êáé ôïõ óôåãáóôéêïý äáíåßïõ, óýìöùíá ìå ôïõò
üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé êáôùôÝñù ãéá ôá êôßñéá ðïõ âñß-
óêïíôáé åíôüò ôçò ðëçãåßóáò ðåñéï÷Þò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï óõãêåêñéìÝíï êôßñéï ñõìïôï-
ìåßôáé Þ äåí ìðïñåß íá áíáêáôáóêåõáóôåß ãéá ïðïéáäÞðï-
ôå Üëëç íüìéìç áéôßá Þ ï éäéïêôÞôçò ôï åðéèõìåß, ôüôå ï
éäéïêôÞôçò, Þ êáèÝíáò áðü ôïõò óõíéäéïêôÞôåò (åöüóïí
õößóôáôáé óõíéäéïêôçóßá), êáèÝíáò áðü áõôïýò, äéêáéïý-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áõôïóôÝãáóç ìå áãïñÜ Þ
áíÝãåñóç êáôïéêßáò óå Üëëç ðëçãåßóá ðåñéï÷Þ.

4. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÝññåõóå êôßóìá áðü ôï óåéóìü
Þ êáôåäáößóôçêå áìÝóùò ìåôÜ áðü áõôüí ìå åíôïëÞ Äç-
ìüóéáò Þ ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò, ÷ùñßò íá Ý÷åé åêäïèåß ðñùôü-
êïëëï åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðïõ êôßóìáôïò, áðü ôéò êá-
ôÜ Íüìï Ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò, åãêñßíïõìå ôç äáíåéïäü-
ôçóÞ ôïõ åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé áêüëïõèåò
ðñïûðïèÝóåéò:
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á. Ï åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé õðïâÜëåé åìðñüèåóìá áßôç-
óç ãéá äáíåéïäüôçóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ êôßóìáôïò.

â. ÕðÜñ÷ïõí ðáñáóôáôéêÜ óôïé÷åßá äéáðßóôùóçò ôçò
ýðáñîçò ôïõ êôßóìáôïò, äéáðßóôùóçò ôïõ åìâáäïý êáé
ôçò ÷ñÞóçò ôïõ (ð.÷. ïéêïäïìéêÞ Üäåéá áíÝãåñóçò ôçò êá-
ôáóôñáöåßóáò ïéêïäïìÞò, öùôïãñáößåò, áåñïöùôïãñá-
ößåò êëð.)

ã. ÕðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá üôé ôï êôßóìá äåí Þôáí åãêáôáëå-
ëåéììÝíï (ð.÷. áðïäåßîåéò Êïéíùöåëþí Ïñãáíéóìþí Þ Äç-
ìïôéêþí Þ Êïéíïôéêþí ôåëþí êëð.).

ä. Ç áñìüäéá Äçìüóéá Þ ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ âåâáéþíåé, üôé
äüèçêå åíôïëÞ ãéá ôçí Üìåóç êáôåäÜöéóç ôïõ êôßóìáôïò,
ðñïò áðïôñïðÞ êéíäýíïõ óå ÷þñïõò äéÝëåõóçò êïéíïý,
ìåôÜ ôï óåéóìü Þ âåâáßùóç üôé ôï êôßóìá êáôÝññåõóå áðü
ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002.

ÉÉÉ. ÏÑÏÉ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1. ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ¹ ÁÕÔÏÓÔÅÃÁÓÇ
Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ

áñùãÞ) èá ÷ïñçãåßôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå âÜóç ôçí
ðñïóêïìéæüìåíç óôç äáíåßóôñéá ÔñÜðåæá Ýããñáöç óõíç-
ãïñßá ôïõ áñìüäéïõ Ô.Á.Ó. ìå ôïõò áêüëïõèïõò âáóéêïýò
üñïõò:

á) Ãéá êôßóìáôá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç êáôïéêßáò 385 6 áíÜ
ô.ì. êáé ìå áíþôáôï üñéï äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôá
120 ô.ì., áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ ç
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 235 6 áíÜ
ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé 120 ô.ì.,
Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 28.200 6, ãéá ôá ðñþôá 150 ô.ì.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò Ý÷åé åðé-
öÜíåéá Üíù ôùí 150 ô.ì., ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëé-
êÞò äáíåéïäüôçóçò èá äéáéñåßôáé ç åðéöÜíåéÜ ôïõ óå ôìÞ-
ìáôá ôùí 150 ô.ì. ãéá ôá ôõ÷üí äÜíåéá ðïõ èá ðñïêýøïõí
ðÝñáí ôùí ðñþôùí 150 ô.ì. ôï ðïóüí ôïõ äáíåßïõ ïñßæå-
ôáé óå 150 6 áíÜ ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá
120 ô.ì., Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 18.000 6 ãéá êÜèå åðé-
ðëÝïí äÜíåéï ðïõ èá ÷ïñçãåßôáé.

Ôï ðñïêýðôïí ôåëéêþò, ìåôÜ ôçí ùò Üíù äéáßñåóç, õðü-
ëïéðï ôìÞìá, áí Ý÷åé åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé êáé 50 ô.ì. èá áìå-
ëåßôáé, åíþ áí åßíáé ðÜíù áðü 50 ô.ì., ôüôå èá ÷ïñçãåßôáé
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãá ìå ôï åìâáäüí ôïõ êáé
óýìöùíá ìå ôá éó÷ýïíôá áíþôáôá üñéá (åìâáäïý êáé äá-
íåßïõ).

ã) Ãéá õðüãåéïõò ÷þñïõò üðùò áõôïß ïñßæïíôáé áðü ôï
Ã.Ï.Ê. ÷ïñçãåßôáé ðïóü äáíåßïõ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70%
ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôùí áíáêáôáóêåõáæïìÝíùí êôéóìÜôùí. 

ä) Ãéá êáôáóêåõÝò êôéóìÜôùí âïçèçôéêÞò ÷ñÞóåùò óôï
äþìá ïéêïäïìþí ð.÷. áðïëÞîåéò êëéìáêïóôáóßùí, áíåë-
êõóôÞñùí êëð. ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70%
ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

å) Ãéá êôßñéá ðïõ ç êáôáóêåõÞ ôïõò åß÷å ðñï÷ùñÞóåé ìü-
íïí ìÝ÷ñé ôï óêåëåôü áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ÷ïñç-
ãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 30% ôçò åêÜóôïôå éó÷ý-
ïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

æ) Ãéá âïçèçôéêïýò ÷þñïõò (ð.÷. áðïèÞêåò ôñïößìùí,
éìáôéïèÞêåò, êïõæßíåò, öïýñíïé êëð.) ôçò áõôÞò ïéêïäï-
ìÞò Þ åõñéóêüìåíïõò óôï áõôü ïéêüðåäï ðïõ óõìðëçñþ-
íïõí ôç ëåéôïõñãéêüôçôÜ ôçò ç áíÜ ô.ì. ôéìÞ áðïæçìßùóçò
êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò (åßôå âÜóç ðñùôïêüëëùí êáôå-

äáößóåùò åßôå ùò áóýìöïñá åðéóêåõÞò åßôå ùò ìç áóöá-
ëþò åðéóêåõÜóéìá ëüãù åõôåëþí äïìéêþí õëéêþí) åßíáé ç
áõôÞ ìå ôçò êáôïéêßáò, (ðáñÜãñáöïò á). êáé ìå áíþôáôï
üñéï ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò (êýñéïò êáé âïç-
èçôéêüò ÷þñïò) ôá 120 ô.ì.

ç) Ãéá áðïèÞêåò ïðïéáóäÞðïôå ÷ñÞóçò (ïéêéáêÞ Þ åðáã-
ãåëìáôéêÞ áðïèÞêç) êáèþò êáé óôÜâëïõò, áãñïôéêÜ êôß-
óìáôá, ÷þñïõò áðïèÞêåõóçò, ðïõ åßôå âñßóêïíôáé óôï
ßäéï ïéêüðåäï ìå ôï êõñßùò êôßóìá åßôå óå Üëëï ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ, áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü
ôùí 135 6 êáôåäáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé åìâá-
äïý 120 ô.ì. 

è) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ áãñïôéêþí êáôïéêéþí (êôéóìÜ-
ôùí åõôåëïýò áîßáò êáôáóêåõÞò, ìéêñïý êáôÜ êáíüíá åì-
âáäïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðï÷éáêÜ) ç óôåãáóôéêÞ
óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6 áíÜ ô.ì. êáôå-
äáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý
120 ô.ì.

é) Ãéá êôßñéá ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå
ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ Éäñýìáôá Þ óå
Óùìáôåßá, ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷å-
ôáé óôï ðïóü ôùí 355 6 áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò êá-
ôåäáöéóôÝáò åðéöÜíåéáò êáé ç áíåãåéñüìåíç åðéöÜíåéá
äåí èá ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ 75% ôçò êáôåäáöé-
óèåßóçò.

éá) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ êùäùíïóôáóßùí êáé ìüíï, ôï
ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò åßíáé áíÜëïãï ôïõ
üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êáé áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 45
6 áíÜ êõâéêü ìÝôñï.

éâ) Ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò
(ðïëõêáôïéêßåò) ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé åêôüò ôçò
óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíáêáôáóêåõÞò Þ áõôïóôÝãá-
óçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí éäéïêôçóßá ôïõ êáé åðß ðëÝïí óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ, áíÜëïãá ìå ôï ðïóïóôü ôïõ, åðß ôùí
êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120
ô.ì. áèñïéóôéêÜ (áðü éäéïêôçóßá êáé êïéíü÷ñçóôï ÷þñï).

éã) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ðá-
ñáðÜíù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôï-
óôÝãáóç èá êáëõöèåß áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí êáé ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôé-
êÞò óõíäñïìÞò êáé ìüíï ãéá ìßá éäéïêôçóßá. Óôçí ðåñß-
ðôùóç ôçò ðáñ. (â) êÜèå ôìÞìá ìå åðéöÜíåéá 150 ô.ì. èå-
ùñåßôáé áíåîÜñôçôç éäéïêôçóßá.

éä) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí ðñéí
áðü ôï óåéóìü, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò, óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ
äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá , ôçí
ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç. Ãéá ôéò ðÝñáí
ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ùñßò äùñåÜí êñáôé-
êÞ áñùãÞ.

éå) Óå ðåñéðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò åðáããåëìáôéêïý ÷þ-
ñïõ, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé íá áíáêáôáóêåõÜóåé
êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå ôï 66% ôïõ åìâáäïý
Þ ôïõ üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå âÜóç ôï
ïðïßï õðïëïãßóôçêå ôï äÜíåéï. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñé-
ðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé
íá áíáêáôáóêåõÜóåé êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóïõ
ìå ôï 66% ôïõ åìâáäïý ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå
âÜóç ôï ïðïßï õðïëïãßóôçêå ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ.

éóô) Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôïóôÝãáóçò ç Ó.Ó. äåí ìðïñåß
íá õðåñâáßíåé ôï áíáöåñüìåíï óôá óõìâüëáéá áãïñáðù-
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ëçóßáò ôßìçìá. Ç áãïñáæüìåíç êáôïéêßá èá ðñÝðåé íá åß-
íáé íïìßìùò õöéóôÜìåíç êáé íá Ý÷åé åìâáäüí ôïõëÜ÷éóôïí
ßóï ìå ôï 40% ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôïõ êá-
ôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï êôßóìá
óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé ç áõôïóôÝãáóç äåí Ý÷åé ïé-
êïäïìéêÞ Üäåéá (ïéêéóìïß ðñïûöéóôÜìåíïé ôïõ 1923) ç
óôáôéêÞ åðÜñêåéá ôïõ êôéñßïõ èá ðñÝðåé íá âåâáéþíåôáé
áðü äýï éäéþôåò Ðïëéôéêïýò Ìç÷áíéêïýò. 

éæ) Ãéá áíáêáôáóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé
÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ùò ðñïò ôï
óýíïëï ôïõò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò
ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý), ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé
ôïõ ðïóïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò
ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. 

éç) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝá ìüíï ç
üøç (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðü-
öáóçò ÷áñáêôçñéóìïý) êáé êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá, ÷ï-
ñçãåßôáé Ó.Ó. áíáêáôáóêåõÞò ôçò üøçò ìå ÷ñÞóç ôïõ ôé-
ìïëïãßïõ åðéóêåõÞò ôçò Õðçñåóßáò ãéá äéáôçñçôÝá Þ ðá-
ñáäïóéáêÜ êôßñéá êáé áíáêáôáóêåõÞò ôïõ õðïëïßðïõ
êôéñßïõ ìå ôá üñéá ôéìþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí áíôßóôïé÷ç
êáôçãïñßá êôéñßïõ, üðùò áíáöÝñïíôáé óôéò ó÷åôéêÝò ðá-
ñáãñÜöïõò, ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ôïõ åìâáäïý.

Ãéá íá éó÷ýïõí ïé ðåñéðôþóåéò éæ) êáé éç) èá ðñÝðåé ôá êôß-
ñéá íá Þôáí ÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ,
áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Þ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, (çìå-
ñïìçíßá ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñé-
óìïý) Þ íá åß÷å áñ÷ßóåé ç äéáäéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý ôïõò
ðñéí ôçí çìÝñá ôïõ óåéóìïý. 

Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí óåéóìü êáé ü÷é áðü
åãêáôÜëåéøç.

2. ÅÐÉÓÊÅÕÇ
á) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò ìüíï óôá "ìç

öÝñïíôá" óôïé÷åßá êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé 90 6 áíÜ ô.ì. êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý
åìâáäïý 120 ô.ì. áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò ìüíï óôïí "öÝ-
ñïíôá" ïñãáíéóìü êôéñßùí, ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ-
÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 120 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñé-
óìü ùò ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò.

ã) Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò óôá "ìç öÝñïíôá"
óôïé÷åßá êáé óôïí "öÝñïíôá ïñãáíéóìü" ôçò éäßáò éäéïêôç-
óßáò, ôï óõíïëéêü áíÜ ô.ì. ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï üñéï ôùí 195 6 áíÜ
ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò
éäéïêôçóßáò.

ä) Ãéá ôéò åðéóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé ÷á-
ñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ùò ðñïò ôï óý-
íïëï ôïõò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò
áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý), ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ
ðïóïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï
óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. 

å) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝåò ìü-
íï ïé üøåéò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò
áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý) êáé êñßíïíôáé åðéóêåõÜóéìåò,
÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò äéáôçñçôÝïõ Þ ðáñáäïóéáêïý
êôéñßïõ ãéá ôéò üøåéò, ÷ùñßò üñéï äáíåéïäüôçóçò. Ãéá ôï
õðüëïéðï êôßñéï ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò Þ áíáêáôá-
óêåõÞò, ìå ôá üñéá ôéìþí êáé åðéöáíåéþí, áíÜëïãá ìå ôçí
÷ñÞóç ôïõ êôéñßïõ, üðùò áíáöÝñïíôáé óôéò ó÷åôéêÝò ðá-
ñáãñÜöïõò.

Ãéá íá éó÷ýïõí ïé ðåñéðôþóåéò ä) êáé å) èá ðñÝðåé ôá êôß-

ñéá íá Þôáí ÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ,
áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Þ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, (çìå-
ñïìçíßá ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñé-
óìïý) Þ íá åß÷å áñ÷ßóåé ç äéáäéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý ôïõò
ðñéí ôçí çìÝñá ôïõ óåéóìïý. 

Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí óåéóìü êáé ü÷é áðü
åãêáôÜëåéøç.

óô) Ãéá åðéóêåõÞ áðïèçêþí áíåîáñôÞôïõ ÷ñÞóçò,
áãñïôéêþí êôéóìÜôùí (ðëçí ïéêéþí) ç óôåãáóôéêÞ óõí-
äñïìÞ áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý ðïóïý 2.350 =C ãéá êÜ-
èå éäéïêôçóßá.

æ) Ãéá åðéóêåõÞ êôéñßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï,
Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ
Éäñýìáôá Þ óå Óùìáôåßá ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý êáé ôùí ëïéðþí ìç
öåñüíôùí óôïé÷åßùí èá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6
áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò åðéöáíåßáò ôïõ êôéñßïõ. Ãéá
ýøïò äáíåéïäüôçóçò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü
ç ó÷åôéêÞ Ýãêñéóç èá åêäßäåôáé áðü ôïí áñìüäéï Ô.Á.Ó..
Ãéá ýøïò äáíåßïõ ðïõ õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü ç õðü-
èåóç èá ðáñáðÝìðåôáé óôï ÔìÞìá ÁðïêáôÜóôáóçò Æç-
ìéþí ôçò Õ.Á.Ó. ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò
Ýãêñéóçò.

ç) Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ôçò
ìßáò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò, ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé,
åêôüò áðü ôçí óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôçò éäéïêôçóßáò ôïõ, êáé ðñüóèåôç óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ðïõ áíá-
ëïãåß ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êïéíïêôÞôùí
óôïé÷åßùí.

è) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí áíù-
ôÝñù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ åðéóêåõÞò èá êáëõöèåß áðü
ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé áíÝñ÷å-
ôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé ìü-
íïí ãéá ìßá éäéïêôçóßá.

é) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí, ðñéí
áðü ôï óåéóìü, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò, óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ
äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá, ôçí
ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç.

Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôå-
ãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ù-
ñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

IV. ÔÑÏÐÏÓ ×ÏÑÇÃÇÓÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
ÊÁÉ ÅÎÏÖËÇÓÇÓ ÁÕÔÇÓ

á) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áíáêáôá-
óêåõÞ èá áíáëçöèåß óå äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïß-
åò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñù-
ãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé ìå ôçí õðï-
ãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò, ç äå åðüìåíç, ðïõ
ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôá-
âÜëëåôáé, üôáí èá Ý÷ïõí åêôåëåóôåß ïé åñãáóßåò, ðïõ áöï-
ñïýí óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý. Óôéò ðå-
ñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝíá ç äù-
ñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ
äáíåßïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â'
äüóçò ôïõ äáíåßïõ.

â) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá åðéóêåõÝò ÷ïñçãåßôáé óå
äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïßåò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé
ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ
äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò
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óýìâáóçò êáé ç åðüìåíç, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï
ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí åêôÝëåóç åñ-
ãáóéþí ðïõ êáëýðôïõí ôï 80% ôïõ åãêåêñéìÝíïõ ðïóïý.

Å öüóïí ôï åãêåêñéìÝíï ðïóü åßíáé ìÝ÷ñé 3000 =C ÷ïñç-
ãåßôáé åöÜðáî. 

Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝ-
íá ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ
äáíåßïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â' äü-
óçò ôïõ äáíåßïõ. 

ã) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áõôïóôÝãá-
óç èá ÷ïñçãåßôáé åöÜðáî ìå ôçí ðñïóêüìéóç ïñéóôéêïý
óõìâïëáßïõ áãïñÜò êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò Þ
ðñïóõìöþíïõ, ìå ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò õðïâïëÞò ïñéóôé-
êïý óõìâïëáßïõ êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò óå ÷ñü-
íï ðïõ èá ïñßæåôáé óôçí åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ
ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí.

ä) Ç óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôùí äáíåßùí áíáêáôáóêåõÞò Þ
áõôïóôÝãáóçò Þ åðéóêåõÞò ïñßæåôáé óå äåêáðÝíôå (15)
÷ñüíéá, ç äå åîüöëçóÞ ôïõò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå éóü-
ðïóåò åîáìçíéáßåò Þ åôÞóéåò ÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò, ç ðñþ-
ôç áðü ôéò ïðïßåò èá êáôáâëçèåß åßêïóé ôÝóóåñéò (24) ìÞ-
íåò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò. 

å) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç æç-
ìéþí óå ðÜãéåò åãêáôáóôÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí êáé åðáã-
ãåëìáôéþí åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãçèåß, ìå ôïõò ßäéïõò
üñïõò, êáé óôïõò ìéóèùôÝò Þ óå üóïõò Ý÷ïõí áðü ïðïéá-
äÞðïôå íüìéìç áéôßá, áðïäåäåéãìÝíá ôç íïìÞ Þ ôç ÷ñÞóç
ôùí åí ëüãù ÷þñùí, åöüóïí äåí Ý÷åé õðïâëçèåß ó÷åôéêÞ
áßôçóç, åê ìÝñïõò ôùí éäéïêôçôþí, ìÝóá óå 45 çìÝñåò áðü
ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò. ÌåôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí 45 çìåñþí, ôï äéêáßù-
ìá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò ìðïñåß íá áóêçèåß êáé áðü ôïí åíïéêéáóôÞ, ãéá ëï-
ãáñéáóìü ôïõ áìåëïýíôïò éäéïêôÞôç. Óå êÜèå ðåñßðôùóç,
ç õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí äüóåùí ôïõ äáíåßïõ
âáñýíåé ôïí éäéïêôÞôç.

óô) Ôá äÜíåéá âáñýíïíôáé ìå åðéôüêéï ßóï ðñïò áõôü ôùí
åíôüêùí ãñáììáôßùí Äçìïóßïõ äùäåêÜìçíçò äéÜñêåéáò
ôçò åêÜóôïôå ôåëåõôáßáò åêäüóåùò ðïõ ÷ñïíéêÜ ðñïç-
ãåßôáé ôçò Ýíáñîçò êÜèå ðåñéüäïõ åêôïêéóìïý ôùí äáíåß-
ùí, ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ äýï (2) åêáôïóôéáßåò ìïíÜäåò,
÷ùñßò Üëëç ðñïóáýîçóç ãéá ðñïìÞèåéá êëð., åðéäïôïý-
ìåíï êáôÜ 100% áðü ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75.

æ) Ãéá ôïõò ëïéðïýò üñïõò êáé ôç äéáäéêáóßá óýíáøçò
êáé ÷ïñÞãçóçò ôùí äáíåßùí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé áíôßóôïé-
÷åò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ïé-
êïíïìßáò.

V. ÍÅÏÉ ÊÔÇÔÏÑÅÓ
1. Åãêñßíïõìå ôç äõíáôüôçôá ìåôáâéâÜóåùò ôçò óôåãá-

óôéêÞò óõíäñïìÞò (ìáæß ìå ôï áêßíçôï) êáé óôïõò ôõ÷üí íÝ-
ïõò êôÞôïñåò ôùí áêéíÞôùí, áó÷Ýôùò ôïõ ôñüðïõ áðï-
êôÞóåùò êáé ôïõ åßäïõò ôçò éäéïêôçóßáò, ðïõ Ý÷ïõí åð'áõ-
ôïý (êáèïëéêÞ äéáäï÷Þ, åéäéêÞ äéáäï÷Þ, åðéêáñðßá, øéëÞ
êõñéüôçôá, óõíéäéïêôçóßá êëð.). Áðáñáßôçôç üìùò ðñïû-
ðüèåóç åßíáé, ïé íÝïé êôÞôïñåò íá Ý÷ïõí õðïâÜëåé åìðñü-
èåóìá áßôçóç êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ, óýì-
öùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

2. ÄùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äéêáéïýíôáé ïé íÝïé êôÞôïñåò
ìüíïí åöüóïí ôüóï áõôïß üóï êáé ïé ðñïçãïýìåíïé éäéï-
êôÞôåò, áðïäåäåéãìÝíá (ìå õðïâïëÞ õðåõèýíùí äçëþóå-
ùí) äåí Ý÷ïõí ëÜâåé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ãéá Üëëï ðëç-
ãÝí êôßóìá, áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðå-
ñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ.

3. Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé
óôïõò íÝïõò êôÞôïñåò, ðïõ áðÝêôçóáí ôç ðëÞñç êõñéü-
ôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ìå ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, ìåôÜ ôçí ëÞîç ôùí
ðñïèåóìéþí áñ÷éêþí áéôÞóåùí, ÷ùñßò íá Ý÷åé õðïâëçèåß
åìðñüèåóìç áßôçóç áðü ôï íÝï êôÞôïñá. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ áñêåß ìüíï ç åìðñüèåóìç õðïâïëÞ áßôçóçò áðü ôïí
áñ÷éêü éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ.

3. ÁÑÌÏÄÉÏÉ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ
Ôá åí ëüãù äÜíåéá èá ÷ïñçãçèïýí áðü ïðïéáäÞðïôå

ÅìðïñéêÞ ÔñÜðåæá, êáé ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò. 
4.ÕÐÏÈÇÊÅÓ ÓÅÉÓÌÏÄÁÍÅÉÙÍ
Ãéá ðïóÜ ìÝ÷ñé 3.000 6 äåí áðáéôåßôáé åããñáöÞ õðïèÞ-

êçò.
Ãéá ôçí áóöÜëåéá êÜèå äáíåßïõ èá åããñÜöåôáé õðÝñ ôçò

äáíåßóôñéáò ÔñÜðåæáò õðïèÞêç åðß ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ èá
åðéóêåõÜæåôáé Þ èá áíáêáôáóêåõÜæåôáé áðü ôï ðñïúüí
ôïõ äáíåßïõ Þ áíô'áõôïý åðß Üëëïõ áêéíÞôïõ ðïõ ôõ÷üí
ðñïóöÝñåôáé áðü ôï äáíåéïëÞðôç, åöüóïí ç áîßá ôïõ áêé-
íÞôïõ êáëýðôåé ôï áóöáëéæüìåíï äÜíåéï. 

Ç õðïèÞêç ìðïñåß åðßóçò íá ìåôáöÝñåôáé åê ôùí õóôÝ-
ñùí óå Üëëï áêßíçôï áíôßóôïé÷çò áîßáò.

Óõíçãïñïýìå, þóôå ïé ÔñÜðåæåò íá ÷ïñçãïýí äÜíåéá
ãéá ôçí åðéóêåõÞ Þ áíáêáôáóêåõÞ Éåñþí Íáþí ðëçãÝíôùí
áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ
Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ êáé óôéò ðåñéðôþ-
óåéò ðïõ õðÜñ÷åé áäõíáìßá ðñïóöïñÜò áêéíÞôïõ ãéá åã-
ãñáöÞ õðïèÞêçò, ðñïò åîáóöÜëéóç ôïõ äáíåßïõ, ðéóôï-
ðïéïýìåíç áðü ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Ìçôñü-
ðïëçò ðïõ áíÞêåé ï Éåñüò Íáüò .

Ç áíùôÝñù ñýèìéóç äåí éó÷ýåé ãéá ôïõò éäéùôéêïýò Íá-
ïýò, ùò ðñïò ôïõò ïðïßïõò, Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé ãåíéêþò
éó÷ýïõóåò ðåñß óåéóìïðëÞêôùí äéáôÜîåéò.

5. ÊÕÑÙÓÅÉÓ
Ìå åéäéêü üñï ôùí ïéêåßùí äáíåéóôéêþí óõìâÜóåùí èá

êáèïñßæåôáé ñçôÜ üôé óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò, áðü ôïõò
äéêáéïý÷ïõò äáíåßùí Þ íÝïõò êôÞôïñåò, áíáêñéâþí äçëþ-
óåùí Þ óå ðåñßðôùóç ìç åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåùí,
ðïõ èá áíáëÜâïõí ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñïýóá
áðüöáóç èá õðüêåéíôáé, ðÝñá áðü ôéò íüìéìåò êõñþóåéò
êáé óôéò áêüëïõèåò:

á. ÊÞñõîç ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ äáíåßïõ ëçîéðñü-
èåóìïõ êáé áìÝóùò áðáéôçôïý áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ.

â. ÊáôÜðôùóç ðïéíéêÞò ñÞôñáò õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, ðïõ
èá óõíïìïëïãåßôáé ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç êáé èá áíôé-
óôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% åðß ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ
äáíåßïõ.

ã. Åêôïêéóìü ôïõ äáíåßïõ áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ ìå åðé-
ôüêéï ìåãáëýôåñï êáôÜ 2,5 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò áðü ôï
åðéôüêéï ðïõ êáèïñßóôçêå ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç ãéá
êÜèå ðåñßðôùóç.

6. ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé:
Ãéá äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, äáðÜíç ôïõ ÐñïãñÜììá-

ôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí ýøïõò 2.000.000 =C ãéá ôá
åðüìåíá ôÝóóåñá ïéêïíïìéêÜ Ýôç êáé èá âáñýíåé ôï  Ýñãï
2002ÓÅ06900001 ôçò ÓÁÅ 069.

2. Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç ãéá ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75, ï ïðïßïò äç-
ìéïõñãåßôáé áðü ðáñáêñÜôçóç åðß ôùí ÷ïñçãÞóåùí ôùí
Ôñáðåæþí ìå óêïðü ôçí åðéäüôçóç åðéôïêßïõ äáíåßùí. Ï
ëïãáñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïû-
ðïëïãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï
ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò åßíáé 3.250.000 6.
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Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

AèÞíá, 7 Éáíïõáñßïõ 2002
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ã. ÖËÙÑÉÄÇÓ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

É. ÔÓÁÊËÉÄÇÓ

Ö

Áñ. ÄÉÐÁÄ/ïéê/889 (3)
Ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç ôïõ åñãáóéáêïý êéíäýíïõ êá-

ôÜ ôçí êáôáóêåõÞ Äçìïóßùí ̧ ñãùí (ÓÁÕ êáé ÖÁÕ).

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ

ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1558/85 (ÖÅÊ 137Á/1985) "Êõ-

âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá".
2. Tçí Õ6/31-10-01 Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé

Õðïõñãïý ÐÅ×ÙÄÅ "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí Õðïõñãïý
ÐÅ×ÙÄÅ óôïõò Õöõð/ãïýò ÐÅ×ÙÄÅ" (ÖÅÊ1484Â/31-10-
01).

3. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 81/99 (ÖÅÊ 92Á/11-5-99) "Ôñï-
ðïðïßçóç êáé ÓõìðëÞñùóç äéáôÜîåùí ôïõ Ð.Ä.428/95
(ÖÅÊ245Á/24--11-95): Óýóôáóç ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ðïéü-
ôçôáò Äçìïóßùí ¸ñãùí ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ" êáé äç ôï Üñèñï
2á.

4. Tçí Ä16á/010/9/ÖÄ/9-1-91 (Åãêýêëéïò 2) Áðüöáóç
"Åîáßñåóç äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí Þ åããñÜöùí áðü ôïí êá-
íüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1418/84 (ÖÅÊ 23Á/29-2-84) "Äç-
ìüóéá Åñãá êáé ñõèìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò Ý÷åé
ôñïðïðïéçèåß êáé óõìðëçñùèåß êáé éó÷ýåé óÞìåñá êáé éäé-
áßôåñá ôï Üñèñï 21 ðáñ.1.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1568/85 (Ö.Å.Ê 177Á/1985) "Õãéåé-
íÞ êáé  áóöÜëåéá ôùí åñãáæïìÝíùí".

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.609/85 (ÖÅÊ223Á/31-12-85)
"ÊáôáóêåõÞ  Äçìïóßùí ¸ñãùí" üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß
êáé óõìðëçñùèåß êáé éó÷ýåé óÞìåñá.

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 1073/81 (ÖÅÊ 260Á/16-9-1981)
"Ðåñß ìÝôñùí áóöáëåßáò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí åéò
åñãïôÜîéá ïéêïäïìþí êáé ðÜóçò öýóåùò Ýñãùí áñìïäéü-
ôçôïò Ðïëéôéêïý Ìç÷áíéêïý".

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.334/2000 (ÖÅÊ279Á/21-12-00)
"ÐñïóáñìïãÞ ôçò ÅëëçíéêÞò Íïìïèåóßáò ãéá ôá Äçìüóéá
¸ñãá ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôçò Ïäçãßáò 93/37/ÅÏÊ", êáé éäé-
áßôåñá ôï Üñèñï 12 ðáñ.2 .

10. Ôï Ð.Ä.17/96 (ÖÅÊ11Á/18-1-96) "ÌÝôñá ãéá ôç âåë-
ôßùóç ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò õãåßáò ôùí åñãáæïìÝíùí êá-
ôÜ ôçí åñãáóßá óå óõììüñöùóç ìå ôéò ïäçãßåò
89/391/ÅÏÊ êáé 91/383/ÅÏÊ" êáé äç ôï Üñèñï 7 ôïõ áíù-
ôÝñù Ð.Ä. (ÃåíéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôùí åñãïäïôþí) ðïõ
áíáöÝñåé ôçí áñ÷Þ åõèýíçò ôïõ áíáäü÷ïõ.

11. Ôï Ð.Ä. 305/1996 (Ö.Å.Ê. 212Á/29-8-96) "ÅëÜ÷éóôåò
ðñïäéáãñáöÝò áóöáëåßáò êáé õãåßáò ðïõ ðñÝðåé íá
åöáñìüæïíôáé óôá ðñïóùñéíÜ Þ êéíçôÜ åñãïôÜîéá óå óõì-
ìüñöùóç ðñïò ôçí ïäçãßá 92/57/ÅÏÊ".

12. Ôçí ÄÅÅÐÐ/ïéê/433/19-9-2000 Áðüöáóç Õöõðïõñ-

ãïý ÐÅ×ÙÄÅ (ÖÅÊ 1176Â/22-9-2000). "ÊáèéÝñùóç ôïõ
ÖáêÝëïõ ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò (ÖÁÕ) ùò áðáñáßôçôïõ
óôïé÷åßïõ ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ êáé ïñéóôéêÞ ðáñáëáâÞ êÜèå
Äçìüóéïõ ̧ ñãïõ".

13. Ôçí ÄÅÅÐÐ/ïéê/85/14-5-2001 Áðüöáóç Õö. ÐÅ×Ù-
ÄÅ (ÖÅÊ 686Â/1-6-2001) "ÊáèéÝñùóç ôïõ Ó÷åäßïõ ÁóöÜ-
ëåéáò êáé Õãåßáò (ÓÁÕ) êáé ôïõ ÖáêÝëïõ ÁóöÜëåéáò êáé
Õãåßáò (ÖÁÕ) ùò áðáñáßôçôùí óôïé÷åßùí ãéá ôçí Ýãêñéóç
ìåëÝôçò óôï óôÜäéï ôçò ïñéóôéêÞò ìåëÝôçò Þ/êáé ôçò ìå-
ëÝôçò åöáñìïãÞò óå êÜèå Äçìüóéï ̧ ñãï".

14. Ôçí ÄÉÐÁÄ/ïéê/177/2-3-01 Áðüöáóç Õöõðïõñãïý
ÐÅ×ÙÄÅ (ÖÅÊ 266Â/14-3-01) ãéá ôçí ðñüëçøç åñãáóéá-
êïý êéíäýíïõ êáôÜ ôç ìåëÝôç ôïõ Ýñãïõ, êáé åðåéäÞ:

1. Ãéá ôçí ðñüëçøç ôùí áôõ÷çìÜôùí óå ôå÷íéêÜ Ýñãá
áðáéôåßôáé ç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé õãåßá ôü-
óï êáôÜ ôç öÜóç ôçò ìåëÝôçò üóï êáé êáôÜ ôç öÜóç ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõò. 

2. Áðü ôï Ð.Ä. 305/96 ðñïêýðôåé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ Áíá-
äü÷ïõ  íá åîáëåßöåé Þ íá åëá÷éóôïðïéåß ôçí åðéêéíäõíüôç-
ôá ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò êáé ôá Üëëá åíäéáöåñüìåíá ìÝ-
ñç, ðïõ ìðïñåß íá åêôåèïýí óå êéíäýíïõò ôçò Õãåßáò êáé
ÁóöÜëåéáò Åñãáóßáò. Ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõ áõôÞ õëïðïéåß
ìå ôç ëÞøç ìÝôñùí ðñïóôáóßáò âáóéóìÝíùí óôç íïìïèå-
óßá, óôï Ó÷Ýäéï ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò (ÓÁÕ) êáôÜ ôçí öÜ-
óç ôçò ìåëÝôçò, óôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí åñãáóéþí, êá-
èþò êáé óôéò åíäå÷üìåíåò ôñïðïðïéÞóåéò Þ Üëëåò áíá-
ãêáßåò áíáðñïóáñìïãÝò ôùí ìåëåôþí êáôÜ ôçí öÜóç ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ.

3. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åðáã-
ãåëìáôéêïý êéíäýíïõ óôï åñãïôÜîéï åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôçí
ïñãÜíùóç ôïõ Áíáäü÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜ-
îåéò êáé ôá éó÷ýïíôá Ðñüôõðá.

4. Áðü ôéò äéáôÜîåéò áõôÞò ôçò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç åéò âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

Åãêñßíïõìå ôçí Ýíôáîç ôùí êáôùôÝñù Üñèñùí óôçí
Å.Ó.Õ. êÜèå Ýñãïõ:

1. ÊáíïíéóôéêÝò áðáéôÞóåéò
Ï áíÜäï÷ïò õðï÷ñåïýôáé íá åêôåëåß ôï Ýñãï ìå ôñüðï

áóöáëÞ êáé óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò, äéáôÜãìáôá, áóôõ-
íïìéêÝò äéáôÜîåéò êáé ïäçãßåò ôïõ ÊôÅ, üðùò åêöñÜæïíôáé
ìÝóù ôçò õðçñåóßáò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áóöÜëåéá êáé
õãåßá ôùí åñãáæïìÝíùí.

2. Óýóôçìá ÏñãÜíùóçò êáé Äéá÷åßñéóçò ÁóöÜëåéáò
Õãåßáò Åñãáóßáò (ÓÏÄÁÕÅ).

Ï áíÜäï÷ïò èá ðñÝðåé íá åöáñìüóåé ôï ÓÏÄÁÕÅ óôï
Ýñãï þóôå íá ðåñéïñéóôåß ï åñãáóéáêüò êßíäõíïò óôï
åëÜ÷éóôï. Ùò åëÜ÷éóôåò áðáéôÞóåéò ãéá ôï ÓÏÄÁÕÅ ïñßæï-
íôáé ïé åîÞò:

2.1 ÄÞëùóç ðïëéôéêÞò áóöÜëåéáò åñãáóßáò ôïõ áíáäü-
÷ïõ.

2.2 Ïñéóìüò ôå÷íéêïý áóöÜëåéáò, óõíôïíéóôÞ áóöÜëåé-
áò êáé éáôñïý Åñãáóßáò.  Åéäéêüôåñá êáé ëüãù ôçò óðïõ-
äáéüôçôáò ôùí èåóìþí áõôþí, ôá ðñïóüíôá êáé êáèÞêï-
íôá ôùí áôüìùí ôá ïðïßá èá ðáñÝ÷ïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõ
ôå÷íéêïý áóöáëåßáò, óõíôïíéóôÞ èåìÜôùí áóöáëåßáò êáé
õãåßáò, êáèþò êáé ôïõ ãéáôñïý Åñãáóßáò èá ðñÝðåé íá åß-
íáé óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò íïìïèåóßáò (Í.1568/
85, ÐÄ17/96, ÐÄ305/96, ÐÄ 294/88). Ç áíÜèåóç ôùí êá-
èçêüíôùí ôïõ ôå÷íéêïý áóöÜëåéáò êáé óõíôïíéóôÞ áóöÜ-
ëåéáò êáé õãåßáò ôçò Åñãáóßáò êáèþò êáé ôïõ ãéáôñïý Åñ-
ãáóßáò ãßíåôáé åããñÜöùò êáé êïéíïðïéåßôáé óôç Äéåõèý-

138 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
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íïõóá Õðçñåóßá êáé óôï áñìüäéï Ê.Å.Ð.Å.Ê. ôïõ Ó.ÅÐ.Å.
Ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôïõ óå õðçñåóßåò ôå÷íéêïý
áóöÜëåéáò, óõíôïíéóôÞ áóöÜëåéáò êáé ãéáôñïý Åñãá-
óßáò, ìåôñÞóåéò, áíáðñïóáñìïãÞ Þ êáé åêðüíçóç ôïõ
ÓÁÕ êáé ÖÁÕ ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åêôßìçóçò ôïõ åñãá-
óéáêïý êéíäýíïõ, åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý, êëð. ï áíÜäï-
÷ïò ìðïñåß íá óõìâÜëëåôáé ìå  åîùôåñéêïýò óõíåñãÜôåò
Þ/êáé ìå åéäéêÜ áäåéïäïôçìÝíç (ÐÄ 95/99, ÐÄ 17/96) áðü
ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò ÅîùôåñéêÞ Õðçñåóßá Ðñïóôá-
óßáò êáé Ðñüëçøçò ôïõ Åðáããåëìáôéêïý Êéíäýíïõ
(ÅÎ.Õ.Ð.Ð.). 

2.3 Káèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ðñïóùðéêïý áíáäü÷ïõ
ãéá èÝìáôá ÁÕÅ.

2.4 ÏñãÜíùóç õðçñåóéþí ÁÕÅ õðåñãïëÜâùí.
2.5 Åêðüíçóç äéáäéêáóéþí áóöÜëåéáò. Êáô' åëÜ÷éóôïí

áðáéôïýíôáé äéáäéêáóßåò ãéá:
� áíáöïñÜ áôõ÷Þìáôïò,
� äéåñåýíçóç ôùí áôõ÷çìÜôùí êáé ôÞñçóç áñ÷åßùí âÜ-

óåé ôçò íïìïèåóßáò
� áíôéìåôþðéóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò,
� ÷ñÞóç ìÝóùí áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò,
� åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý,
� éáôñéêÝò åîåôÜóåéò åñãáæïìÝíùí
2.6 ÊáôÜñôéóç åéäéêþí ìåëåôþí ð.÷. ãéá âïçèçôéêÝò êá-

ôáóêåõÝò üðïõ ôÝôïéá  ìåëÝôç ðñïâëÝðåôáé áðü ôç íïìï-
èåóßá Þ ðñïôåßíåôáé áðü ôï ÓÁÕ ôçò  ìåëÝôçò Þ ôçò êáôá-
óêåõÞò.

2.7 Äéáäéêáóßåò ÅðéèåùñÞóåùí
Ï áíÜäï÷ïò èá ðñÝðåé íá ðñïãñáììáôßæåé ôçí ôáêôéêÞ

åðéèåþñçóç ôùí ÷þñùí, ôïõ åîïðëéóìïý, ôùí ìåèüäùí
êáé ôùí ðñáêôéêþí åñãáóßáò óå åâäïìáäéáßá âÜóç, åêôüò
áí Üëëùò ïñßæåôáé óôç íïìïèåóßá Þ ôï áðáéôïýí ïé óõíèÞ-
êåò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç Ýãêáé-
ñç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí åðáíüñèùóç ôùí åðéêßíäõíùí êá-
ôáóôÜóåùí ðïõ åðéóçìáßíïíôáé. Ïé åðéèåùñÞóåéò ðñÝðåé
íá ôåêìçñéþíïíôáé ãñáðôÜ.

2.8 ¢ëëåò ðñïâëÝøåéò
� Åê ôùí ðñïôÝñùí ãíùóôïðïßçóç ôçò Ýíáñîçò ôùí åñ-

ãáóéþí óôï ̧ ñãï ðñïò ôï áñìüäéï Ê.Å.Ð.Å.Ê. ôïõ Ó.ÅÐ.Å
� ÊáôÜñôéóç ðñïãñÜììáôïò êáé õëïðïßçóç åêðáßäåõ-

óçò ôùí åñãáæïìÝíùí óå èÝìáôá ÁÕÅ
� Ïäçãßåò áóöáëïýò åñãáóßáò ðñïò åöáñìïãÞ áðü

üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï åñãïôÜîéï.
� Ðñüâëåøç ãéá óýãêëçóç ìçíéáßùí óõóêÝøåùí ãéá èÝ-

ìáôá ÁÕÅ ìå ôï óõíôïíéóôÞ ÁÕÅ êáé ôïõò õðåñãïëÜâïõò,
ðáñïõóßá ôïõ ôå÷íéêïý áóöáëåßáò êáé ôïõ éáôñïý Åñãá-
óßáò.

2.9 Õðï÷ñÝùóç áíáäü÷ïõ ãéá áíáèåþñçóç  Ó.Á.Õ. êáé
Ö.Á.Õ.

Ï óõíôïíéóôÞò áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ôïõ Ýñãïõ õðï-
÷ñåïýôáé íá êÜíåé ôçí áíáèåþñçóç ôïõ Ó÷åäßïõ êáé ôïõ
ÖáêÝëïõ  ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò ôçò ÌåëÝôçò, íá ðáñáêï-
ëïõèåß ôéò åñãáóßåò üóïí áöïñÜ èÝìáôá Á.Õ.Å. êáé íá óõ-
íôÜîåé ôïí ôåëéêü ÖÁÕ.

Ôï Ó.Á.Õ. áíáðñïóáñìüæåôáé  óå óõíÜñôçóç ìå ôçí åîÝ-
ëéîç ôùí åñãáóéþí, óôï äå (ÖÁÕ) åìðåñéÝ÷ïíôáé ïé åíäå-
÷üìåíåò ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí åðÝëèåé. Óõíåðþò ï
ÖÜêåëïò ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò óõìðëçñþíåôáé óôáäéáêÜ
êáé ðáñáäßäåôáé ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ̧ ñãïõ óôïí ÊôÅ
åíçìåñùìÝíïò þóôå íá ðåñéÝ÷åé ôá ðñáãìáôéêÜ óôïé÷åßá
ôïõ Ýñãïõ, Ýôóé üðùò áõôü êáôáóêåõÜóôçêå. Óå ðåñßðôù-
óç ðïõ äåí Ý÷åé ðáñáäïèåß áðü ôçí Õðçñåóßá ÓÁÕ êáé ÖÁÕ

óôïí ÁíÜäï÷ï ìáæß ìå ôçí ôå÷íéêÞ ìåëÝôç , áõôüò õðï÷ñå-
ïýôáé óôç óýíôáîÞ ôùí áäáðÜíùò ãéá ôï Äçìüóéï.

Ôï ÓÁÕ ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôá åîÞò:
2.9.1 ÃåíéêÜ
� Åßäïò Ýñãïõ êáé ÷ñÞóç áõôïý
� Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôïõ Ýñãïõ
� ÁêñéâÞò äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ
� Óôïé÷åßá ôïõ êõñßïõ ôïõ Ýñãïõ
� Óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ ãéá ôçí åêðüíçóç ôïõ ÓÁÕ
2.9.2 Ðëçñïöïñßåò ãéá õðÜñ÷ïíôá äßêôõá õðçñåóéþí

êïéíÞò ùöåëåßáò.
2.9.3 Óôïé÷åßá ãéá ôçí ðñïóðÝëáóç óôï åñãïôÜîéï êáé

ôçí áóöáëÞ ðñüóâáóç óôéò èÝóåéò åñãáóßáò.
2.9.4 Ñýèìéóç ôçò êõêëïöïñßáò ðåæþí êáé ï÷çìÜôùí

åíôüò êáé ðÝñéî ôïõ åñãïôáîßïõ.
2.9.5 Êáèïñéóìü ôùí ÷þñùí áðïèÞêåõóçò õëéêþí êáé

ôñüðïõ áðïêïìéäÞò á÷ñÞóôùí.
2.9.6 ÓõíèÞêåò áðïêïìéäÞò åðéêéíäýíùí õëéêþí.
2.9.7 ÄéåõèÝôçóç ÷þñùí õãéåéíÞò, åóôßáóçò êáé Á´ âïç-

èåéþí.
2.9.8 ÌåëÝôåò êáôáóêåõÞò éêñéùìÜôùí ðïõ äåí ðåñé-

ãñÜöïíôáé óôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ð.÷. åéäéêïß ôýðïé
éêñéùìÜôùí, áíôéóôçñßîåéò ìåãÜëùí ïñõãìÜôùí, Þ åðé÷ù-
ìÜôùí ê.ë.ð. êáé äéáôÜîåéò ãéá ðñüóäåóç êáôÜ ôçí åñãá-
óßá óå ýøïò.

2.9.9 ÊáôáãñáöÞ óå ðßíáêá ôùí öÜóåùí êáé õðïöÜóå-
ùí åñãáóéþí ôïõ Ýñãïõ, óýìöùíá ìå ôï åãêåêñéìÝíï ÷ñï-
íïäéÜãñáììá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ.

2.9.10 Ôçí êáôáãñáöÞ óå ðßíáêá ôùí êéíäýíùí, ôùí ðç-
ãþí êéíäýíùí êáé ôçò åêôßìçóçò åðéêéíäõíüôçôáò êÜèå
öÜóçò êáé õðïöÜóçò ôïõ Ýñãïõ ìå êëéìÜêùóç ôçò åêôß-
ìçóçò åðéêéíäõíüôçôáò ð.÷.

× = ×áìçëÞ åêôßìçóç êéíäýíïõ
Ì = ÌÝôñéá åêôßìçóç êéíäýíïõ
Õ = ÕøçëÞ åêôßìçóç êéíäýíïõ
Óå ðåñßðôùóç ôáõôü÷ñïíçò åêôÝëåóçò öÜóåùí åñãá-

óéþí èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç ïé åðéðëÝïí áðïñ-
ñÝïíôåò êßíäõíïé.

2.9.11 ÅíáëëáêôéêÝò ìÝèïäïé åñãáóßáò ãéá êéíäýíïõò
ðïõ äåí ìðïñïýí íá áðïöåõ÷èïýí.

2.9.12 Ãéá ôïí åíáðïìÝíïíôá åñãáóéáêü êßíäõíï èá ðñÝ-
ðåé íá áíáöÝñïíôáé óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá ãéá ôçí ðñüëçøÞ
ôïõ, êáèþò êáé åéäéêÜ ìÝôñá ãéá åñãáóßåò ðïõ åíÝ÷ïõí åé-
äéêïýò êéíäýíïõò (ÐáñÜñôçìá ÉÉ ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ Ð.Ä
305/96).

Ï  Ö.Á.Õ. ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôá åîÞò:
2.9.Á ÃåíéêÜ:
� åßäïò Ýñãïõ êáé ÷ñÞóç áõôïý
� áêñéâÞ äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ
� áñéèìü áäåßáò
� óôïé÷åßá  ôïõ êõñßïõ ôïõ Ýñãïõ
� óôïé÷åßá ôïõ óõíôïíéóôÞ áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ðïõ èá

óõíôÜîåé ôïí  ÖÁÕ.
2.9.Â Óôïé÷åßá áðü ôï ìçôñþï ôïõ Ýñãïõ:
� ôå÷íéêÞ ðåñéãñáöÞ ôïõ Ýñãïõ
� ðáñáäï÷Ýò ìåëÝôçò
� ôá ó÷Ýäéá "ùò êáôåóêåõÜóèç".
2.9.Ã Ïäçãßåò êáé ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá óå èÝìáôá áóöÜëåé-

áò êáé õãåßáò , ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç
êáôÜ ôéò åíäå÷üìåíåò ìåôáãåíÝóôåñåò åñãáóßåò êáè' üëç
ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõ Ýñãïõ, ð.÷. åñãáóßåò óõíôÞñç-
óçò, ìåôáôñïðÞò, êáèáñéóìïý ê.ë.ð. 

ÅíäåéêôéêÜ ïé ïäçãßåò êáé ôá óôïé÷åßá áõôÜ áíáöÝñïíôáé

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 139

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.



óôïí  áóöáëÞ ôñüðï åêôÝëåóçò  ôùí äéáöüñùí åñãáóéþí,
óôçí áðïöõãÞ êéíäýíùí áðü ôá äéÜöïñá äßêôõá (ýäñåõ-
óçò, çëåêôñïäüôçóçò, áåñßùí, áôìïý, ê.ë.ð.) óôçí ðõñá-
óöÜëåéá ê.ë.ð.

2.9.Ä Åã÷åéñßäéï Ëåéôïõñãßáò êáé ÓõíôÞñçóçò ôïõ Ýñ-
ãïõ.

Ôï áíùôÝñù ðåñéëáìâÜíåé:
� Ôïí Êáíïíéóìü ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ ð.÷. üëá ôá

óôïé÷åßá ðïõ èá áöïñïýí ôç ÷ñÞóç ôïõ Ýñãïõ áðü ôïõò
÷ñÞóôåò, âáóéêÜ åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá êáôÜëëçëá êáé
åðáñêÞ, ðïõ èá äéáíåìçèïýí óôïõò ÷ñÞóôåò þóôå êÜèå
÷ñÞóôçò íá ãíùñßæåé ðùò èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôï Ýñãï êáé
ôé èá êÜíåé óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôùí ãåãïíüôùí.

� Ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï ðñïóùðéêü ëåéôïõñãßáò
êáé åêìåôÜëëåõóçò ôïõ Ýñãïõ ð.÷. ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôïõ
áêßíçôïõ êáé êéíçôïý åîïðëéóìïý ðïõ áíÞêåé óôçí óõãêå-
êñéìÝíç åñãïëáâßá óå óõíèÞêåò êáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò
êáé óå óõíèÞêåò Ýêôáêôïõ ðåñéóôáôéêïý ê.ë.ð.

� Ïäçãßåò óõíôÞñçóçò ôïõ Ýñãïõ.  ÐåñéëáìâÜíïíôáé óõ-
ãêåêñéìÝíåò ïäçãßåò ãéá ôçí ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç ôïõ Ýñãïõ.

ÊáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ, ôï ÓÁÕ êáé ï ÖÁÕ ôçñïý-
íôáé óôï åñãïôÜîéï ìå åõèýíç ôïõ áíáäü÷ïõ êáé åßíáé óôç
äéÜèåóç ôùí åëåãêôéêþí áñ÷þí. Ç Ä/íóá Õðçñåóßá õðï-
÷ñåïýôáé íá ðáñáêïëïõèåß ôçí ýðáñîç êáé åöáñìïãÞ ôùí
ÓÁÕ-ÖÁÕ. 

ÌåôÜ ôçí áðïðåñÜôùóç ôïõ Ýñãïõ ï ÖÜêåëïò ÁóöÜ-
ëåéáò êáé Õãåßáò óõíïäåýåé ôï Ýñãï êáè' üëç ôç äéÜñêåéá
ôçò æùÞò ôïõ êáé öõëÜóóåôáé ìå åõèýíç ôïõ ÊôÅ.

3. ÄáðÜíç óýíôáîçò ÓÁÕ êáé ÖÁÕ 
¼ëåò ïé äáðÜíåò ðïõ óõíåðÜãïíôáé ôá ðáñáðÜíù, áöï-

ñïýí óôçí ïñãÜíùóç ôïõ åñãïôáîßïõ êáé áðáéôïýíôáé
áðü ôï íüìï, âáñýíïõí ôïí ÁíÜäï÷ï êáé èá ðñÝðåé íá
Ý÷ïõí óõíõðïëïãéóôåß áðü áõôüí êáôÜ ôç äéáìüñöùóç
ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ. 

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 27 Íïåìâñßïõ 2002
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
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Απόφαση Δ.Σ. 15858/4-4-2007

Σκοπός Λειτουργίας 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Ο Σκοπός της Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ A.E. 
έχει καθορισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 4 του Νόμου 2744/1999 
και σύμφωνα με αυτό είναι κυρίως: 

Η παροχή υπηρεσιών  Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, 
εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση 
συστημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται και η άντληση, 
αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης 
φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών 
της. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται τα έργα και οι διαδικασίες συλλογής, 
μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και η διαχείριση και 
διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Χάρτης 
Υποχρεώσεων 
προς τον 
Καταναλωτή 
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Αιτήματα Καταναλωτών και 
Αναλαμβανόμενες Υποχρεώσεις 
ΕΥΔΑΠ για την επίλυσή τους
1. Διακοπή Υδροληψίας 

α. �Έκτακτη διακοπή υδροληψίας μετά από Αίτηση Πελάτη ή τρίτου, λόγω απώλειας νερού εντός 
24 ωρών. 

β. Διακοπή υδροληψίας μετά από Αίτηση του Ιδιοκτήτη του  ακινήτου εντός 48 ωρών. 

2. Επαναφορά Υδροληψίας 

α. �Μετά από διακοπή υδροληψίας λόγω οφειλών εντός της ίδιας ημέρας, αφού τακτοποιήσει την 
οφειλή ο πελάτης. 

β. �Μετά από αίτημα πελάτη εντός 24 ωρών για τις περιπτώσεις που η διακοπή έχει πραγματοποιηθεί 
κατόπιν αιτήματός του. 

3. Επέμβαση και αποκατάσταση βλάβης παροχών λόγω διαρροής εντός 24 ωρών. 

4. Επέμβαση και αποκατάσταση ζημιών σε φρεάτια παροχών. 

α. Αντικατάσταση – επισκευή φρεατίου παροχής εντός 5 ημερών. 
β. Αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου εντός 24 ωρών. 
γ. Ανύψωση – καταβίβαση παροχής εντός 20 ημερών. 

5. �Χορήγηση νέας παροχής, μεταφορά παλαιάς παροχής, μετατροπή παλαιάς παροχής 
και επέκταση δικτύου ύδρευσης. 

α. Αποστολή στον πελάτη γραπτού ειδοποιητηρίου εντός 30 ημερών. 
β. Εκτέλεση εργασίας μετά την καταβολή της ανάλογης δαπάνης εντός 90 ημερών. 

6. �Επέμβαση συνεργείου σε περίπτωση έμφραξης Αποχετευτικού Αγωγού ή διακλάδωσης 
νόμιμα συνδεδεμένου ακινήτου εντός 6 ωρών. 

7. Λήψη δείγματος για έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού εντός 24 ωρών. 

8. �Αποζημίωση πελάτη λόγω ζημιών στο ακίνητό του από υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ εντός 
90 ημερών από την εισαγωγή του φακέλου στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

9. Αποκατάσταση πεζοδρομίου ή οδοστρώματος λόγω έργων ΕΥΔΑΠ εντός 5 ημερών. 

10. Απάντηση σε γραπτά αιτήματα – παράπονα 

α. όταν δεν απαιτείται έρευνα ή αυτοψία εντός 15 ημερών. 
β. όταν απαιτείται έρευνα ή αυτοψία εντός 20 ημερών. 
γ. όταν εμπλέκονται περισσότερες της μιας Υπηρεσίας εντός 30 ημερών.

Όλες οι προαναφερόμενες προθεσμίες αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες, δηλαδή ημέρες κατά τις οποίες 
λειτουργούν οι Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ. 
Οι προθεσμίες σε ημέρες υπολογίζονται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα που θα περιέλθει το έγγραφο αίτημα 
του Πελάτη στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία ή Περιφερειακό Κέντρο), όπου μπορεί να κατατεθεί 
απευθείας ή να σταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (email). 
Για τα αιτήματα που περιέρχονται στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, μετά από κλήση του Πελάτη, στον 
αριθμό του τηλέφωνου 1022 της ΕΥΔΑΠ, οι προθεσμίες υπολογίζονται από την ώρα που το αίτημα καταγράφεται και 
αποστέλλεται on – line στον αρμόδιο Τεχνικό Τομέα.
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Λοιπές Υποχρεώσεις της ΕΥΔΑΠ 

1. �Η ΕΥΔΑΠ σε περίπτωση που η κατανάλωση ύδατος είναι πάνω από 90 m3 και παρουσιάσει 
αύξηση μεγαλύτερη  του 50% σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους ή της 
αμέσως προηγούμενης, δια του αρμοδίου υπαλλήλου της: 
α. επανελέγχει και επιβεβαιώνει την ορθότητα της ένδειξης σε συνδυασμό με την κατάσταση 
του φρεατίου και του υδρομετρητή και 
β. ενημερώνει τον πελάτη με επικόλληση ειδικού έντυπου, για τον έλεγχο των εσωτερικών 
υδραυλικών εγκαταστάσεων του.

2.  �Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά και διευκολύνει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς 
αυτή, των οικονομικά αδύναμων ομάδων καταναλωτών και φροντίζει για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις κτιριακές της εγκαταστάσεις. 

3. �Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της με την εφαρμογή νέων 
ευέλικτων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και 
την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας της με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της.

4. �Η ΕΥΔΑΠ με Ανακοινώσεις και Εγκυκλίους της, υποδεικνύει σε όλους τους εργαζόμενους, 
ότι η συμπεριφορά τους πρέπει να διέπεται από ευπρέπεια, σεβασμό, επαγγελματισμό, 
ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα. 

5. �Ο πελάτης μπορεί να προσέλθει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Εταιρείας που συναλλάσσεται 
με το κοινό και να υποβάλλει το σχετικό παράπονό του, με την καταγραφή του στο 
προβλεπόμενο και θεσμοθετημένο από την ΕΥΔΑΠ «Έντυπο Επικοινωνίας». 

6. �Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει να εναρμονίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, ώστε να 
προστατεύονται οι καταναλωτές της από καταχρηστικούς όρους στις Συμβάσεις της και να 
εφαρμόζει όσα προβλέπονται στους Κανονισμούς της, σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά 
ήθη και την καλή πίστη. 

Ενημέρωση Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών, σχετικά με την 
εφαρμογή των αναφερόμενων στο Χάρτη Υποχρεώσεων των Καταναλωτών, καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεων του παρόντος ΧΥΚ , με στόχο την εξυπηρέτηση του καταναλωτή και τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
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Αποζημίωση Καταναλωτών
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα Αιτήματα των Πελατών μέσα στις προαναφερόμενες 
προθεσμίες, εφόσον αυτά είναι βάσιμα, καταβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ, χρηματική αποζημίωση σε 
μετρητά, αποκλειστικά και μόνο μια φορά στον πελάτη ή στον πολίτη που έχει υποβάλει γραπτά 
το αίτημά του. 

Το γραπτό αίτημα – παράπονο, θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών στο Πρωτόκολλο 
της ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία ή Περιφερειακό Κέντρο), από τη λήξη των προβλεπόμενων ως άνω 
προθεσμιών δέσμευσης της Εταιρείας για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού. 

Η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 30€, ενώ σε περίπτωση που η χρονική καθυστέρηση 
ικανοποίησης του αιτήματος υπερβεί το διπλάσιο των ως άνω προθεσμιών, το ποσό κα αυξάνεται 
στα 60€. 

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών 
Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον παρόντα ΧΥΚ, αντλούνται από τα αντίστοιχα δεδομένα της 
ΕΥΔΑΠ, εφόσον αυτά δεν ανατρέπονται από τα στοιχεία που διαθέτει ο αιτών. 
Σε περίπτωση διαφοράς, ως προς την τήρηση των όρων του παρόντος ΧΥΚ, επιλαμβάνεται του 
θέματος ο αρμόδιος Προϊστάμενος Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή. 
Εφόσον ο πελάτης ή ο πολίτης, δεν ικανοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφύγει στον 
Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Αρχή.

Εξαιρέσεις 
Η ΕΥΔΑΠ δεν δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος ΧΥΚ στις περιπτώσεις: 

1. � Ανώτερης βίας ή εκτάκτων περιστατικών (π.χ. απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.α.) 
2. �Αδυναμίας πρόσβασης στο ακίνητο ή την περιοχή του πελάτη από υπαιτιότητα αυτού ή λόγω 

εμποδίων 
3. Μη αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ 
4. Ενεργειών που έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις 
5. �Μη υλοποίησης της δέσμευσης όταν αυτή εξαρτάται από ενέργειες άλλων φορέων (πχ 

Πολεοδομία – ΟΤΑ- Δασαρχείο κλπ) και 
6. �Όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράνομο, αόριστο, ανυπόστατο ή επαναλαμβανόμενο κατά 

τρόπο καταχρηστικό. 

grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΩΡΩΠΟΎ 156, 111 46 ΓΑΛΆΤΣΙ
210-214 4444, 210-214 4159 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
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http://www.eydap.gr

https://www.facebook.com/eydapgr
https://twitter.com/eydapgr
https://www.youtube.com/channel/UCCTm1UBUuiZpOOWcfbGgzQg
https://www.linkedin.com/company/eydap
https://www.instagram.com/eydapgr/
https://www.eydapp.gr/


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» 

Ε – 918 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

"ΣΧΕΔΙΑ" ΕΝΤΥΠΩΝ 
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Ε.ΥΔ.Α.Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ-

ΑΝΟΙΓΜΑ (τεμ.)

Φ110 Φ160 Φ110 Φ160 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ110 Φ160 Φ110 Φ160 Φ80 Φ100 Φ150

ΔΗΜΟΣ - ΟΔΟΣ -Ο.Τ.ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (τεμ.)

ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(τεμ.)

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (16atm)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (με ΤΑΥ) 

(τεμ.)

ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)-MRS10=10Mpa

ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΡΥΓΜΑ (μ.μ.) ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ (μ.μ.) ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΡΥΓΜΑ (τεμ.)

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ)

ΔΙΟΡΘ.ΚΕΚΛ.ΣΩΛ. 

(τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (με ΜΑΝΣΟΝ) 

(τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (σε 

ευθεια) (τεμ.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ (ΡΕ) (τεμ.)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (τεμ.)

ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΛΑΙΣ-

ΚΑΛ. ΦΡΕΑΤ. (τεμ.)
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Ε.ΥΔ.Α.Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ-

ΑΝΟΙΓΜΑ (τεμ.)

Φ110 Φ160 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ100 Φ150 Φ110 Φ160 Φ80 Φ100 Φ150

ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)-MRS10=10Mpa ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (16atm)

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΗΜΟΣ - ΟΔΟΣ -Ο.Τ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ (μ.μ.)

ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (τεμ.)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (τεμ.)

ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΛΑΙΣ-

ΚΑΛ. ΦΡΕΑΤ. (τεμ.)

ΔΙΟΡΘ.ΚΕΚΛ.ΣΩΛ. 

(τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

(με ΤΑΥ) (τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

(με ΜΑΝΣΟΝ) (τεμ.)

ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (σε 

ευθεια) (τεμ.)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ (ΡΕ) 

(τεμ.)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (τεμ.)
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Ε.ΥΔ.Α.Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΕΑ  (με Φ 32 ή Φ63)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Τ. Α.Τ. 
ΚΟΝΤΙΝΟ 

<4μ. 

ΜΑΚΡΙΝΟ 

>4μ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΑΡ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ τεμ.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ
τεμ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
τεμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΝΕΣ τεμ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗ

τεμ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ Φ32 ή 

ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
* 70%

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ Φ63 * 70%

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ Φ63 

(αρ.παροχων)

τεμ. * 30%

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΟΝΗ ΔΙΠΛΗ

τεμ. * 60%

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕ 

ΟΡΥΓΜΑ < = 1.50Χ1.00 
τεμ. * 50%

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕ 

ΟΡΥΓΜΑ > 1.50Χ1.00 
τεμ. * 75%

τεμ.

τεμ.

τεμ.

Ο.Τ. Ο.Τ.

Για τον Αναδοχο Για την Επιβλεψη

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ 

ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΓΩΓΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
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ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΛΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1465800026

1465800020

1465800017

1465800022

1465800023

1465800010

1465800011

1465800012

1301700002

1482100002 ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΑΣ Φ90 ΥΨΟΣ200 ΒΑΣΗ 165

1420200006

1420200013

1422000003 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝ. ΓΙΑ ΡΕ DN 32

1471100003

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. 5/8''1462000012
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ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. DN 50 PN 16Φ
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΤΟΥΜΠΟΡ. Φ18Χ2,5mm.
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ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ ΑΡΣΕΝ. DN 25X3/4''
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1462000018 ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8΄΄

566500034 ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ Μ16Χ65

1480100003 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΛ. 4 ΜΟΥΦΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

3002500003 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ QN 2,5/90 ΕΥΔΑΠ (ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΥΗ)

1460200009 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 10/34'' 90 ΜΟΙΡΩΝ-ΠΩΜΑ

1460200004 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 12/34'' 90 ΜΟΙΡΩΝ-ΠΩΜΑ

1480100004 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΛ.ΚΩΝΙΚΟ ΒΑΘΥ - ΠΛΑΙΣΙΟ

1460100001 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 10/34'' ΦΛ.-ΠΩΜΑ

1460200001 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 6/34'' 90 ΜΟΙΡΩΝ-ΠΩΜΑ

1460200002 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 8/34'' 90 ΜΟΙΡΩΝ-ΠΩΜΑ

1460100006 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 4/34'' ΦΛ.-ΠΩΜΑ

1460100002 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 6/34'' ΦΛ.-ΠΩΜΑ

1460100003 ΠΟΛΛΑΠΛΟ DN 63 ΠΑΡ. 8/34'' ΦΛ.-ΠΩΜΑ

1244900001 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΟΡΕΙΧ. ΣΠΕΙΡ. 3/4''

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ ΑΡΣΕΝ. DN 18X3/4''

1417100004 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΚΑΜΠΑΝΑ DN 3/4''X3/4''

1417100005 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΚΑΜΠΑΝΑ DN 5/8''X5/8''

1412900001 ΠΩΜΑ ΟΡΕΙΧ.ΣΠΕΙΡ.ΑΡΣΕΝ. DN 3/4''

1412900002 ΠΩΜΑ ΟΡΕΙΧ.ΣΠΕΙΡ.ΑΡΣΕΝ. DN 1''

1244500001 ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜ.ΟΡΕΙΧ. ΤΗΛΕΣΚ. ΣΠΕΙΡ 3/4''

1462000026 ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΜΑΚΡΥ (60mm) ΑΡΣΕΝ.1/2''-ΘΗΛ3/4''

1412400011 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. (ΑΓΓΛΙΑΣ) DN 1''- 3/4''

1412400003 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. (ΑΜΕΡΙΚΗΣ) DN 1''- 3/4''

1420300001 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ (2ΡΑΚΟΡ) 45ΜΟΙΡ DN 63X63

1420200001 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ ΑΡΣΕΝ. DN 63X2''

1420200002 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ ΑΡΣΕΝ. DN 32X3/4''

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

1465700008

1465700009

1465700010

1465700011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 1''  DN 200

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 2''  DN 200

1420300002 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΓΙΑ ΡΕ (2ΡΑΚΟΡ) 90ΜΟΙΡ DN 63X63

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 1 ΖΩΝΗ - ΟΠΗ 1''  DN 200

1465700013 ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 2 ΖΩΝΕΣ - ΟΠΗ 2''  DN 80

1465700014

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 1 ΖΩΝΗ - ΟΠΗ 1''  DN 80

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 1 ΖΩΝΗ - ΟΠΗ 1''  DN 100

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 1 ΖΩΝΗ - ΟΠΗ 1''  DN 150

1211900001 ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΟΡΕΙΧ.ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΡΕ DN 50

1212700035 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡ. ΑΡΣΕΝ.-ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧ. 1'' ΡΝ 25

1212700023 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡ. ΑΡΣΕΝ.-ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧ. 2'' ΡΝ 26

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 2 ΖΩΝΕΣ - ΟΠΗ 2''  DN 100
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ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 1''  DN 110

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ2''  DN 110

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 1''  DN 160

1301100001 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ32 ΡΝ10 ΕΠΕΝΔ.ΑΛΟΥΜ.

1301100033 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 ΡΝ 16 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 1''  DN 63

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 1''  DN 90

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ PVC  ΟΠΗ 2''  DN 90ΣΕ
Λ
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 Π
Α

Ρ
Ο

Χ
Η

Σ 

1465700015 ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 2 ΖΩΝΕΣ - ΟΠΗ 2''  DN 150

1465700016 ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  - 2 ΖΩΝΕΣ - ΟΠΗ 2''  DN 200

1301100029 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ25 ΡΝ10 ΕΠΕΝΔ.ΑΛΟΥΜ.ΜΠΛΕ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
. Α

.Ε.



Ε.ΥΔ.Α.Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Τ.
ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ
Φ110 ΡΕ μ.μ.

Φ160 ΡΕ μ.μ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΑ Φ100 τεμ.

ΑΡ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Φ150 τεμ.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (με ΤΑΥ) 
<= Φ100 τεμ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ150 τεμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (με ΜΑΝΣΟΝ) 
<= Φ100 τεμ.

Φ150 τεμ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (σε ευθεια)
<= Φ100 τεμ.

Φ150 τεμ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 

(ΡΕ)
Φ110 ΡΕ τεμ.

Φ160 ΡΕ τεμ.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
Φ80

Φ100 τεμ.

τεμ.

Ο.Τ. Ο.Τ.

Για τον Αναδοχο Για την Επιβλεψη

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ-

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)

ΑΓΩΓΟΣ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ

………………………………………………………………

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
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Ε.ΥΔ.Α.Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Τ.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ (με ΜΑΝΣΟΝ) 
<= Φ100 τεμ.

Φ150 τεμ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΑ Φ100 τεμ.

ΑΡ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Φ150 τεμ.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΟ)
Φ90 ΡΕ μ.μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ110 ΡΕ μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Φ160 ΡΕ μ.μ.

τεμ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ τεμ.

(ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

ΕΝΩΣΕΙΣ - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ)

τεμ.

τεμ.

τεμ.

τεμ.

τεμ.

Ο.Τ. Ο.Τ.

Για τον Αναδοχο Για την Επιβλεψη

ΑΓΩΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

(1.00Χ1.00Χ1.00)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

(1.70Χ1.20Χ1.00)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

(2.60Χ1.10Χ1.00)

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ-ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ

………………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ2''

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ3''

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ4''

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ6''

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3817/04-04-2025 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Ε.ΥΔ.Α.Π
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ΕΥΔΑΠ AE ΕΡΓΟ   Ε-……………………
Δ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ …………………… ………………..ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΡ. ΚΡ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜ. 

ΕΝΤΟΛΗΣ
ΗΜΕΡ. 

ΑΝΑΘΕ-ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ μ. πλ. m2 T E m2 μ. πλ. m2 T E m2

ΗΜΕΡ. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΣΔ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ        ΠΛΑΚΕΣ     ΜΠΕΤΑ ΑΠΟΞΗΛ.ΠΛΑΚΕΣ
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